昆明市东川区因民镇人民政府

东川区因民镇2019年串户路工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况

1.立项背景及目的。

基础设施项目是以改善贫困群众生产生活环境，提高贫困人口生活水平为中心，以解决贫困人口出行难为目标的扶贫开发项目，扶贫目标明确，范围广，层次深，受益群体大。项目建成后，群众出行更方便，提高群众生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感，实现农村经济社会全面发展。

2.项目实施情况。

该项目已完工验收。
3.资金来源及使用情况。

根据东扶联发〔2019〕8号文件下达财政涉农整合资金54.5万元，使用26.944967万元，上缴项目净结余资金27.555033万元。
4.组织及管理情况。

该项目由镇扶贫办具体负责实施。项目根据招投标程序确定施工方，并按照实施工程进度、《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）和上级扶贫资金管理办法相关文件要求，由项目负责人组织相关票据到镇财政所报账。

（二）绩效目标

1.总目标

让群众出行更方便，提高群众生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感，实现农村经济社会全面发展。
2.年度目标

通过本项目的实施，对联盟村1000米、田坝社区950米、桃树坪村3500米，共5.45公里串户路进行改扩建，解决了因出行难引起的社会问题，为当地人民群众早日脱贫致富创造有利条件。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。
2.研究文件。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。

1.评价结果。

评价结果为项目运行正常。
2.主要绩效。

在产出指标中，达到了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的要求。
（二）具体绩效分析。对照项目支出绩效自评指标体系逐项进行分析、评价，评分为90分。
四、成本效益分析。

投入财政涉农整合资金54.5万元，使用26.944967万元，上缴项目净结余资金27.555033万元。当中包含设计费、造价费、监理费、审计费前期费用1.4万元。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法

在拨款工程中，严格执行相关管理办法，在签订合同后，及时拨付启动资金；后根据监理提供的进度证明拨付工程进度款，进度款不超过工程总造价的80%；在项目竣工验收后拨付尾款并代扣工程质量保证金。
（二）存在的问题

受到地理环境影响，不能按时推进工程建设步伐。
（三）建议和改进措施。

提前做好项目规划等前期准备工作。

附件：1.绩效评价指标体系；
2.基础数据表；
3.访谈分析报告；
4.社会调查问卷分析报告；
5.绩效目标申报表；

6.会计凭证（立项批复文件；项目竣工验收报告、审计报告等）
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