昆明市东川区因民镇人民政府

因民镇农村公路通达工程项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。
1.立项背景及目的。

在因民镇完成村组公路通达工程，改善村组的交通条件，解决群众出行难问题。
2.项目实施情况。

在因民辖区新修农村公路通达工程21.6公里
3.资金来源及使用情况。

根据《关于下达2018年第八批整合财政涉农资金的通知》（东扶联发〔2018〕9号）、《关于调整第八批整合资金调整通知》（东扶联发〔2018〕20号）文件，下达资金1,467,700.00元。东扶联发〔2019〕5号文件下达1,467,700.00元。东扶联发〔2019〕10号文件调减资金565,400.00元。东扶联发〔2019〕24号文件下达1,185,000.00元。截止2019年12月31日，项目建设已完成，已使用3,523,500.00元。
4.组织及管理情况。

因民镇农村公路通达工程项目由镇路政所负责项目实施，根据招投标程序确定了施工方，并按照实施工程进度和《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）文件要求，路政所组织相关票据报账。
（二）绩效目标。

1.总目标。

解决群众出行难问题,使得农村生产、生活条件得到改观,最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用,促进农民增收,实现农村公路的使用效益及效用,推动农村社会经济发展。
2.年度目标。

完成村组公路通达工程，改善村组的交通条件。
二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。
2.研究文件。
3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。
（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。
2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。
2.社会调查。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。

绩效评价实施过程中，对数据收集和分析不精准，不能全面反映项目建设目标。
三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

评价结果为项目运行正常。
2.主要绩效。

在产出指标中，达到了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的要求。
（二）具体绩效分析。

对照项目支出绩效自评指标体系逐项进行分析、评价，评分为100分。
四、成本效益分析。

该项目投入资金352.35万元，支出352.35万元，主要用于修建通村（组）路及硬化等。根据实施工程进度和《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）文件要求，组织相关票据报账。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

在拨款工程中，严格执行相关管理办法，在签订合同后，及时拨付启动资金；后根据监理提供的进度证明拨付工程进度款，进度款不超过工程总造价的80%；在项目竣工验收后拨付尾款并代扣工程质量保证金。
（二）存在的问题；

受到地理环境影响，不能按时推进工程建设步伐，导致工程进度缓慢。
（三）建议和改进措施。

一是加强项目前期准备工作，加快项目建设进度。
二是按照绩效跟踪监控的主要内容、方式，对项目进行跟踪，及时根据项目实施进程拨付资金，确保项目运行正常。
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