东川区土地储备中心轿子山水库（枢纽区）工程、2019DTC2012-003-B2号地块地、达贝片区土地一级开发项目绩效评价自评报告

昆明市东川区土地储备中心
二0一九年六月二十八日
我单位根据《昆明市东川区财政局关于做好2019年预算绩效管理考核工作的通知》（东财绩〔2019〕8号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于印发预算绩效自评管理等三个暂行办法的通知》（东政办发〔2019〕92号）、《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）等文件的要求，我单位对2019年实施项目中的3个项目开展了绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况和立项依据
为贯彻落实党的十九大精神，落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，提高建设用地保障能力和城市土地经营水平，促进城市土地集体利用，促进土地资源的优化配置和有效利用，根据《2019年东川区财政局行政科政府性基金预算下达通知书》、轿子山水库（枢纽区）工程《财政授权支付额度到账通知单》、2019DTC2012-003-B2号地块《财政授权支付额度到账通知单》、达贝片区土地一级开发项目《财政授权支付额度到账通知单》对我单位3个项目进行绩效自评。其中：

1、轿子山水库（枢纽区）工程。2016年12月26日，《云南省国土资源厅转发国土资源部关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程建设用地的批复》，东川区轿子山水库（枢纽区）工程批准建设用地8.3325公顷，由东川区人民政府以划拨方式提供。其中：征收农民集体所有农用地5.7193公顷（其中耕地2.3585公顷），未利用地1.1008公顷；使用国有建设用地0.1077公顷，未利用地1.4047公顷。

2、2019DTC2012-003-B2号地块。地块位于东川区铜都街道东起路东侧，四至范围为：东至腊利社区居委会，南至东川区储备土地，西至东起路，北至东川区储备用地；净用地面积71.26亩。2006年12月30日，云南省国土资源厅《关于东川区2006年度第三批城镇建设农用地转用及土地征收的批复》，同意将东川区铜都镇腊利村委会腊利村一、二、三、四组的集体农用地36.2503公顷转为建设用地，并将上述东川区铜都镇腊利村委会腊利村一、二、三、四组共计36.3570公顷（农用地36.2503公顷，建设用地0.1067公顷）的集体土地征为国有，作为东川区2006年度第三批次城镇建设用地。东川区DTC2012-003号地块在东川区2006年度第三批次城镇建设用地范围内。

3、达贝片区土地一级开发项目。根据《昆明市东川区达贝片区土地一级开发项目土地储备专项债券实施方案》及昆明市东川区发展和改革局《关于昆明市东川区土地储备中心申请审批东川区达贝片区土地储备及一级开发成本项目可行性研究报告（实施方案）的请示》的批复》（东发改〔2019〕1号），东川区达贝片区土地储备及一级开发项目（以下简称“改项目”）主要建设内容及规模为土地收储整治、土地报批、土地一级开发成本及地上附着物拆迁、土地出让，收储整治土地面积为181.73亩，出让土地面积为181.73亩；建设工期为2019年1月—2019年12月；计划总投资12,618.61万元，其中：单位自筹2,618.61万元，申请发行土地储备专项债券10,000.00万元。

截止2019年12月31日，我单位3块土地收储、供应工作均已实施。其中轿子山水库（枢纽区）工程到位资金1,670.23万元,已使用1,670.2395万元；2019DTC2012-003-B2号地块到位资金2,028.54万元，已使用4,298.36万元；达贝片区土地一级开发项目到位资金10,000.00万元，已使用6,933.90万元。
（二）项目绩效目标

我单位2019年度轿子山水库（枢纽区）工程、2019DTC2012-003-B2号地块、达贝片区土地一级开发项目3个项目绩效目标如下：

1.项目绩效总目标

通过项目的实施，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，提高建设用地保障能力和城市土地经营水平，促进城市土地集体利用，促进土地资源的优化配置和有效利用。
2.项目绩效阶段性（或年度）目标

我单位3个项目绩效目标具体情况如下：

按昆明市东川区住房和城乡规划建设局《中华人民共和国建设项目选址意见书》（选字第530113201800004号）、东川区轿子山水库（枢纽区）工程拟用地面积124.99亩。根据2016年12月26日，《云南省国土资源厅转发国土资源部关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程建设用地的批复》，征收农民集体所有农用地5.7193公顷（其中耕地2.3585公顷），使用国有建设用地0.1077公顷。

东川区DTC2012-003号地块批准建设用地71.26亩，为政府储备用地，其中：征收农民集体所有农用地71.26亩（其中耕地71.26亩）。

根据区人民政府于2019年1月10日向昆明市国土资源局作出《申报2019年土地储备专项债券达贝片区土地一级开发成本项目的承诺函》，承诺本项目已落实新增建设用地指标181.73亩，已落实耕地占补平衡指标181.73亩。

项目的实施有效盘活了东川区的土地资源，促进国有资源的有效配置，使国有资产被有效利用，其经济价值被有效提升；项目实施区的整体环境得到了美化，生态环境得到改善。土地整理作为实现土地可持续利用的一种有效手段，在实现土地资源的合理配置、提高土地利用率和改善生态环境方面起到了不可低估的作用，土地储备开发适应我国城市化和城市现代化的发展需要，是实现城市土地科学化、系统化、集约化开发的必然选择。

二、绩效管理情况

（一）绩效管理组织机构

2019年度对我单位项目绩效支出自评工作组织机构如下：
牵头科室：昆明市东川区财政局办公室。
项目主办及会审科室：昆明市东川区财政局办公室。

项目监督科室：昆明市东川区财政局办公室。

项目自评单位：昆明市东川区土地储备中心。
（二）绩效评价组织实施情况
1、前期准备
本次绩效评价工作由昆明市东川区财政局办公室牵头，我单位自行实施绩效自评工作，前期拟定号绩效自评方案、选取合适的自评方式、设计绩效评价指标体系。按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《东川区预算绩效管理结果应用暂行管理办法》（东政发〔2017〕111号）、《云东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政发〔2019〕92号）等文件要求，将项目信息调查表、项目信息统计表、满意度调查问卷等评价文件有效发放、如实填写。

2、组织实施

对我单位的项目资料进行审核、汇总，根据项目资料报送情况，对项目实施现场进行核查，补充和核实相关信息。

3、分析评价

（1）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

（2）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（4）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成绩效评价工作底稿。

（6）形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标、标准和方法

（一）指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，指标及其分值根据云财预〔2016〕98号文件设置，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。具体详见附表1-1《东川区土地储备中心轿子山水库（枢纽区）工程绩效评价自评指标体系》。1-2《2019DTC2012-003-B2号地块绩效评价自评指标体系》、1-3《达贝片区土地一级开发项目绩效评价自评指标体系》。
（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，书面评价与实地考察相结合，项目实施单位区土储中心工作组抽查评价，具体采用了因素分析法、专家评议法、比较法、公众评判法、成本效益分析法。
本次评价按照具体实施项目进行逐项评分，除资金到位率、到位及时率、财政资金使用率按照资金到位和使用情况计算评分，其他指标按3个项目得分平均计算作为权重该指标得分。
（三）评价计算办法

1、项目评价得分满分为100分。

2、由绩效评价组根据评价情况，对各单个指标分别进行独立打分。

3、总评价分为各单项指标得分总和。

4、评价结果分为优（得分≥90）、良（90＞得分≥80）、中（80＞得分≥60）、差（得分＜60）四等。

四、绩效评价指标完成情况分析

（一）根据昆明云金地科技有限公司出具的关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程《具体建设项目供地勘测定界技术报告书》（编号：20180828）的勘测结果，东川区轿子山水库（枢纽区）工程拟供地面积7.8628公顷，剩余面积0.4697公顷（被红土地镇新乐村委会用于标准化村级办公场所建设），资金已使用1,670.2395万元。

（二）根据与昆明瀚琦房地产开发有限公司签订的《拍卖出让成交确认书》和《使用权交付确认书》，实际供地面积为33.63亩，资金已使用4,298.36万元。

（三）根据《昆明市东川区达贝片区土地一级开发项目土地储备专项债券实施方案》本项目实施范围地块总占地面积181.73亩，截止2019年12月31日，实施单位未提供任何有关达贝片区土地的一级开发整理资料，实际完成未知，资金已使用6,933.90万元。
（一）项目立项情况分析

1.项目立项规范性
为进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，我单位2019年省对项目进行立项实施；项目立项规范、合理。
轿子山水库（枢纽区）工程、2019DTC2012-003-B2号地块、达贝片区土地一级开发项目3块地项目立项资料规范完整，与部门中长期目标相匹配，符合市政府相关发展规划和政府决策，与部门职责密切相关。
总分4分，平均评价得分4.00分。

2.绩效目标合理性
我单位按照全省土地使用发展的规划、相关政策目标和部门职责、部门绩效目标，根据项目实际情况出台公司方案。绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；绩效与项目实施单位职责密切相关；项目为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
根据我单位项目资料统计，以上3个项目均已结合实际情况合理设置了绩效目标。

总分6分，平均评价得分6.00分。

3.绩效指标明确性
我单位根据项目资料统计，以上3个项目中，3个项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应一致；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；但东川区轿子山水库（枢纽区）工程和2019DTC2012-003-B2号块存在无具体的绩效指标，未设置清晰、可衡量的指标值，项目实施方案内容不完整、不规范。总分6分，平均评价得分4.00分。

（二）资金落实情况分析

1.资金到位率

我单位根据土地供应计划表、2019年东川区财政局行财科政府性基金预算下达通知书、储备资金科目余额表、财政授权支付凭证等资料，我单位分别于2019年3月26日收到东川区轿子山水库（枢纽区）项目财政拨款1,670.23万元,资金到位率为100%;2019DTC2012-003-B2地块计划安排项目资金2,028.56万元，收到财政拨款2,028.54万元，资金到位率为99.99%；达贝片区土地一级开发项目计划安排项目资金12,618.61万元，其中：单位自筹2,618.61万元，申请发行土地储备专项债券10,000.00万元，2019年2月11日财政拨付项目资金10,000.00万元，分别为征地和拆迁补偿1,800.00万元，土地开发支出8,200.00万元。自筹资金未落实，前期资金到位率为79.25%。
总分2分，平均评价得分1.83分。
2.到位及时率

我单位2019年度3个项目应到位资金16,317.40万元，及时拨付资金13,698.77万元，资金到位及时率为83.95%。

截止2019年12月31日，区轿子山水库（枢纽区）项目收到财政拨款1,670.23万元，资金到位及时率为100%；2019DTC2012-003-B2地块计收到财政拨款2,028.54万元，资金到位及时率为99.99%；达贝片区土地一级开发项目收到财政拨款10,000.00万元，资金到位及时率为79.25%。
总分2分，平均评价得分1.83分。
（三）财务管理情况分析
1.资金使用合规性

我单位项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付基本有完整的审批程序和手续。但部分项目存在以下情况：根据评审报告，东川区轿子山水库（枢纽区）项目部分资金的支出无依据，存在审定金额减少的情况。达贝片区土地一级开发项目存在挪用土地储备专项债券资金，用于支付其他项目还款等情况。


总分2分，平均评价得分1分。

2.财务制度健全性
我单位项目基本按照《参照东川区土地储备中心关于印发东川区土地储备资金管理暂行办法的通知》（东土储发〔2019〕24号）、《东川区土地储备中心关于印发东川区土地一级开发整理管理办法的通知》（东土储发〔2019〕25号）管理项目资金。贝片区土地一级开发项目基本执行了《土储专项债券管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》等相关管理办法，项目资金管理办法基本符合相关财务会计制度的规定，且建立专账进行资金管理。其余2个项目未根据项目实际情况制定财务管理制度，且未建立专对资金进行管理。
总分1分，平均评价得分0.8分。
3.财务监控有效性

我单位制定了《土地储备资金财务管理办法》，规范了资金的使用和管理，项目实施的整个过程对资金的使用进行第三方跟踪审计，确保资金使用得到有效监控。使得资金使用部门能够对资金进行有效把控。尽管如此，还是存在东川区轿子山水库（枢纽区）项目的部分资金资金支出手续不完备，达贝片区土地一级开发项目资金管理违反相关财务管理制度的情况。
总分3分，平均评价得分2.17分。 
（四）业务管理情况分析
1.管理制度健全性

我单位为规范项目管理，我单位制定了《东川区土地一级开发整理暂行办法》，并要求各项目实施前期审批立项（核准）、项目实施（项目招标、合同签订、建设施工）、项目管理、项目监理和竣工验收等环节进行规范管理。但3个项目都存在未根据项目实际情况制定项目管理制度。
总分2分，平均评价得分1.00分。

2.制度执行有效性

我单位严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收资料、等资料基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；但达贝片区土地一级开发项目存在项目实施过程中存在合同主体变更无依据、回收土地涉及的征地及拆迁资料未提供完整和存在土地报批工作进程与相关批复实施计划情况不符的情况。
总分1分，平均评价得分0.67分。

3.项目质量可控性

我单位通过制定项目管理制度，规范项目管理流程、明确落实相关部门、岗位职权、强化各部门协调及有效监督、评估项目潜在风险、拟定应对措施、落实项目管理责任，项目实施过程中邀请三方审计进行项目质量把控。采取了相应的项目质量检查等必需的控制手段。

总分2分，平均评价得分2分。
4.档案管理规范性分析

我单位项目档案资料指定专人负责专门管理，在项目结束时及时归档，档案资料基本保管完整、齐全、规范。但存在部分项目未及时归档，相关单档案管理不完整、齐全、规范的情况。其中，达贝片区土地一级开发项目存在项目实施过程中存在合同主体变更无依据、回收土地涉及的征地及拆迁资料未提供完整和存在土地报批工作进程与相关批复实施计划情况不符的情况。
总分2分，平均评价得分1.67分。

政府采购规范性

2019年度我单位未涉及政府采购业务。

总分2分，平均评价得分2.00分。

（五）项目产出情况分析
根据项目土地使用权供地方案、评估报告，验收资料、会计凭证及账簿和现场勘查情况等资料，进行检查、核对、分析计算：

项目完成情况 

我单位项目完成情况如下：（1）根据《云南省国土资源厅转发国土资源部关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程建设用地的批复》东川区轿子山水库（枢纽区）工程批准建设用地8.3325公顷，由东川区人民政府以划拨方式提供。但根据昆明云金地科技有限公司出具的关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程《具体建设项目供地勘测定界技术报告书》（编号：20180828）的勘测结果，东川区轿子山水库（枢纽区）工程拟供地面积7.8628公顷，剩余面积0.4697公顷（被红土地镇新乐村委会用于标准化村级办公场所建设），实际完成率为94.36%；（2）东川区DTC2012-003号地块批准建设用地71.26亩，根据与昆明瀚琦房地产开发有限公司签订的《拍卖出让成交确认书》和《使用权交付确认书》，实际供地面积为33.63亩。实际完成率为47.19%；（3）根据《昆明市东川区达贝片区土地一级开发项目土地储备专项债券实施方案》本项目实施范围地块总占地面积181.73亩，截止2019年12月31日，达贝片区土地的一级开发项目未完成，实际完成率无法计算。
总分8分，平均评价得分3.78分。

项目完成及时情况

我单位项目完成及时情况如下：（1）根据昆明云金地科技有限公司2018年8月28日出具的关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程《具体建设项目供地勘测定界技术报告书》（编号：20180828）的勘测结果，东川区轿子山水库（枢纽区）工程拟供地面积7.8628公顷，完成及时率94.36%；（2）东川区DTC2012-003号地块批准建设用地71.26亩，根据与昆明瀚琦房地产开发有限公司签订的《拍卖出让成交确认书》和《使用权交付确认书》，实际供地面积为33.63亩。完成及时率47.19%；（3）根据《昆明市东川区达贝片区土地一级开发项目土地储备专项债券实施方案》本项目实施范围地块总占地面积181.73亩，截止2019年12月31日，达贝片区土地的一级开发项目未完成，完成及时率无法计算。

总分8分，平均评价得分3.78分。

项目质量达标情况

我单位项目质量达标情况如下：（1）根据《云南省国土资源厅转发国土资源部关于东川区轿子山水库（枢纽区）工程建设用地的批复》东川区轿子山水库（枢纽区）工程批准建设用地8.3325公顷。最终勘测结果，东川区轿子山水库（枢纽区）工程拟供地面积7.8628公顷，剩余面积0.4697公顷（被红土地镇新乐村委会用于标准化村级办公场所建设）。质量达标率94.36%；（2）东川区DTC2012-003号地块批准建设用地71.26亩，根据与昆明瀚琦房地产开发有限公司签订的《拍卖出让成交确认书》和《使用权交付确认书》，实际供地面积为33.63亩。质量达标率47.19%；（3）根据《昆明市东川区达贝片区土地一级开发项目土地储备专项债券实施方案》本项目实施范围地块总占地面积181.73亩，截止2019年12月31日，达贝片区土地的一级开发项目未完成，质量达标率无法计算。

总分8分，平均评价得分3.78分。
项目成本节约情况

我单位目成本节约情况如下：（1）东川区轿子山水库（枢纽区）项目预算资金为1,670.23万元，项目实际到位资金为1,670.23万元，实际支出土地一级开发成本1,670,23万元，成本未节约；（2）2019DTC2012-003-B2号地块项目预算资金为2,028.56万元，项目实际到位资金为2,028.54万元，实际支出4,298,36万元，成本未节约；（3）达贝片区土地一级开发项目预算资金为12,618.61万元，项目实际到位资金为10,000.00万元，实际支6,933.95万元，项目未完成，成本节约率无法计算。
总分6分，平均评价得分4.00分。

（六）项目效益性分析
根据实施项目满意度调查问卷、现场勘查情况、项目实施方案资料等资料计算、分析，

我单位积贯彻落实党的十九大精神，落实加强自然资源资产管理和防范风险的要求，进一步规范土地储备管理，增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源，提高建设用地保障能力和城市土地经营水平，促进城市土地集体利用，促进土地资源的优化配置和有效利用。

经济效益
项目的实施使国有资产被有效利用，其经济价值被有效提升；通过征用农户的土地农民获得征地补偿金明显提升了农户的收入；与此同时，通过各项税的上缴区财政收入明显增加。
总分6分，平均评价得分6.00分。
社会效益 

项目的实施，一方面，有效盘活了东川区的土地资源，促进国有资源的有效配置，另一方面，为当地居民提供了更多就业机会。除此之外，改善片区的居住环境和居住条件，利于当地居民生活幸福指数的提高，产生了良好的社会效益。

总分6分，平均评价得分6.00分。

生态效益 

项目实施区的整体环境得到了美化，生态环境得到改善，另一方面，为以后的储水工作打下坚实的基础。取得一定的生态效益。 

总分6分，平均评价得分6.00分。
可持续影响 

项目实施适应我国城市化和城市现代化的发展的需要，同时对当地城市化进展产生潜移默化的影响、对当地房地产等行业的可持续发展产生深远的影响。

总分6分，平均评价得分6.00分。
会公众或服务对象满意度

通过采取社会调查的方式调查了因该项目实施而受到影响的单位、群体或个人，以10个随机调查对象为限，调查结果为对该项目的实施表示满意，项目的实施有效盘活东川区土地资源、提升了农户的收入、项目实施与城市化进程相适应。且为以后的储水工作打下坚实的基础，取得一定的生态效益。但少部分人认为以上效果并不明显。
总分6分，平均评价得分5.40分。
五、存在问题及原因分析

（一）立项申报批复资料不完整

部分项目实施资料不齐全，无纸质存档资料和审批备案痕迹；我单位未制定具体的项目资金的项目管理办法，同时应规范落实项目审批程序，加大对项目的监控力度，核查调整项目其真实性、科学性。
（二）土地报批工作进程与相关批复实施计划情况不符

根据《关于昆明市东川区土地储备中心关于申请审批东川区达贝片区土地一级开发成本项目可行性研究报告（实施方案）的请示的批复》（东发改〔2019〕1号）的相关批复内容，2019年1—7月应完成项目报批、土地丈量、土地预收储、土地报批工作，截止2019年11月30日，区土储中心尚未取得本项目用地批复。

上述事项不符合《关于昆明市东川区土地储备中心关于申请审批东川区达贝片区土地一级开发成本项目可行性研究报告（实施方案）的请示的批复》（东发改〔2019〕1号）“四、建设内容及规模 (一)项目实施计划 1、2019年1—7月应完成项目报批、土地丈量、土地预收储、土地报批工作”及《昆明市土地储备管理办法》第十八条“对需办理农用地转用和土地征收手续的储备土地，由土地储备机构配合县（市）区政府组织报批组件”的规定。

部分项目会计核算不规范 

部分项目资金未专账核算。东川区轿子山水库（枢纽区）工程和2019DTC2012-003-B2号地块项目未进行专账核算。不利于项目资金的管理。
（四）财政资金使用合规性
财务核算及监控制度仍需完善，专项资金监督管理力度需进一步强化，没有形成有效的监督机制。突击性、专项性检查多，日常监督管理少；事后检查多，事前、事中监督管理少；对某一事项和环节检查多，全方位跟踪监督管理少，财务监督不到位，在资金使用过程中缺乏有效的监督和控制，未能及时发现资金使用问题，其中：达贝片区土地一级开发项目的专项资金，有共计2,786.05万元的钱用于偿还区土储中心尼拉姑土地整治贷款本金资金使用不合规。
（无）未制定绩效目标

我单位未能根据实施的项目制定相应的项目绩效总目标及项目绩效阶段性（或年度）目标；项目实施单位未能提供项目绩效目标申报表。
六、综合评价情况及评价结论
2019年度我单位展开东川区轿子山水库（枢纽区）工程、2019DTC2012-003-B2号地块、达贝片区土地储备及一级开发项目3个项目的土地供储工作，加强土地宏观调控，规范土地市场运行，合理配置土地资源。3个项目共下达财政资金13,698.77万元。
经绩效我单位认真开展绩效评价工作，对项目信息调查表、自评打分、评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，分析如下：“2019年轿子山水库（枢纽区）工程项目支出绩效自评共性指标体系、2019DTC2012-003-B2号地块项目支出绩效自评共性指标体系、2019年东川区达贝片区土地储备及一级开发项目支出绩效自评共性指标体系”综合得分为73.71分，评价结果为“中”。

整改措施

1、我单位应加紧制定完善项目管理制度，保证管理内容完整、责任清晰，并保证得到有效执行，加强项目监控，规范档案管理，加强项目立项、申报资料审查，严把项目申报关，科学合理的分配资金，及时拨付资金，充分发挥专项资金时效。

2、实行专项资金专人负责、专账管理制度，凡不按规定要求进行专账管理的要追究相关人员责任。此外，要建立专项资金绩效考评机制，引入领导干部问责制，强化领导干部、财务人员专款专用意识，实现专项资金使用效益最大化。
3、关注并督促建设进度缓慢的项目，及时将项目按进度完工，对于已完工项目及时组织验收，加强监督检查，定期或不定期实地察看项目实施情况，对项目不按要求实施和资金不按规定使用的项目单位，除收回资金外，还要对相关人员给予责任追究，以确保专项资金安全完整，发挥其应有的使用效益。
4. 我单位应按照专项资金的相关规定来管理和使用专项资金。财务部门负责跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析。专项资金项目完毕及时按规定办理财务结算，保证专项资金的使用安全、完整。加强各级体育主管部门对专项资金使用中的管理和监督，不断完善专项资金使用、核算制度，建立健全内部审计制度。
5.进一步提高对绩效评价工作及结果应用重要性的认识，高度重视绩效评价工作及结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
附件：

附表1-1：2019年轿子山水库（枢纽区）工程项目支出绩效自评共性指标体系

2-1：2019DTC2012-003-B2号地块项目支出绩效自评共性指标体系

3-1：2019年东川区达贝片区土地储备及一级开发项目支出绩效自评共性指标体系附表附表附表

4-1：2019年度财政支出预算绩效自评项目明细表
二0二0年六月二十八日
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