东川区2019年冬早鲜食玉米节水节肥
种植项目自评报告

一、项目概况
（一）实施规模及地点。东川区干热河谷冬早鲜食玉米种植项目资金20万元，实施地点在小江一线海拔1100米左右区域大寨村、河里湾村、洒海村、绿茂村。计划实施800亩，实际完成917亩，核心样板面积315亩，位于大寨村中沙坝五、六、七、八组地块，涉及大寨村农户449户，建档立卡户68户，面积697亩，大户4户，面积220亩，涉及流转土地的建档立卡户45户。
（二）品种与目标产量。主导品种为金卡针、金卡甜167，目标产量1000公斤/亩，核心样板区1200公斤/亩，。小面积示范新品种10个：鲜甜510、黔糯868、彩甜糯866、白马王子、龙糯1号、龙糯2号、还未审定的省农科院培育的甜脆品种4个（暂定1号、4号、6号、7号）。 
二、资金支出情况
2019年共支出资金17.3万元，用于购买配套物资，通过采购小组询价，采购40%（22：8：10）美丰比利夫复合肥37.32吨，支出10万元，采购玉米种子723包（325.35公斤），支出7.3万元，剩余2.7万元用于2020年2月-2020年6月项目实施期内新品种试验示范、病虫害统防、管理费、培训费、测产验收、工作总结等费用支出。
三、采取的措施
（一）强化组织管理
项目由区农业农村局成立领导小组，全程对项目实施的领导，领导小组下设技术服务组，由区农技中心技术人员组成，农技中心负责项目实施，领导小组负责项目的检查、监督，区农技中心负责配套农资调运、培训、现场指导以及项目的测产、验收，项目图片资料的收集、整理、总结等工作；铜都街道、大寨村委会负责农户动员、地块落实、农资发放、造册登记等工作。
（二）积极开展培训
项目实施期内，共举办2次大型集中培训，10余次田间技术指导，共培训农户400于人次，发放技术资料800余份。在玉米生长期，技术人员走到田间地头，对农户进行现场指导，指导农户按照规格进行整地、覆膜、播种、放苗、补苗、间苗、定苗、施肥、病虫害防治等。
（三）扶持种植大户
对种粮积极性高、种植水平高的大户进行技术及物资扶持，共扶持大户4户。
四、绩效指标完成情况
项目计划实施800亩，实际完成917亩（大寨村697亩，涉及农户449户，建档立卡贫困户68户，大户4户，面积220亩，租用建档立卡贫困户土地45户），采购小组严格按照采购程序，经过市场询价、对比采购肥料和种子，肥料符合国家标准，种子具有检疫合格证、代理证等，且不高于市场价。
5月9日至12日，农技中心组织技术人员进行自测，自测结果为：示范区产量1198.5公斤/亩、核心样板区1356.9公斤/亩，917加权平均每亩产量1252.9 公斤。
 5月15日，区农业农村局组织专家进行复测验收，复测结果为：核心区1342公斤/亩、展示区1226公斤/亩。验收组认定，2019年东川区干热河谷冬早鲜食玉米节水节肥种植产量为1266公斤/亩，按市场价1.5元/公斤计算，平均每亩产值1899元，总产值174万元，每亩除去种子、农膜、化肥等生产成本500元，每亩纯收入1399元，在今年市场价格一般的情况下，取得了较好的经济效益。
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