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第1章 
第2章 [bookmark: _Toc31720]综合说明
[bookmark: _Toc4336]项目背景
根据《农业农村部关于下达2019年农田建设任务的通知》（农建发）[2019]3号，《云南省农业农村厅关于下达2019年农田建设任务的通知》（云农建）[2019]7号，《昆明市财政局关于下达2019年第八批中央统筹整合涉农资金的通知》（昆财整合）[2019]8号等有关文件精神。
为切实加快东川区高标准农田改造建设步伐，大力发展现代农业，进一步改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，实现农业产业结构全面优化和调整，促进农业增产、增效和农民增收，全面落实党中央提出的“全面建成小康社会”的宏伟目标，实现水资源可持续利用和经济可持续发展。根据东川区土地利用长远规划和农业发展规划，加强高标准基本农田建设，夯实农业生产基础，增加粮食产量，促进经济繁荣发展，维护社会稳定意义重大。
在水资源越来越紧张的今天，完善农业灌溉基础设施，减少水资源损失。对项目区水资源紧缺的，增加水源的引入，充分保障农业灌溉的用水；对原有的机耕路片区采用C25砼硬化路面，未通机耕路的片区新建泥结石机耕路；在原有耕地上进行坡改梯，使耕地连块、连片。利用总体规划确定的耕地布局，充分考虑水资源承载能力和生态容量等因素，优化农田结构布局，实现田块集中、田面平整，满足农业规模生产和机械化作业要求，增强农田保土、保水能力。鉴于项目区存在的上述问题，为了解决当前乃至今后制约农业发展瓶颈，编制该实施方案。
[bookmark: _Toc28853]项目建设范围、规模、内容与工期
[bookmark: _Toc21821]建设范围
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。其中殿村委会建设面积1587亩，岩头村委会建设面积2737亩、小营村委会建设面积1530亩、海科村委会建设面积2266亩、云坪村委会建设面积3980亩。
[bookmark: _Toc15054]建设规模
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）及《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），本项目灌溉面积为12100亩，确定灌排建筑物过水流量小于5m³/s，灌排渠（管）灌溉流量小于5m³/s，因此工程等别为V等，工程规模为小（2）型，主要建筑物水池、引水管级别为5级。
[bookmark: _Toc13459]建设内容
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。主要建设内容：
（1）水利措施
新建引水管4条，总长9196米，新建蓄水池9座。
（2）道路措施
改扩建机根路17条，总长9768米。其中浇筑C25砼路面，总长7520米；泥结石路面总长2248米。
（3）坡改梯措施
对原有的耕地坡改梯，总计3563亩。
表1-1  铜都街道中殿村委会项目区详细建设内容统计表
	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	输水主管
	4726
	米
	Φ219螺旋焊管（壁厚8mm）

	2
	1#引水干管
	650
	米
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）

	3
	2#引水干管
	300
	米
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）

	4
	镇墩
	90
	个
	0.8m×0.8m×1.2m



	表1-2  阿旺镇岩头村委会项目区详细建设内容统计表

	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	1#机耕路
	405
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	416
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	886
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	4#机耕路
	232
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	5
	5#机耕路
	368
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	6
	6#机耕路
	447
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	7
	7#机耕路
	131
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	8
	8#机耕路
	136
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	9
	9#机耕路
	396
	米
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	10
	沉砂井
	3
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	11
	Φ400mm混凝土管
	12
	米
	

	12
	300m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	13
	500m³有盖水池
	3
	个
	C25钢筋混凝土

	14
	输水主管
	1762
	米
	DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	15
	安装DN100镀锌钢管
	440
	米
	壁厚4.0mm

	16
	安装DN80镀锌钢管
	30
	米
	壁厚3.75mm

	17
	安装DN50镀锌钢管
	786
	米
	壁厚3.5mm

	18
	安装DN32镀锌钢管
	968
	米
	壁厚3.25mm

	19
	闸阀井
	4
	个
	1.2m×1.2m×1.5m

	20
	坡改梯
	848
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田



表1-3  阿旺镇小营村委会项目区详细建设内容统计表
	序号 
	建设内容 
	数量 
	单位 
	备注 

	1
	1#机耕路
	1030
	米 
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	822
	米 
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	3
	沉砂井
	3
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	4
	Φ400mm混凝土管
	8
	米
	

	5
	500m³有盖水池
	2
	个
	C25钢筋混凝土

	6
	坡改梯
	510
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田



表1-4  阿旺镇海科村委会项目区详细建设内容统计表
	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	1#机耕路
	858
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	400
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	553
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	取水池
	1
	个
	1.9m×1.6m×1.4m

	5
	100m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	6
	500m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	7
	光伏提水泵房
	1
	座
	配水泵两台（一大一小），日照强度不同自动切换。

	8
	自流管
	245
	米
	DN80镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	9
	提水管
	858
	米
	DN50镀锌钢管（壁厚3.5mm）

	10
	配水管
	3516
	米
	DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	11
	坡改梯
	420
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田



表1-5舍块乡云坪村委会项目区详细建设内容统计表
	序号 
	建设内容 
	数量 
	单位 
	备注 

	1
	1#机耕路
	874
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路 

	2
	2#机耕路
	1102
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	712
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	沉砂井
	5
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	5
	Φ400mm混凝土管
	22
	米
	

	6
	200m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	7
	引水主管
	1050
	米 
	100级dn110PE管（1.6MPa）

	8
	输水主管
	800
	米 
	100级dn110PE管（1.6MPa）

	9
	1#干管
	3365
	米
	100级dn90PE管（1.6MPa）

	9
	2#干管
	4200
	米
	100级dn90PE管（1.6MPa）

	
	毛管
	3000
	米 
	100级dn32PE管（1.6MPa）

	10
	坡改梯
	1785
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田


[bookmark: _Toc23566]建设工期
根据能源部、水利部颁发标准《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），水利部《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013），结合本工程特点、规模、建设条件及东川区农业农村局对本工程的要求，本工程总工期为8个月。
在充分征求了当地农民的意见后立即开展项目的前期勘查设计工作。预计2019年10月完成方案编制和施工前准备工作。2019年11月进场施工，2020年5月完工并投入使用。
施工总工期由施工准备期1个月、主体工程施工期6个月、工程完建期1个月组成。项目区主要为机耕路、坡改梯、引水管道施工，且避开了雨季施工，保证项目施工进度。
[bookmark: _Toc10927]投资概算和资金筹措
[bookmark: _Toc9542]投资概算
2019年东川区高标准农田建设项目概算总投资1814.99万元，其中建筑工程投资1249.20万元，金属结构及安装工程投资308.19万元，施工临时工程费投资费15.02万元，独立费用投资156.15万元，预备费86.43万元。
[bookmark: _Toc8446]资金筹措
2019年东川区高标准农田建设项目建设任务为12100亩，计划总投资为1814.99万元。项目资金采取“国家引导、各级财政投入”的办法筹集。申请中央资金1381.93万元，占比76.14%；省市级财政补433.06万元，占比23.86%。
[bookmark: _Toc20106]效益
通过水利、道路、科技推广等措施的开发与配套，项目区农业综合能力将大大提高，农副产品也有较大的增长，有效地丰富了市场货源，增加了农民收入。通过农业新技术的推广应用，不仅提高了单位面积产量产值，同时还促进和带动第三产业的发展，这将为东川区农业经济结构调整和农业可持续发展产生巨大的推动作用，最终使项目区达到设施完善、灌排便利、管理方便、效益显著、生态环境良好、基本农田效益明显改善、农业基础得到夯实、先进农业技术得到推广、粮食增产、农民增收、社会和谐的局面。
项目区主要粮作物（玉米、小麦等）年单产可亩增加40千克左右（大小春合计），项目区粮食单价约2.0元/千克；经济作物亩增收365元左右。按项目区年种植粮食作物7500亩，经济作物4600亩，项目实施后年增收227.90万元。项目区共计1519户5888人，人均增收387.06元。通过有效灌溉推进产业结构调整后，远期效益将更为突出。
[bookmark: _Toc31292]组织领导和管理
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。其中殿村委会建设面积1587亩，岩头村委会建设面积2737亩、小营村委会建设面积1530亩、海科村委会建设面积2266亩、云坪村委会建设面积3980亩。
项目建设严格按照《中央第八批涉农资金和项目管理办法》中的有关程序组织实施，实行项目法人制、工程招标制、监理制、合同制。
东川区农业农村局为项目法人，组织对项目进行招标；严格按项目批复计划，组织实施项目工程，协调解决项目实施中存在的问题，加强工程质量监督检查；组织对项目进行各阶段验收；按中央涉农资金及项目管理办法，积极筹措市财政配套资金及项目受益单位自筹资金，严格管好用好农发资金。




[bookmark: _Toc22224]第二章  项目区概述
1. [bookmark: _Toc16253243][bookmark: _Toc15629739][bookmark: _Toc14790][bookmark: _Toc27063][bookmark: _Toc23708][bookmark: _Toc15629853][bookmark: _Toc14619][bookmark: _Toc32712][bookmark: _Toc19524][bookmark: _Toc22092][bookmark: _Toc16253361][bookmark: _Toc29146][bookmark: _Toc18240][bookmark: _Toc11194][bookmark: _Toc27656]
[bookmark: _Toc3512]自然概况
[bookmark: _Toc7697]地理位置及范围
东川区，隶属于云南省昆明市，位于云南省东北部和昆明市最北端，距离昆明150公里，东与云南省曲靖市会泽县相邻，南与昆明市寻甸县相接，西与昆明市禄劝县相靠，北与云南省昭通市巧家县相连，并与四川省凉山州会理县和会东县隔金沙江相望，总面积为1858.79平方千米。东川区地处云贵高原北部边缘，境内最高海拔4344.1m，最低海拔695m，高差3649.1m。境内矿产资源丰富，为中国六大产铜基地之一，轿子雪山被誉为“滇中第一山”，小江流域为世界典型暴雨泥石流区被称为“泥石流的天然博物馆”，小江两岸是昆明市最大的热带作物区。截至2018年，东川区辖有1个街道、6个镇、1个乡。东川区地区生产总值实现94.73亿元，城镇常住居民人均可支配收入32809元，农村常住居民人均可支配收入8543元。
1、铜都街道中殿村委会项目区
中殿村位于铜都街道东北部，属半山区，距城区27公里，国土面积5.07平方公里，辖6个自然村，村委会驻地大殿、境内最高海拔2400m，位于活龙小组；最低海拔1580m，位于中殿一组，村委会驻地海拔1840m。年平均气温19℃，年平均降雨量700mm。耕地以传统农作物种植为主，主要种植玉米、红薯、蔬菜等多种粮食作物。 
2019年东川区高标准农田建设项目铜都街道中殿村委会，共计1587亩，项目区耕地全部位于辖中殿6个村民小组。
2、阿旺镇岩头村委会项目区
岩头村位于阿旺镇南边，距离东川城区35公里，距镇政府11公里，国土面积
34.97平方公里。217省道从村内经过，境内最高海拔2800m，最低海拔1600m，村委会驻地海拔2100m。主要发展冬桃、苹果、梨、核桃等经济作物。
2019年东川区高标准农田建设项目阿旺镇岩头村委会，共计2737亩，项目区耕地位于皮匠山、二荒地、蒿枝凹三个小组。
3、阿旺镇小营村委会项目区
  小营村位于阿旺镇东北方，距镇政府驻地11公里，东与会泽县架车乡接壤，南、北分别与芋头塘、大石头村相连，西与镇政府驻地隔河相望。辖区面积10.78平方公里，海拔从録荫塘1700m至磨角房组3200m，村委会驻地海拔2020m。年平均气温15℃，年平均降雨量800mm。主要农作物有玉米、马铃薯等，经济作物主要有核桃等。
2019年东川区高标准农田建设项目阿旺镇小营村委会，共计1530亩，项目区耕地位于下小营、録荫塘、的里卡三个小组。
4、阿旺镇海科村委会项目区
海科村位于阿旺镇北边，辖区面积27.16平方公里，村委会驻地海科小组,海拔2000m。年平均气温14℃，年平均降雨量1000mm。主要农作物有玉米、马铃薯等，经济作物主要有核桃、三月桃等。
2019年东川区高标准农田建设项目阿旺镇海科村委会，共计2266亩亩，项目区耕地位于梁子组、海子组、海科组三个小组。
5、舍块乡云坪村委会项目区
舍块乡云坪村地处高寒山区,距离乡政府20.00公里， 国土面积52.86平方公里，海拔2600-3400m，年平均气温12℃，年降水量1450mm，年降水量1450mm，高山草甸面积较广，为大力发展养殖业和种植业奠定了良好基础。主要种植马铃薯、高山药材（有大黄、芍药、重楼、白芨、牡丹、雪上一枝蒿）等农作物。
2019年东川区高标准农田建设项目舍块乡云坪村委会，共计3980亩，项目区耕地位于陷塘、大营盘、松脑保、高家包四个小组。
[bookmark: _Toc122]水文气象
1、铜都街道中殿村委会项目区最低海拔1580m，村委会驻地海拔1840m，年平均气温19℃，年平均降雨量700mm。
2、阿旺镇岩头村委会项目区境内最高海拔2800m，最低海拔1600m，村委会驻地海拔2100m，年平均气温17℃，年平均降雨量760mm。
3、阿旺镇小营村委会项目区最低海拔1700m，最高海拔3200m，村委会驻地海拔2020m。年平均气温15℃，年平均降雨量800mm。
4、阿旺镇海科村委会项目区村委会驻地海科小组,海拔2000m。年平均气温14℃，年平均降雨量1000mm。
5、舍块乡云坪村委会项目区海拔2600-3400m，年平均气温12℃，年平均降雨量1450mm。
[bookmark: _Toc976]地形地貌及土壤
东川地处云贵高原东北部，四面环山，小江流域自南向北纵贯全境，中间地带形成小江河谷盆地带，东西两边高山对峙且地势陡峭，属深、中切割高原山地峡谷地貌类型，小江西侧为五级剥蚀面发育，呈阶梯状形态。南北最大纵距84.6km，东西最大横距51.2km。境内最高海拔4344.1m，最低海拔695m，高差3649.1m。境内山高谷深，地势陡峻，以小江为界，东侧乌蒙山系，最高峰"牯牛寨"海拔4017.3m；西部为拱王山系，最高峰"雪岭"海拔4344.1m，为"滇中第一峰"。东川境内金沙江与小江的交汇处，海拔仅为695m，是昆明市海拔最低点。由于东川境内为世界深大断裂带，地质侵蚀强烈，形成典型的深切割高山峡谷地貌。境内土壤类型多样性，呈垂直分布，从低海拔到高海拔分布有着燥红土、红壤、黄红壤、棕壤、暗棕壤、亚高山草甸土等，局部地段分布有紫色土和石灰土等，其中以红壤分布最广。
铜都街道境内最高海拔4017m，最低海拔1070m，高差2947m，具有明显的从干热河谷政府到高寒山区的立体气候。镇政府驻地海拔1280m,镇境内广泛分布着高原红壤土。
阿旺镇境内最高海拔3295m，最低海拔1300m，镇政府驻地海拔1454m，相对高差1955m，镇境内广泛分布着高原红壤土和黑壤土。
舍块乡境内最高海拔4344m（九龙雪火岭，为昆明市最高海拔），最低海拔725m。神奇的大自然造就了雄、险、奇、秀的自然风光。由于新构造运动的抬升挤压和第四纪冰川切割，形成了该地山峰陡峭、沟深谷幽、高山峡谷型地貌，地势起伏较大。镇境内广泛分布着高原红壤土。
[bookmark: _Toc2887]水资源
1、铜都街道中殿村委会项目区年平均降雨量700mm，主要分布在6-10月，占总降雨量的90%左右，项目区从包谷地沟箐沟引水，流量0.03m³/s，常年出水流量稳定。
2、阿旺镇岩头村委会项目区年平均降雨量760mm，主要分布在6-10月，占总降雨量的90%左右，项目区从一个泉点引水，流量0.02m³/s，常年出水流量稳定。
3、阿旺镇小营村委会项目区年平均降雨量800mm，主要分布在6-10月，占总降雨量的90%左右，项目区有及多个泉点，常年出水流量稳定。
4、阿旺镇海科村委会项目区年平均降雨量1000mm，主要分布在6-10月，占总降雨量的90%左右，项目区有一个泉点，流量0.016m³/s，常年出水流量稳定。
5、舍块乡云坪村委会项目区年平均降雨量1450mm，主要分布在6-10月，占总降雨量的90%左右，项目区有两个个泉点，流量0.027m³/s，常年出水流量稳定。
[bookmark: _Toc19690]耕地种类、数量及开发潜力
1、耕地种类：项目区总土地面积12100亩，均为水浇地，海科村委会为提水灌区，其余4个村委会为自流灌区，主要种植玉米、小麦、马铃薯等作物。
2、开发潜力：项目区12100亩耕地现状均为中低产田，将改造为高标准农田，项目实施后，主要粮作物（玉米、小麦等）年单产可亩增加40千克左右（大小春合计），项目区粮食单价约2.0元/千克；经济作物亩增收365元左右。按项目区年种植粮食作物7500亩，经济作物4600亩，项目实施后年增收227.90万元。项目区共计1519户5888人，人均增收387.06元。通过有效灌溉推进产业结构调整后，远期效益将更为突出。
[bookmark: _Toc6812]自然灾害
主要自然灾害有霜冻、暴雨、洪水、滑坡等，树木病虫害也不同程度地影响着项目区的农业生产。
[bookmark: _Toc27044]社会经济状况
[bookmark: _Toc17504]人口及劳动力
1、铜都街道中殿村委会项目区全村现有农户255户，有乡村人口980人，其中农
业人口980人，劳动力503人，其中从事第一产业人数386人。
2、阿旺镇岩头村委会项目区全村辖3个村民小组，有农户237户，乡村人口948人，劳动人口352人。
3、阿旺镇小营村委会项目区全村辖3个村民小组，有农户251户，乡村人口920人，劳动人口342人。
4、阿旺镇海科村委会项目区全村辖3个村民小组，有农户275户，乡村人口1170人，劳动人口390人。
5、舍块乡云坪村委会项目区全村辖3个村民小组，有农户501户，乡村人口1870人，劳动人口248人。
[bookmark: _Toc19485]土地利用现状
项目区土地面积共12100亩，各类土地利用现状见下表：
	土地利用类型
	面  积
	比  例
	说   明

	土地总面积
	12100
	100.0%
	

	农业
用地
	耕    地
	11567.61
	95.6%
	

	
	林    地
	468
	0.4%
	

	
	人工草地
	　
	0.0%
	

	
	其    他
	　
	0.0%
	

	
	小    计
	12035.61
	99.47%
	

	建设
用地
	沟渠路占地
	60.79
	0.5%
	

	
	居住公用地
	
	0.0%
	

	
	其    他
	3.6
	0.03%
	

	
	小    计
	64.39
	0.53%
	

	其他用地
	　
	　
	


表2-1  项目区土地利用现状表

项目区主要种植玉米、小麦、马铃薯、红薯等作物，土地收益率一般，农村经济发展速度缓慢，农业产业化基本形成。农业基础设施基本健全，对该地区进行高标准建设，将大大促进该地农业经济效益的增长。
[bookmark: _Toc24261]农业生产水平
1、主要产业和主导产业
项目区主要产业为种植业，主导产业为玉米、小麦、马铃薯、蔬菜、红薯等作物。
2、农业总产值
随着农业的大力投入，基本农田的改造，农业总产量及总产值逐年提高，发展速度相对较快，经济效益增幅较大。
3、农民人均收入
铜都街道中殿村委会项目区2018年，全村农村经济总收入682.2万元，农民人均纯收入6388元。
阿旺镇岩头村委会项目区2018年全村经济总收入2455万元，农民人均纯收入9032元。
阿旺镇小营村委会项目区2018年全村经济总收入1998万元，农民人均纯收入8940元。
阿旺镇海科村委会项目区2018年全村经济总收入1172万元，农民人均纯收入8142元。
舍块乡云坪村委会项目区2018年全村经济总收入3297万元，农民人均纯收入8047元。
[bookmark: _Toc5154]工程现状
[bookmark: _Toc11066]铜都街道中殿村委会项目区
1、水利工程现状
70年代修建的土沟引水渠因久失修已停用，原有的de110PE管流量小，满足不了农田灌溉，项目区内已建有200m³浆砌石蓄水池2座、100m³蓄水池2座漏水严重，水资源紧缺。
2、田间工程现状
田间现状渠道全部为土渠，因年久失修，存在垮塌的渗漏等问题；田间无机耕路，农业生产机械难以到达田间地头，运送农产品及生产资料大部分只能人背马驼，增大农民的劳动强度，加大农民的负担，加大农业生产成本。
3、农业机械及农机服务设施
项目区基本已用拖拉机耕地，应用部分新技术及新器具，但由于农业综合服务中心的服务设施不完善、培训计划不系统，并且推广新型技术和新型农机具的渠道比较匮乏，农机安全使用的检测设备较单一，一定程度上弱化了农业机械及农业服务的水平。
四、交通与电力
中殿村公路及其他乡村公路形成一个完善的交通网络；电力、通讯设施基本配套完善。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电。
[bookmark: _Toc730]阿旺镇岩头村委会项目区
1、水利工程现状
项目区1000m³蓄水池2座，水囤积量少；水资源紧缺，满足不了枯季农田灌溉需求。
2、田间工程现状
项目区耕地分户经营，地块分散，规模小，效益低。田间道路曲线半径小、路线纵坡大，宽窄不一，一般宽度在1.5至2m之间，路面为土路面，路基没有边沟等排水设施，到雨季路面积水，局部路基出现水毁。
农业生产机械难以到达田间地头，运送农产品及生产资料大部分只能人背马驼，增大农民的劳动强度，加大农民的负担，加大农业生产成本。
3、农业机械及农机服务设施
项目区基本已用拖拉机耕地，应用部分新技术及新器具，但由于农业综合服务中心的服务设施不完善、培训计划不系统，并且推广新型技术和新型农机具的渠道比较匮乏，农机安全使用的检测设备较单一，一定程度上弱化了农业机械及农业服务的水平。
4、交通与电力
209省道从村内经过，与其他乡村公路形成一个完善的交通网络；电力、通讯设施基本配套完善。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电。
[bookmark: _Toc7669]阿旺镇小营村委会项目区
1、水利工程现状
项目区25m³蓄水池8座，水囤积量少；水资源紧缺，满足不了枯季农田灌溉需求。
2、田间工程现状
大部分农田地形起伏较大不连片，项目区耕地分户经营，地块分散，规模小，效益低。田间道路曲线半径小、路线纵坡大，宽窄不一，一般宽度在1.5至2m之间，路面为土路面，路基没有边沟等排水设施，到雨季路面积水，局部路基出现水毁。农业生产机械难以到达田间地头，运送农产品及生产资料大部分只能人背马驼，增大农民的劳动强度，加大农民的负担，加大农业生产成本。
3、农业机械及农机服务设施
项目区基本已用拖拉机耕地，应用部分新技术及新器具，但由于农业综合服务中心的服务设施不完善、培训计划不系统，并且推广新型技术和新型农机具的渠道比较匮乏，农机安全使用的检测设备较单一，一定程度上弱化了农业机械及农业服务的水平。
4、交通与电力
村内公路与其他乡村公路形成一个完善的交通网络；电力、通讯设施基本配套完善。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电。
[bookmark: _Toc15517]阿旺镇海科村委会项目区
1、水利工程现状
项目区100m³蓄水池2座、25m³蓄水池10座，水资源补充紧缺，农田灌溉面积广，枯季农田灌溉用水需求大。
2、田间工程现状
项目区耕地分户经营，地块分散，规模小，效益低，大部分农田地形起伏较大。田间道路曲线半径小、路线纵坡大，宽窄不一，一般宽度在1.5至2m之间，路面为土路面，路基没有边沟等排水设施，到雨季路面积水，局部路基出现水毁。农业生产机械难以到达田间地头，运送农产品及生产资料大部分只能人背马驼，增大农民的劳动强度，加大农民的负担，加大农业生产成本。
3、农业机械及农机服务设施
项目区基本已用拖拉机耕地，应用部分新技术及新器具，但由于农业综合服务中心的服务设施不完善、培训计划不系统，并且推广新型技术和新型农机具的渠道比较匮乏，农机安全使用的检测设备较单一，一定程度上弱化了农业机械及农业服务的水平。
4、交通与电力
村内公路与其他乡村公路形成一个完善的交通网络；电力、通讯设施基本配套完善。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电。
[bookmark: _Toc20200]舍块乡云坪村委会项目区
1、水利工程现状
项目区500m³蓄水池1座、200m³蓄水池5座，靠雨季蓄水，水资源补充量少，导致村民灌溉靠人挑车拉，大大增加了劳动强度。
2、田间工程现状
大部分农田地形平坦，只有部分农田地形起伏较大，项目区耕地分户经营，地块分散，规模小，效益低。田间现状渠道全部为土渠，因年久失修，存在垮塌的渗漏等问题；田间道路曲线半径小、路线纵坡大，宽窄不一，一般宽度在1.5至2m之间，路面为土路面，路基没有边沟等排水设施，到雨季路面积水，局部路基出现水毁。
农业生产机械难以到达田间地头，运送农产品及生产资料大部分只能人背马驼，增大农民的劳动强度，加大农民的负担，加大农业生产成本。
3、农业机械及农机服务设施
项目区基本已用拖拉机耕地，应用部分新技术及新器具，但由于农业综合服务中心的服务设施不完善、培训计划不系统，并且推广新型技术和新型农机具的渠道比较匮乏，农机安全使用的检测设备较单一，一定程度上弱化了农业机械及农业服务的水平。
4、交通与电力
舍块公路横穿项目区，与其他乡村公路形成一个完善的交通网络；电力、通讯设施基本配套完善。农村电网已形成，架通了各个自然村的农电线路及通讯线路，实现了村村通电。
[bookmark: _Toc21169]存在主要问题总结
1、由于水利设施薄弱，不配套，设施老化，导致耕地的抗灾能力差，产量不稳定，同时，水资源得不到充分合理的利用，灌溉用水得不到保障。
2、田间道路系统布置未经系统规划，通行不畅，农业机械耕作半径小，耕作效率不高，田间农产品的运输效率低下，限制了农业耕作机械化程度及耕作运输效率的提高。同时，田间的道路级别低，不配套，机械化水平较低，导致生产成本投入大，耕地的经济效益低。
3、土地经营分散，规模效益不高。项目区耕地分户经营，地块分散，规模小，效益低，对年久失修的田间基础设施，无力投入；土地使用权流转进度慢、不规范，不能适应现代农业规模化、产业化的发展要求。
[bookmark: _Toc18189][bookmark: _Toc10756]工程地质条件
[bookmark: _Toc19306][bookmark: _Toc7107]区域地质概况
东川地处云贵高原东北部，四面环山，小江流域自南向北纵贯全境，中间地带形成小江河谷盆地带，东西两边高山对峙且地势陡峭，属深、中切割高原山地峡谷地貌类型，小江西侧为五级剥蚀面发育，呈阶梯状形态。南北最大纵距84.6km，东西最大横距51.2km。境内最高海拔4344.1m，最低海拔695m，高差3649.1m。境内山高谷深，地势陡峻，以小江为界，东侧乌蒙山系；西部为拱王山系，最高峰"雪岭"海拔4344.1m，为"滇中第一峰"。境内金沙江与小江的交汇处，海拔仅为695m，是昆明市海拔最低点。由于东川境内为世界深大断裂带，地质侵蚀强烈，形成典型的深切割高山峡谷地貌。项目区地貌为侵蚀构造地貌，按形态和构造之间关系可以分为向斜山和段块山，由于活动性断裂夹持断块隆起而成。工程区两侧受小江断裂东西两分支控制，山体陡峻，边界平直。山体由中生代地层及P2β玄武岩构成，地表切割强烈，山麓泥石流发育。
项目区区附近的主要大断层为：区内主要构造为小江断裂。
小江断裂是川滇活动地块和稳定的扬子地块边界，它北起滇川边界金沙江的巧家县北，向南经东川、宜良、通海、建水，最后并入红河断裂，走向近南北，自东川小江村起，小江断裂分东西两支，近乎平行向南延伸，全长超过400km，西支乌龙河断裂长约1180km，走向0～5°，可见破碎带宽100～200m，岩石破碎呈角砾状，砾径5 ～10cm，断面东顿，倾角陡，呈现张性断裂特征：东支大白河断裂长约200km，走向由350°逐渐变化到10°左右。大白河主干断裂显示压性结构面。糜棱岩、碎粉岩宽约100～500m，东、西支断裂的水平年变速率分别为6.73mm/a和5.44mm/a。新构造时期以来，小江断裂表现为强烈的左旋走滑运动两侧断块垂直差异活动。
[bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc13685]地震基本烈度
小江断裂是一条构造成熟度较低的断裂带，带内有多条次级断层，彼此雁行排列，形态复杂，不仅断裂阶区多，断层面陡且转弯亦多，这些部位常处于闭锁状态，应力易强烈集中而引发强震。小江流域的地震具有发生频率高、震源浅、破坏性大的特点，泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害也频频发生，危害极大。
根据《中国地震动参数数区划图》GB18306-2015，东川区处8度抗震设防烈度区，设计基本地震加速度值为0.4g，动反应普特征周期为0.45s，区城稳定性属不稳定地区，本区的地震基本烈度为Ⅷ度。
[image: 962256545]   [image: 3412330423]
工程区地震动峰值加速度区划图            工程区地震动反应谱特征周期区划图
[bookmark: _Toc22868][bookmark: _Toc20148]项目区工程地质
1、铜都街道中殿村委会项目区
项目区主要建设输水管线1条。
管道线路线沿线主要为第四系残坡积层（Qel+dl），为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足管道铺设需求，基础工程地质条件较好。
2、阿旺镇岩头村委会项目区
项目区主要建设输水管线1条、设蓄水池4座、机耕路9条、坡改梯。
管道线路线沿线主要为第四系残坡积层（Qel+dl），为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足管道铺设需求，基础工程地质条件较好。
水池附近地形相对平缓，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求，基础工程地质条件较好。边坡基本稳定；下覆地层为泥盆系中统、上统、石炭系中统、下统未分（D+C）深灰、浅灰色白云岩、白云质灰岩、灰色、灰红色鲕状灰岩或灰岩、生物灰岩夹白云岩。建议土质基础开挖坡比1:0.75～1:1.25，岩质基础开挖坡比1:0.3～1:0.75。
对原有土路进行改造，基础工程地质条件较好，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求。
根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，坡改梯最大坡度不超过24°。坡改梯地形相对平缓，位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m不等。无不良物理地质现象，边坡基本稳定。
3、阿旺镇小营村委会项目区
项目区主要建设蓄水池2座、机耕路2条、坡改梯。
水池附近地形相对平缓，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求，基础工程地质条件较好。边坡基本稳定；下覆地层为泥盆系中统、上统、石炭系中统、下统未分（D+C）深灰、浅灰色白云岩、白云质灰岩、灰色、灰红色鲕状灰岩或灰岩、生物灰岩夹白云岩。建议土质基础开挖坡比1:0.75～1:1.25，岩质基础开挖坡比1:0.3～1:0.75。
机耕路基础工程地质条件较好，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求。
根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，坡改梯最大坡度不超过24°。坡改梯地形相对平缓，位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m不等。无不良物理地质现象，边坡基本稳定。
4、阿旺镇海科村委会项目区
项目区主要建设光伏提水泵房1座、蓄水池2座、输水管道1条、机耕路3条、坡改梯。
设光伏提水泵房、水池附近地形相对平缓，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求，基础工程地质条件较好。边坡基本稳定；下覆地层为泥盆系中统、上统、石炭系中统、下统未分（D+C）深灰、浅灰色白云岩、白云质灰岩、灰色、灰红色鲕状灰岩或灰岩、生物灰岩夹白云岩。建议土质基础开挖坡比1:0.75～1:1.25，岩质基础开挖坡比1:0.3～1:0.75。
机耕路基础工程地质条件较好，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求。
根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，坡改梯最大坡度不超过24°。坡改梯地形相对平缓，位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m不等。无不良物理地质现象，边坡基本稳定。
5、舍块乡松坪村委会项目区
项目区主要建设输水管线1条、设蓄水池1座、机根路3条、坡改梯。
管道线路线沿线主要为第四系残坡积层（Qel+dl），为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足管道铺设需求，基础工程地质条件较好。
水池附近地形相对平缓，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求，基础工程地质条件较好。边坡基本稳定；下覆地层为泥盆系中统、上统、石炭系中统、下统未分（D+C）深灰、浅灰色白云岩、白云质灰岩、灰色、灰红色鲕状灰岩或灰岩、生物灰岩夹白云岩。建议土质基础开挖坡比1:0.75～1:1.25，岩质基础开挖坡比1:0.3～1:0.75。
机耕路基础工程地质条件较好，基础位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m，砾石成份以砂岩、石英砂岩、灰岩、白云岩为主。基础承载力为130～150Kpa，满足上部荷载需求。
根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，坡改梯最大坡度不超过24°。坡改梯地形相对平缓，位于第四系残坡积层（Qel+dl）地层上，为含砾石粘土、粉质粘土、亚粘土，厚0.7～4.4m不等。无不良物理地质现象，边坡基本稳定。









[bookmark: _Toc12675]第三章  项目区建设的必要性和可行性
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[bookmark: _Toc7218]项目区农业和农村经济发展的制约因素
1、由于水利设施薄弱，不配套，设施老化，导致耕地的抗灾能力差，产量不稳定，同时，水资源得不到充分合理的利用，灌溉用水得不到保障。
2、东川降雨集中在6～10月，而大部分耕地为旱地，缺乏调蓄设施，常常因雨季推迟而影响大春播种时间，灌溉期错过对高温利用的最佳时间，导致大春成熟后质量差、产量低；小春干旱缺水，产量较低，农民生产积极性不高，耕地复种率低。
3、耕地中坡旱地比例大，而降雨集中，部分地区单点暴雨强度大，降雨时地表水下渗速度缓慢，易形成地面径流，水土流失，破坏耕作层。耕地保水、保土、保肥“三保”能力差，导致耕地质量下降。
4、田间道路系统布置未经系统规划，通行不畅，农业机械耕作半径小，耕作效率不高，田间农产品的运输效率低下，限制了农业耕作机械化程度及耕作运输效率的提高。同时，田间的道路级别低，不配套，机械化水平较低，导致生产成本投入大，耕地的经济效益低。
5、项目区由于农业基础设施薄弱，旱涝灾害严重，项目区耕地平均单产较低。近年来，项目区实施了农业种植结构调整，着力发展一批经济作物，虽然农民收入有所增加，但由于基础设施薄弱，受自然灾害影响较大，收入不稳定且无保障。
社会化大生产要求农业实行区域化布局、专业化生产、企业化管理、产业化经营、社会化服务，这是国际农业发展的大趋势。 
[bookmark: _Toc32671]项目建设的必要性
1、是东川农业发展的需要
农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安，加强三农工作，强化农田基本建设，积极发展现代农业，是全面落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。经过多年努力，东川农业基础设施落后的状况有了明显改善，粮食继续增产，农民持续增收，农村社会事业稳步发展。但农业基础设施依然薄弱，农民稳定增收依然困难，农村社会事业发展依然滞后，改变农村落后面貌，缩小城乡差距仍需付出艰苦努力。目前，我县农业基础设施还不完善，抗御自然灾害的能力还很脆弱，农业产业结构单一，农产品市场竞争力不强，产业化程度低，生产综合效益相对较差，农民增收困难且速度缓慢。如何提高农业综合生产能力，提升农业综合效益，促进农民增收，确保粮食安全，促进农村经济社会全面协调和可持续发展，是我们当前和今后一段时期迫切需要解决的问题，也是发展现代农业和社会主义新农村建设的首要任务。切实加大农田基本建设力度，加快农田基本建设步伐，是农业增产增效的基本途径，是实现农村经济可持续发展的重要保障，也是夯实农业生产基础，稳定提高农业综合生产能力和农产品市场竞争力，统筹城乡协调发展的必然要求，是实现农民增收和脱贫致富的关键。立足资源禀赋，科学制定农业发展规划，通过实施高稳产农田建设、粮食丰产项目，完善服务体系建设等，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业生产效益和竞争力，不断发展农村生产力，转变农业增长方式，促进农业又好又快发展，对推动东川经济社会可持续发展，建设和谐小康具有深远的历史意义和重要的现实意义。既是以科学发展观统领农业农村工作的必然要求，是推进现代农业建设、顺应我国经济发展的客观趋势，也是东川区农业发展的方向和根本出路。
2、是项目区农业发展和确保粮食安全的需要
由于历史的原因，项目区农业基础设施建设相对滞后，水利化程度低，耕地生产能力弱，先进农业技术措施难以推广普及。导致粮食生产波动大，农民增收难度高，加大农业基础设施建设力度势在必行。实施以农田基础设施建设为核心粮食增产项目，一是可确保项目区粮食安全，有效解决贫困地区农民群众的吃粮问题，推动区内经济社会可持续发展；二是可进一步完善农田基础设施，提高耕地生产能力，开辟提高粮食供给能力的有效途径；三是可合理利用土地资源和切实保护耕地，促进农村产业结构调整，提高农业生产效益，推动项目区现代农业建设；四是可满足区内社会经济发展对粮食需求持续增长的需要，满足持续提高农业综合生产能力的需要，满足持续提高农业防灾减灾能力的需要。
3、是加快脱贫致富和巩固脱贫成果的需要
东川区属于昆明市贫困地区，脱贫任务艰巨。高标准农田建设项目建成后，通过减少水资源浪费、提高灌溉保证率、降低劳动强度、生产投入等措施，将有力地促进农业农村经济的发展，促进农业传统经营方式向集约化、高效化、产业化方向发展，加快农业产业结构调整，促进脱贫致富和巩固脱贫成果。
4、项目区田间工程建设滞后，抗拒自然灾害能力薄弱，解决当地农业生产用水、田间道路和科技推广问题，是促进中殿村、岩头村、小营村、海科村、云坪村国民经济持续、稳定发展的重要措施。工程建成后，可建成12100亩高标准农田，对加快当地群众脱贫致富，促进地区粮食生产，加强社会稳定，保障砚瓦冲村和书西村社会经济可持续发展，建设小康社会具有重要的作用。因此，工程建设是十分必要的。
[bookmark: _Toc90]项目建设的可行性
1、符合国家农田水利基本建设政策
高标准农田建设项目是改善农业生产条件，调整种植结构，实现农业增产、农民增收的重要措施之一，也是国家粮食安全重大战略工程。东川区是昆明市实施中低产田地改造和高标准农田建设的主项目区，本项目的实施符合相关政策，符合地方农业发展需要。
2、地方党委政府高度重视，群众积极性高
近年来，项目区群众饱尝了无水灌溉的艰辛，主要原因就是灌排设施不配套，水资源浪费大，灌溉水利用效率较低，群众收入有较多的发展空间。所以群众迫切要求对项目区灌溉设施进行配套建设与节水改造。项目区群众粮菜轮作的积极性高，农村生产和新技术推广在全区一直保持领先水平，有精耕细作的种植经验，为建设高标准农田提供了有力的技术保障。  
项目区已成立了用水户协会，项目实施后，用水户积极参与到用水管理中，年年组织用水户对灌溉设施进行必要的维修保护，保证工程安全运行。同时，当地政府保证做好工程建设过程中占地协调工作及运行过程中的管护工作，群众积极性较高。
3、资源优势明显，耕地生产能力提升潜力大
项目区土壤以红壤居多，项目区属华南亚热带森林土壤区，土壤类型多样性，呈垂直分布，从低海拔到高海拔分布有燥红土、红壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、亚高山草甸土，局部地段分布有紫色土和石灰土等。主要土壤类型为红壤，有利于蔬菜、核桃、板栗、土豆、蔬菜、小麦、玉米等农作物生长。项目区自然条件优越。
综上所述，项目区具有丰富的耕地资源、水资源，开发潜力较大，为项目区高标准农田建设奠定了坚实的基础，是高标准农田建设的理想地点。交通方便，建筑材料丰富。项目区领导重视，群众思想认识到位，要求迫切。项目规划布局合理，设计科学规范，建设条件具备，效益明显，项目建设可行。



[bookmark: _Toc13333]第四章  水资源评价及供需平衡分析
3. [bookmark: _Toc27732][bookmark: _Toc14915][bookmark: _Toc15573][bookmark: _Toc15629877][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc31460][bookmark: _Toc15629763][bookmark: _Toc4687][bookmark: _Toc18137][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc16253266][bookmark: _Toc16253384][bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc30089][bookmark: _Toc25704]
[bookmark: _Toc31189]项目区水资源概况
[bookmark: _Toc12626]项目区水资源概况
铜都街道中殿村委会项目区为包谷地箐沟取水，常年出水量稳定，流量0.03m³/s，年可供水量94.6万m3；阿旺镇岩头村委会项目区水源为岩头村龙潭取水，常年出水量稳定，流量0.02m³/s，年可供水量63.07万m3；阿旺镇小营地村委会项目区为山箐取水常年出水量稳定，流量0.015m³/s，年可供水量47.3万m3；阿旺镇海科村委会项目区为山箐取水，常年出水量稳定，流量0.016m³/s，年可供水量50.46万m3；舍块乡云坪村委会项目区水源为白脸岩龙潭常年出水量稳定，流量0.027m³/s，年可供水量85.15万m3。
[bookmark: _Toc8861]项目区需水量
[bookmark: _Toc8617]灌溉保证率及设计水平年
灌溉设计保证率按作物生育期内设计需水量得到充分满足的年份占总年数的百分数确定。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）规定，结合项目区地处干旱缺水地区，耕作制度等实际情况，灌溉设计保证率取75%，以此作为灌溉设计标准。
项目设计已2017年为现状基准年，2030年为设计水平年。
[bookmark: _Toc7469]作物种植结构
项目区自然条件优越，适合多种农作物生长，农作物以玉米、小麦、马铃薯、蔬菜为主，经济作物以主要发展冬桃、梨、核桃、药材等经济作物为主。
根据项目区情况，到设计水平年，对灌区作物种植结构实施调整，加强农业基础设施建设、提高复种指数，在保持粮食总产量的前提下，加大种植结构调整力度，扩大适销对路的优质粮经作物种植比例，由数量效益型向质量效益型转变。
表4-1铜都街道中殿村委会项目区作物种植结构
	作物种类
	 2017年种植比例（%）
	 2030年种植比例（%）

	玉米
	35
	33

	小麦
	25
	25

	三月桃
	16
	18

	核桃
	16
	18

	蔬菜
	6
	12

	大春薯杂
	8
	10

	小春薯杂
	7
	10

	合计
	151
	174



表4-2阿旺镇岩头村委会项目区作物种植结构
	作物种类
	 2017年种植比例（%）
	 2030年种植比例（%）

	玉米
	32
	34

	小麦
	29
	31

	冬桃
	14
	17

	核桃
	12
	15

	苹果
	11
	14

	大春薯杂
	9
	8

	小春薯杂
	8
	8

	合计
	152
	173


表4-3阿旺镇小营村委会项目区作物种植结构
	作物种类
	 2017年种植比例（%）
	 2030年种植比例（%）

	玉米
	35
	35

	小麦
	28
	31

	核桃
	13
	16

	甜杏
	12
	14

	大春薯杂
	11
	12

	小春薯杂
	12
	12

	蔬菜
	8
	10

	合计
	152
	170



表4-4阿旺镇海科村委会项目区作物种植结构
	作物种类
	 2017年种植比例（%）
	 2030年种植比例（%）

	玉米
	33
	35

	小麦
	30
	32

	核桃
	11
	12

	甜杏
	9
	11

	三月桃
	10
	12

	大春薯杂
	7
	8

	小春薯杂
	7
	8

	蔬菜
	8
	10

	合计
	153
	173



表4-5舍块乡云坪村委会项目区作物种植结构
	作物种类
	 2017年种植比例（%）
	 2030年种植比例（%）

	玉米
	30
	32

	小麦
	28
	30

	药材
	30
	35

	大春薯杂
	8
	10

	小春薯杂
	10
	10

	蔬菜
	8
	9

	合计
	 152
	170



[bookmark: _Toc11356]灌溉制度确定
各项目区主要旱作物有玉米、马铃薯、蔬菜、红薯等。由于项目区属于旱作区、水利化程度比较低，除部分地区能得到充分灌溉外，大部分地区旱地尚得不到灌溉，本次作物灌溉制度主要根据《云南省地方标准（用水定额）》DB53/T168-2019，昆明市东川区属于干热河谷区（Ⅳ—2区），并参考我省其他地区等资料综合分析后拟定的。 
各项目区灌溉制度见下表：
表4-6  铜都街道中殿村委会项目区设计水平年灌溉制度表
	作物名称
	灌溉定额
	各种作物灌水定额(m3/亩)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	玉  米
	140
	
	
	
	
	45
	95
	
	
	
	
	
	

	大春薯杂
	70
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	

	小  麦
	200
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50

	核桃
	70
	
	
	15
	20
	20
	15
	
	
	
	
	
	

	三月桃
	80
	
	
	15
	15
	15
	
	
	
	15
	
	20
	

	小春薯杂
	60
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	蔬菜
	260
	30
	32
	36
	36
	36
	18
	9
	9
	9
	9
	18
	18



表4-7  阿旺镇岩头村委会项目区设计水平年灌溉制度表
	作物名称
	灌溉
定额
	各种作物灌水定额(m3/亩)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	玉  米
	140
	
	
	
	
	45
	95
	
	
	
	
	
	

	大春薯杂
	70
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	

	小  麦
	200
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50

	核桃
	70
	
	
	15
	20
	20
	15
	
	
	
	
	
	

	冬桃
	80
	
	
	15
	15
	15
	
	
	
	15
	
	20
	

	苹果
	85
	
	
	20
	20
	
	20
	
	
	
	
	25
	

	小春薯杂
	60
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	



表4-8  阿旺镇小营村委会项目区设计水平年灌溉制度表
	作物名称
	灌溉定额
	各种作物灌水定额(m3/亩)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	玉  米
	140
	
	
	
	
	45
	95
	
	
	
	
	
	

	大春薯杂
	70
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	

	小  麦
	200
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50

	核桃
	70
	
	
	15
	20
	20
	15
	
	
	
	
	
	

	甜杏
	90
	
	
	15
	15
	
	15
	15
	
	15
	
	
	15

	小春薯杂
	60
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	蔬菜
	260
	30
	32
	36
	36
	36
	18
	9
	9
	9
	9
	18
	18



表4-9  阿旺镇海科村委会项目区设计水平年灌溉制度表
	作物名称
	灌溉定额
	各种作物灌水定额(m3/亩)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	玉  米
	140
	
	
	
	
	45
	95
	
	
	
	
	
	

	大春薯杂
	70
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	

	小  麦
	200
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50

	核桃
	70
	
	
	15
	20
	20
	15
	
	
	
	
	
	

	甜杏
	90
	
	
	15
	15
	
	15
	15
	
	15
	
	
	15

	三月桃
	80
	
	
	15
	15
	15
	
	
	
	15
	
	20
	

	小春薯杂
	60
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	蔬菜
	260
	30
	32
	36
	36
	36
	18
	9
	9
	9
	9
	18
	18



表4-10  舍块乡云坪村委会项目区设计水平年灌溉制度表
	作物名称
	灌溉定额
	各种作物灌水定额(m3/亩)

	
	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	玉  米
	140
	
	
	
	
	45
	95
	
	
	
	
	
	

	大春薯杂
	70
	
	
	
	
	35
	35
	
	
	
	
	
	

	小  麦
	200
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	50
	50

	药材
	70
	
	
	15
	
	25
	
	
	
	15
	
	
	15

	小春薯杂
	60
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	蔬菜
	260
	30
	32
	36
	36
	36
	18
	9
	9
	9
	9
	18
	18


[bookmark: _Toc30351]设计灌水率
灌水率大小与项目区内的作物组成、种植比例、作物允许灌水延续时间有关。根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288－2018）规定，并结合本项目的特点，计算得到铜都街道中殿村委会项目区的灌水率为0.23m³/s.万亩；阿旺镇岩头村委会项目区灌水率为0.23m³/s.万亩；阿旺镇小营村委会项目区灌水率为0.24m³/s.万亩；阿旺镇海科村委会项目区灌水率为0.23m³/s.万亩；舍块乡云坪村委会项目区灌水率为0.28m³/s.万亩。







（1）铜都街道中殿村委会项目区设计灌水率图


（2）阿旺镇岩头村委会项目区设计灌水率图





（3）阿旺镇小营村委会项目区设计灌水率图


（4）阿旺镇海科村委会项目区设计灌水率图






（5）舍块乡云坪村委会项目区设计灌水率图

[bookmark: _Toc31203]灌溉需水量
项目区现状年灌溉水利用系数为0.5。根据本项目区内的实际作物种植结构及规划作物的种植结构，参照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）的规定，项目区设计水平年灌溉水利用系数为0.75。
1、铜都街道中殿村委会项目区
铜都街道中殿村委会项目区建设面积1578亩，基准年需水量为46.84万m³，设计年需水量为29.35万m³。
表4-11  铜都街道中殿村委会项目区用水过程及需水量表
	万亩综合用水过程表     万m³/万亩

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	31.4
	6.64
	38.92
	15.15
	52.62
	79.06
	1.08
	1.08
	5.88
	1.08
	36.36
	27.16
	296.8

	2030年
	20.11
	6.49
	24.69
	11.8
	32.19
	44.12
	1.2
	1.2
	4.2
	1.2
	22.51
	16.29
	186

	灌溉需水量     万m³

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	4.95
	1.05
	6.14
	2.39
	8.30
	12.48
	0.17
	0.17
	0.93
	0.17
	5.74
	4.29
	46.84

	2030年
	3.17
	1.02
	3.90
	1.86
	5.08
	6.96
	0.19
	0.19
	0.66
	0.19
	3.55
	2.57
	29.35


2、阿旺镇岩头村委会项目区
阿旺镇岩头村委会项目区建设面积2737亩，基准年需水量为86.74万m³，设计年需水量为53.77万m³。
表4-12  阿旺镇岩头村委会项目区用水过程及需水量表
	万亩综合用水过程表     万m³/万亩

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	35.8
	7.04
	45.52
	17.72
	48.42
	77.26
	1.08
	1.08
	5.28
	1.08
	45.46
	31.16
	316.9

	2030年
	21.67
	4.62
	28.87
	12.48
	29.48
	46.21
	0.8
	0.8
	3.63
	0.8
	28.27
	18.82
	196.44

	灌溉需水量     万m³

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	9.80
	1.93
	12.46
	4.85
	13.25
	21.15
	0.30
	0.30
	1.45
	0.30
	12.44
	8.53
	86.74

	2030年
	5.93
	1.26
	7.90
	3.42
	8.07
	12.65
	0.22
	0.22
	0.99
	0.22
	7.74
	5.15
	53.77


3、阿旺镇小营村委会项目区
阿旺镇小营村委会项目区建设面积1530亩，基准年需水量为49.14万m³，设计年需水量为29.99万m³。
表4-13  阿旺镇小营村委会项目区用水过程及需水量表
	万亩综合用水过程表     万m³/万亩

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	37.60
	9.92
	41.26
	14.56
	50.16
	84.58
	5.04
	1.44
	5.04
	1.44
	35.68
	34.48
	321.20

	2030年
	23.22
	6.22
	26.22
	9.89
	29.72
	48.61
	3.33
	1.00
	3.33
	1.00
	21.89
	21.56
	196.00

	灌溉需水量     万m³

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	5.75
	1.52
	6.31
	2.23
	7.67
	12.94
	0.77
	0.22
	0.77
	0.22
	5.46
	5.28
	49.14

	2030年
	3.55
	0.95
	4.01
	1.51
	4.55
	7.44
	0.51
	0.15
	0.51
	0.15
	3.35
	3.30
	29.99


4、阿旺镇海科村委会项目区
阿旺镇海科村委会项目区建设面积2266亩亩，基准年需水量为72.47万m³，设计年需水量为44.64万m³。
表4-14  阿旺镇海科村委会项目区用水过程及需水量表
	万亩综合用水过程表     万m³/万亩

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	37.60
	7.92
	44.76
	15.86
	47.76
	76.48
	4.14
	1.44
	7.14
	1.44
	39.68
	35.58
	319.80

	2030年
	22.89
	5.33
	27.61
	10.50
	29.28
	45.89
	2.83
	1.00
	4.83
	1.00
	24.22
	21.61
	197.00

	灌溉需水量     万m³

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	8.52
	1.79
	10.14
	3.59
	10.82
	17.33
	0.94
	0.33
	1.62
	0.33
	8.99
	8.06
	72.47

	2030年
	5.19
	1.21
	6.26
	2.38
	6.63
	10.40
	0.64
	0.23
	1.09
	0.23
	5.49
	4.90
	44.64



5、舍块乡云坪村委会项目区
舍块乡云坪村委会项目区建设面积3980亩，基准年需水量为94.88万m³，设计年需水量为73.28万m³。
表4-15 舍块乡云坪村委会项目区用水过程及需水量表
	万亩综合用水过程表     万m³/万亩

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	3.20
	9.12
	36.16
	5.76
	42.36
	65.48
	1.44
	1.44
	3.84
	1.44
	34.88
	33.28
	238.40

	2030年
	21.89
	5.42
	26.10
	3.60
	33.21
	39.47
	0.90
	0.90
	6.73
	0.90
	20.69
	24.30
	184.11

	灌溉需水量     万m³

	年份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2017年
	1.27
	3.63
	14.39
	2.29
	16.86
	26.06
	0.57
	0.57
	1.53
	0.57
	13.88
	13.25
	94.88

	2030年
	8.71
	2.16
	10.39
	1.43
	13.22
	15.71
	0.36
	0.36
	2.68
	0.36
	8.23
	9.67
	73.28


[bookmark: _Toc11917]供需平衡分析
1、铜都街道中殿村委会项目区
项目实施前，项目区需水量46.84万m³，实施后需水量为29.35万m³，每年节约水量17.49万m³，项目区径流来水量94.6万m³，灌溉水量能保证。
2、阿旺镇岩头村委会项目区
项目实施前，项目区需水量86.74万m³，实施后需水量为53.77万m³，每年节约水量32.97万m³，项目区径流来水量63.07万m³，灌溉水量能保证。
3、阿旺镇小营村委会项目区
项目实施前，项目区需水量49.14万m³，实施后需水量为29.99万m³，每年节约水量19.15万m³，项目区径流来水量47.3万m³，灌溉水量能保证。
4、阿旺镇海科村委会项目区
项目实施前，项目区需水量72.47万m³，实施后需水量为44.64万m³，每年节约水量27.83万m³，项目区径流来水量50.462万m³，灌溉水量能保证。
5、舍块乡云坪村委会项目区
项目实施前，项目区需水量94.88万m³，实施后需水量为73.28万m³，每年节约水量21.6万m³，项目区径流来水量85.15万m³，灌溉水量能保证。



[bookmark: _Toc26448]第五章  建设标准及工程设计
4. [bookmark: _Toc16253279][bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc16253397][bookmark: _Toc11318][bookmark: _Toc15629891][bookmark: _Toc15402][bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc9369][bookmark: _Toc23731][bookmark: _Toc15629777][bookmark: _Toc10055][bookmark: _Toc18459][bookmark: _Toc16562][bookmark: _Toc28920][bookmark: _Toc12284]
[bookmark: _Toc20920]指导思想
为贯彻落实乡村振兴战略规划和2019年中央1号文件实施要求，确保到2022年建成10亿亩高标准农田，引领全国农田建设工作，并正式印发《关于做好全国高标准农田建设规划修编工作的通知》，统筹部署各地规划编制工作。《通知》要求，各地农业农村部门要切实把思想和行动统一到中央关于农田建设的系列部署要求上来，加强部省协调联动，加快本地区新一轮高标准农田建设规划编制工作。要结合“两区”划定和建设、永久基本农田保护工作及加快推进产业精准扶贫的实施意见。深入分析本地高标准农田建设现状与发展潜力，对接本县（区）土地利用规划等相关规划，同步启动市级高标准农田建设规划编制工作，及时指导县（区）分别编制建设规划，加快形成自上而下、层层衔接的高标准农田建设规划体系。
[bookmark: _Toc3733]基本原则
1、坚持统筹规划、突出重点的原则。坚持规划先行，科学制定高标准农田建设示范工程中长期规划和年度计划，确定发展的重点区域、重点项目，明确资金的重点投向，突出加大对粮食核心产区产粮大县的扶持力度。
2、坚持科学布局、典型示范的原则。根据平原、丘陵等区域特点，因地制宜采取不同的开发模式，推动高标准农田建设示范工程协调发展。优先改造水土资源条件好、开发潜力大、配套能力强、农民积极性高的地区，打造一批精品工程，实现典型引路，积极稳妥地推进高标准农田建设示范工程工作。
3、坚持集中连片、规模开发的原则。坚持按灌区、流域和区域整体规划，采取“集中力量，重点投入，连片开发”的治理方式，加大规模开发力度，确保治理区域相对集中，力争治理一片，成效一片，致富一方。
4、坚持综合投入、合力开发的原则。充分发挥农业综合开发资金的引导作用，统筹相关支农涉农资金，积极引导信贷资金、民间资本等各种社会资金投入，形成强大的资金合力。
5、坚持加快推进产业扶贫、大力发展高原特色农业的原则。认真贯彻落实市委、市政府关于加快发展苹果、马铃薯、冬桃、梨、花椒、生猪、肉牛产业助推脱贫攻坚的意见，做优做强主导产业，做实做精优势 产业，统筹抓好蔬菜、蚕桑、魔芋、核桃、竹笋、中药材、以外的特色水果等地方特色产业和新兴产业，把地方土特产和小品种做成带动农民增收致富的大产业。
6、坚持政府主导、农民主体的原则。充分发挥政府在组织实施高标准农田建设示范工程中的主导作用，带动农民群众自觉参与，充分发挥农民群众的积极性和创造性，使农民群众成为高标准农田建设示范工程的“建设主体、受益主体、管护主体”。
7、坚持统筹协调、务求实效的原则。高标准农田建设示范工程是一项系统工程，必须充分调动相关部门的积极性，集聚多方力量，形成建设合力。合理确定发展的目标和任务，讲求实效，量力而行，力戒形式主义，严禁形象工程。
[bookmark: _Toc29154]建设标准
[bookmark: _Toc32062]综合标准
1、高标准农田建设示范工程应达到田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的总体目标。通过项目建设，解除制约项目区农业生产的关键障碍因素，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收、高产稳产的目标；项目区农田基础设施要达到较高水平，田地平整肥沃，水利设施配套、田间道路畅通；项目区因地制宜推行节水灌溉和其他节本增效技术，农田林网适宜，生态环境改善，可持续发展能力明显增强；项目区要大力推广优良品种和先进适用技术，农业科技贡献率明显提高，主要农产品市场竞争力显著增强；项目区要达到优质高产高效的目标，取得较高的经济、社会和生态效益，实现农业增效、农民增收，让农民得到看得见、摸得着的实惠，为发展现代农业和建设社会主义新农村奠定坚实的基础。
2、高标准农田建设示范工程项目区按灌区或流域进行统筹规划，集中连片进行规模开发治理。按照适应现代农业发展的要求，采取水利、农业、林业和科技等综合配套措施，进行田水路林山综合治理。开发治理后，项目区与非项目区有明显区别，平原地区的项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降，基本实现园田化；丘陵山区的项目区，川地基本实现园田化，坡地基本实现梯田化。
3、项目建设遵循自然和经济规律，密切结合实际需要，因地制宜地探索各具特色的开发模式；充分尊重项目区农民群众意愿，主动让农民参与项目规划、建设和运行的全过程，让农民有知情权、参与权、选择权和监督权；严格资金和项目管理，提高科学化、精细化管理水平；落实工程管护责任，健全管护机制，确保建成工程长期发挥效益。
4、高标准农田建设示范工程项目区应设置永久性标识标牌。标识标牌设置应当统一、规范、实用，包含项目区基本情况、总投资、财政投资、工程项目建设、管护运营、监督举报等基本信息。
[bookmark: _Toc29327]水利措施标准
各项水利措施建设标准应符合水利部门制定的有关规程、规范和标准。
1、灌溉系统完善，灌溉用水有保证，灌溉水质符合标准，灌溉制度合理，灌水方法先进。
2、灌溉设计保证率应符合以下相关规定：高标准农田建设示范工程指导意见和建设标准关于印发《关于开展国家农业综合开发高标准农田建设示范工程的指导意见》和《国家农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准（试行）》的通知。
3、作物经济价值较高的地区，宜选用表中较大值；作物经济价值不高的地区，可选用表中较小值。
4、引洪淤灌系统的灌溉设计保证率可取30%-50%。
5、灌溉水利用系数：大型灌区不应低于0.50；中型灌区不应低于0.60；小型灌区不应低于0.70；井灌区不应低于0.80；喷灌区、微喷灌区不应低于0.85；滴灌区不应低于0.90。
6、新建、除险加固和更新改造的小型水库、塘坝及引水渠首等工程，符合国家和水利行业的技术规范规定的设计标准和技术要求；井灌工程做到地下水资源合理利用、采补平衡；机井和泵站的水工建筑物、机电设备、输变电设施配套齐全，综合装置效率达到有关规范标准。
7、输水、配水渠系（管道），桥、涵、闸等建筑物和田间灌溉设施配套齐全，性能与技术指标达到规范标准。渠道衬砌应坚固耐用，抗冻性能好；管道输水的干、支两级固定管道长度合理设定，井、水泵、管道、出水口等综合配套，便民务实；在有条件且农民群众有积极性的地区，积极推广先进节水技术，提高项目区节水新技术的普及和应用。
8、灌溉条件较差的旱作农业区，应采取工程等节水措施提高天然降水的利用率。节水措施包括蓄水保墒、地膜（秸秆）覆盖、选用抗旱品种、施用抗旱保水剂、深松技术等，各项措施符合技术规范。工程节水措施主要是建立小型蓄水工程，即根据降雨、地形、耕地等条件，合理布设小型塘坝、蓄水池、水窖等工程，做到坚固耐用，使用方便。
9、推行科学合理的灌溉模式。水稻区推广“薄、浅、湿、晒”模式；蔬菜等经济价值较高的作物采用节水、丰产灌溉模式；严重缺水地区采用灌关键水等非充分灌溉模式。
10、项目区水资源开发利用，宏观上实行总量控制，微观上实行用水定额管理。积极推行用水户参与灌溉管理模式，配备必要的量水设施，按用水量和核准的水价收取水费，以管理促节水。
[bookmark: _Toc26335]农业措施标准
1、农田工程
土地平整，集中连片。平原地区的田（地）块，要以有林道路或较大沟渠为基准形成格田，以适应农业机械化和田间管理要求。适应平原、丘陵、山区的不同地形地貌，因地制宜地确定格田面积。
2、农业机械化
积极推广农业机械化作业。平原地区主要作业环节具备基本实现机械化。
[bookmark: _Toc32211]田间道路标准
1、布局合理，顺直通畅。田间道路建设分干道、支路两级，干道要与乡、村公路连接，部分主干路段可实现硬质化，路面采用沥青、混凝土或砂石等材料硬化，保证晴雨天畅通，能满足农产品运输和中型以上农业机械的通行；支路应配套桥、涵和农机下田（地）设施，便于农机进出田间作业和农产品运输。
2、建设标准合理实用。田间道路建设要科学设计，突出节约土地；建设标准合理实用。
[bookmark: _Toc19264]建设规模
2019年东川区高标准农田建设项目建设本项目建设总面积为12100亩，以提高水资源利用率、改善生态环境、实现水利、农业、林业、科技推广等措施的综合治理为主要目标。其建设内容有：水利措施、道路工程、坡改地工程。
[bookmark: _Toc8784]建设布局
规划原则：因地制宜，统筹规划，山、水、田、林、路、庄统筹规划，水利、农业、林业、科技措施综合配套。
项目区总体布局维持现有格局，因地制宜根据项目区规划的渠道、沟道方向，保障农田档向顺直、便于机械耕作、灌溉。支、斗、农渠依然采用三级布局，条田档向尽量以原有田档为主，只对部分局部不合理的布局进行调整。农田宽度一般为36m～43.2m（10～12倍的播种机宽3.6m），项目区呈农渠-农田-生产路（农沟）-农渠布置形式。
项目区道路分为骨干道路、田间道路、生产路三级。骨干道路由项目区中间穿过，与等级公路相连；田间路沿干沟、支渠（干沟）、斗渠（斗沟）一侧布置与骨干道路相连，生产路沿农沟两侧布置，与田间道路相连。
项目区防护林分骨干林网和农田林网两类。骨干林网布置在骨干路一侧，栽植树种以乔木为主。本次设计中对部分骨干林网进行布局。
[bookmark: _Toc15493]水利工程布局
根据《农高标准农田建设示范工程建设标准》规定，结合本地实际状况，本次规划设计灌溉保证率采用P=75%。
为高标准建设项目，对项目区引水管道确定合理的规格。管道根据实际地形、走向布置。
[bookmark: _Toc14180]机耕路布局
田间道路为两级，一级是沿条田方向的支路，一般平行于农沟布置，路宽4.0m，另一级是沿斗渠、支渠、支沟等方向的机耕路，一般布置在斗渠和斗沟之间，形成斗渠-路-斗沟的布置形式，路宽3.5m。
项目区外部交通条件良好，主要解决农田道路的衔接，沟通乡、村与田块，同事考虑方便生产，满足运输需要。道路中心线以平直线为主，路线最短，联系简捷，应与沟、渠、林、田等布局相协调，施工时应保护生态环境，防止水土流失。
[bookmark: _Toc13119]坡改地布局
以地貌单元作为梯田布置的独立单元，每个单元内田块顺山坡地形，大弯就势，小弯取直，同一个田面高程田面宜宽则宽，宜窄则窄，力求一梯到头，大部分田块长度保证在100m以上。田块的布置同时考虑和机耕道路、灌溉、截排水设施的结合。
[bookmark: _Toc24439]最佳方案选定
[bookmark: _Toc3044]水利措施
根据项目区情况，引水管道钢管采用外壁做防腐，PE管采用开挖埋设，管路直线布置，不分割耕地及少占用耕地。
[bookmark: _Toc528]田间道措施
利用现有道路进行规划。在充分利用现有道路的基础上，进行田间带路、生产路规划，其优点是不破坏现有道路系统，工程量小，节约投资，其缺点是田块大小不均匀。本着节约投资，充分利用现有道路的原则，确定采用该方案进行道路规划。
[bookmark: _Toc16672]坡改地措施
1、根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，流域内梯田设计为土坎梯田，田边设蓄水埂，梯田内侧设排水沟。
2、根据项目区的实际情况，综合考虑降雨、土质、地面坡度、地坎稳定性、田面宽度、工程量、方便施工等因素，同时为了保证田坎的稳定性，田坎高度原则上不应大于1.5m。本项目流域内梯田的地坎设计为四种高度：当坡度在5～9°时，田坎高度设计为1m；当坡度在10～15°时，田坎高度设计为1.2m；当坡度大于16°时，田坎高度设计为1.5m。
3、根据确定的田坎高度，计算出不同坡度的田面设计宽度，本流域内设计的田面宽度在3.22m～9.52m范围内。
[bookmark: _Toc9063]工程设计
根据项目区实际情况，因地制宜，水利、农业、林业、科技措施整体考虑，全面设计。
[bookmark: _Toc20896]设计标准及依据
工程等别及建筑等级
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《灌溉与排水工程技术规范》（GB50288-2018）的有关规定，工程等别为五等，工程规模为小（2）型，主要建筑物引水管、水池级别为5级。
地震烈度
根据《中国地震动参数数区划图》GB18306-2015，东川区处8度抗震设防烈度区，设计基本地震加速度值为0.4g，动反应普特征周期为0.45s，区城稳定性属不稳定地区，本区的地震基本烈度为Ⅷ度。
设计依据
1、《灌溉与排水工程设计标准》GB50288—2018；
2、《云南省高标准农田建设规划》；
3、《高标准农田建设通则》GB/T30600-2014；
4、《水工混凝土结构设计规范》（SL/T191－2008）；
5、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；
6、《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033-2012）；
7、《云南省数字乡村网国明经济和社会发展统计资料》；
8、《水利水电工程工程量计算规定》（SL328-2005）；
9、《农业农村部关于下达2019年农田建设任务的通知》（农建发）[2019]3号；
10、云南省农业农村厅关于做好《2019年农田建设管理相关工作》的通知，云农
建【2019】5号文；
11、项目区地籍及踏勘基础资料；
12、项目区影像图及实测数据；
13、其他相关规范及资料。
[bookmark: _Toc28026]工程设计
水利工程设计
铜都街道中殿村委会项目区
一、水源工程
项目区水源点已建有取水池一座尺寸为2.0m×1.5m×1.5m，新建引水管在已建水池上取水，进口管顶高程为2551.17m,池顶高程为2552.47m,通过自流供水至项目区。
二、铜都街道中殿村委会项目区水利工程涉及一条引水管4726米。应根据以下要求： 
1、整个供水系统布局合理；
2、尽量缩短线路长度；
3、尽量满足管道铺设要求，避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地段；
4、充分利用地形条件，优先采用重力输水；
5、施工、运行、维护方便；
6、考虑近远期结合和分布实施的可能。
三、管道工程
1、管道流量        
表5-1  中殿项目区管道流量计算表
	名 称
	控制面积
	万亩灌水率q
	综合水利用系数
	灌溉用水
	灌溉用水
	设计流量

	
	亩
	m³/(s.万亩)
	η灌
	m³/s
	m³/d
	（m³/h）

	输水管
	1587
	0.23
	0.9
	0.041
	2592.00
	108

	1#引水干管
	950
	0.23
	0.9
	0.022
	1900.8
	79.2

	2#引水干管
	637
	0.23
	0.9
	0.016
	1382.4
	57.6


2、管径确定
通过管径计算，粗略确定管径大小。
压力流输配水管管径计算按下式计算：


式中：D—管径（m）；

—流量（m³/s）；     

—管道经济流速（m/s）。
3、水头损失计算
通过管道水头损失计算，计算管道自由水头，根据自由水头在允许范围内最终确定管道管径。
引水管采用钢管，沿程水头损失，按下列公式计算：
按hf=v2 /(c2R)×L计算： 
式中：hf—沿程水头损失，m；
v—平均流速，m/s；
      R—水力半径，R=A/X；
A—过流断面面积，m²；
X—湿周，m；
C—谢才系数，C=1/n×R1/6；
n—糙率
L—管道长度
管道均按长管计算，局部水头损失取为沿程水头损失的10%，计算结果见下表：
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表5-2 中殿村委会项目区管道水力计算表
	名称
	管长L（m）
	前点高程(m）
	后点高程(m）
	地形高差(m)
	管道设计流量(m³/h)
	管道内径（mm）D
	面积（m²）A
	流速(m/s)
	湿周（m）X
	水力半径（m）R
	糙率n
	舍齐系数C
	沿程水头损失（m）hf
	总水头损失（m）
	管道末端水头（m）

	输水主管
	4726 
	2551.17
	2323.3
	226.5
	108
	203 
	0.032 
	1.05
	0.627 
	0.051 
	0.0012
	50.71
	35.1
	45.09
	227.65

	1#引水干管
	650
	2437.28
	2287.82
	149.38
	79.2
	150
	0.018
	1.25
	0.48
	0.0375
	0.0012
	50.71
	17.32
	19.5
	59.7

	2#引水干管
	300
	2437.28
	2373.3
	63.98
	57.6
	150
	0.018
	0.91
	0.48
	0.0375
	0.0012
	48.21
	9.16
	10.8
	53.18


根据项目区实际情况，输水主管穿越地形坡度较陡的地方，管材选择钢管，根据计算选择219螺旋焊管，总长4726米。1#、2#引水干管材选择镀锌钢管，根据计算选择镀锌钢管DN150，1#引水干管全长650米，2#引水干管全长300米。
4、壁厚计算
管壁厚度由管内最大内水压力、管径和管材确定，最大内水压力由净水头和直接水锤确定。
计算公式如下：
[image: ]
式中： [image: ]—为水锤压强增量，Pa；
a —为水锤波速，1000m/s；
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[image: ] —为水的密度，1000kg/m³；
[image: ] —为压水管内水的流速。
最大内水压力P为自然落差产生的压强加水锤压强增量Δp。 
钢管管壁厚度计算公式如下：
[image: ]
式中：[image: ]——管壁厚度（mm）；
      P——最大内水压力（MPa）;
      D——管道内径（mm）；
[image: ]——钢材允许应力(MPa)； 
计算厚度考虑2mm的锈蚀裕量，计算成果见下表： 
表5-3 管道壁厚计算成果表
	管线
	水锤压强增量[image: ]（MPa）
	净水头（m）
	最大内水压力（MPa）
	计算壁厚（mm）
	加锈蚀裕量
	选用壁厚（mm）
	备注

	输水主管
	2.1
	227.56
	4.5
	3.8
	2
	8.0
	Φ219无缝钢管

	1#引水干管
	0.15
	59.7
	0.2
	0.11
	2
	4.5
	DN150镀锌钢管

	2#引水干管
	0.06
	53.18
	0.1
	0.06
	2
	4.5
	DN150镀锌钢管


根据计算，选择Φ219无缝钢管（壁厚8.0mm）作为输水主管。1#、2#引水干管DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）。
5、附属设施
引水管道共设置1个控制阀、8个排气阀、1个放空阀和1个减压阀。管道每隔50m设置0.8m×0.8m×1.2m型式的镇墩90个。
阿旺镇岩头村委会项目区
一、水源工程
项目区水源点已建有取水池一座尺寸为10m×3.5m×2.5m，新建引水管在已建水池上取水，原水池上预留DN80镀锌管出水管，进口管顶高程为2180.2m,池顶高程为2182.5m,通过自流供水至项目区。
二、阿旺镇岩头村委会项目区水利工程涉及1条引水管，总长1762m，500m³蓄水池3座，300m³蓄水池1座。
三、管道工程
1、管道流量                
表5-4 岩头村委会项目区输水管流量计算表
	名 称
	控制面积
	万亩灌水率q
	综合水利用系数
	灌溉用水
	灌溉用水
	灌溉时间
	设计流量

	
	亩
	m³/(s.万亩)
	η灌
	m³/s
	m³/d
	h
	（m³/h）

	输水管
	320
	0.23
	0.9
	0.009
	129.6
	24
	5.4


2、管径确定
通过管径计算，粗略确定管径大小。
压力流输配水管管径计算按下式计算：


式中：D—管径（m）；


—流量（m³/s）；      —管道经济流速（m/s）。
3、水头损失计算
通过管道水头损失计算，计算管道自由水头，根据自由水头在允许范围内最终确定管道管径。
引水管采用钢管，沿程水头损失，按下列公式计算：
按hf=v2 /(c2R)×L计算： 
式中：hf—沿程水头损失，m；
v—平均流速，m/s；
      R—水力半径，R=A/X；
A—过流断面面积，m²；
X—湿周，m；
C—谢才系数，C=1/n×R1/6；
n—糙率
L—管道长度 
管道均按长管计算，局部水头损失取为沿程水头损失的10%，计算结果见下表：
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表5-5 岩头村委会项目区输水管水力计算表
	名称
	管长L（m）
	前点高程(m）
	后点高程(m）
	地形高差(m)
	管道设计流量(m³/h)
	管道内径（mm）D
	面积（m²）A
	流速(m/s)
	湿周（m）X
	水力半径（m）R
	糙率n
	舍齐系数C
	沿程水头损失（m）hf
	总水头损失（m）
	管道末端水头（m）
	管道型号

	
引水管
	1762 
	2180.2
	2122.36
	57.84
	5.4
	65 
	0.003 
	0.45
	0.185
	0.01625 
	0.0012
	41.94
	14.21
	17.65
	57.46 
	DN65镀锌钢管


根据项目区实际情况，管道沿公路线布置，管材选择DN65镀锌管，总长1762米。
4、壁厚计算
管壁厚度由管内最大内水压力、管径和管材确定，最大内水压力由净水头和直接水锤确定。
计算公式如下：
[image: ]
式中： [image: ]—为水锤压强增量，Pa；
a —为水锤波速，1000m/s；
[image: ] —为水的密度，1000kg/m³；
[image: ] —为压水管内水的流速。
最大内水压力P为自然落差产生的压强加水锤压强增量Δp。 
钢管管壁厚度计算公式如下：
式中：[image: ]——管壁厚度（mm）；
      P——最大内水压力（MPa）;
      D——管道内径（mm）；
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[image: ]——钢材允许应力(MPa)； 
计算厚度考虑2mm的锈蚀裕量，计算成果见下表：
表5-6管道壁厚计算成果表
	管线
	水锤压强增量[image: ]（MPa）
	净水头（m）
	最大内水压力（MPa）
	计算壁厚（mm）
	加锈蚀裕量
	选用壁厚（mm）
	备注

	引水管
	0.3
	57.46
	1.2
	0.003
	2.003
	3.75
	DN65镀锌钢管


根据计算，选择DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）作为引水主管。
5、附属设施
引水管道共设置1个控制阀、3个排气阀、1个减压阀、1个排沙阀。
6、阿旺镇岩头村委会项目区，地表大部被Qedl含砂红色粘土层覆盖，厚度2.0～4.0m。粘土层呈硬塑状，具有一定地基承载力（[R]=0.2～0.25MPa）。原有水池蓄水量小，需灌溉农田面积广，水源长年稳定，枯季灌溉农田用水供给不足，布置500m³蓄水3座、300m³蓄水池1座，考虑安全问题，都采用有盖蓄水池。
500m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径14.0m，净高3.5m，壁厚0.25m，底板厚0.25m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。
300m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径11.1m，净高3.5m，壁厚0.20m，底板厚0.20m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。 
阿旺镇小营村委会项目区
1、 水源工程
项目区已建引水管DN80镀锌钢管1条，水源点出水量稳定，供水量满足项目区用水，项目区属于自流供水区。
二、水池工程
1、根据项目区情况，水源点出水量满足已建水池所需蓄水量后，有多余水量流出，为充分利用水资源，需在项目区增加500m³水池2座，能在枯季时补充农田灌溉用水。
2、水池所建位置地形均比较平坦，地表为第四系坡积层，厚度估计在1.8m～3.5m，岩性为紫红色、灰黄色碎石质粉砂土，结构相对较为松散，稳定性较好，下伏岩体为志留系中统地层，岩性以页岩为主，局部夹粉砂岩。局部岩体出露，为强风化志留系中统页岩、粉砂岩。水池位于强风化岩体上，地基承载力及稳定能能满足设计要求。
3、水池建在位置离村庄较近，考虑安全问题，两座蓄水池设计为有盖水池。
500m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径14.0m，净高3.5m，壁厚0.25m，底板厚0.25m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。
阿旺镇海科村委会项目区
项目区建筑物主要有：取水池、蓄水池、泵站、新建高位水池、引水管线。水源点在梁子组箐沟取水，常年出水稳定。根据实地勘察，水源点新建取水池，水源点取水高程为1875.22m;用管道引流至蓄水池，蓄水池地板高程为1834.83m，正常水位高程1835.33m，最高水位高程为1837.93m；泵站将蓄水池水提至梁子组南侧的山顶上高位水池，泵进水管高程为1835.13m，高位水池高程为2137.87m，泵站上水管自然落差302.74m。高位水池通过管道自流至已建12个25m³水池，项目区为提水灌溉区。本次泵站选型需光伏泵站和电网泵站两个方案做个比较。
1、 地质条件
工程区地貌为侵蚀构造地貌，按形态和构造之间关系可以分为向斜山和段块山，由于活动性断裂夹持断块隆起而成。工程区两侧受小江断裂东西两分支控制，山体陡峻，边界平直。山体由中生代地层及P2β玄武岩构成，地表切割强烈，山麓泥石流发育。
1、地层岩性
项目区内出露的地层较为齐全，由老至新依次为区内出露的地层从老到新主要有：昆阳群（P）、震旦系（Z）、寒武系（€）、泥盆系（D）、石炭系（C）、二叠系（P）及第四系（Q）。
区内主要构造为小江断裂。
小江断裂是川滇活动地块和稳定的扬子地块边界，它北起滇川边界金沙江的巧家县北，向南经东川、宜良、通海、建水，最后并入红河断裂，走向近南北，自东川小江村起，小江断裂分东西两支，近乎平行向南延伸，全长超过400km，西支乌龙河断裂长约1180km，走向0～5°，可见破碎带宽100～200m，岩石破碎呈角砾状，砾径5 ～10cm，断面东顿，倾角陡，呈现张性断裂特征：东支大白河断裂长约200km，走向由350°逐渐变化到10°左右。大白河主干断裂显示压性结构面。糜棱岩、碎粉岩宽约100～500m，东、西支断裂的水平年变速率分别为6.73mm/a和5.44mm/a。新构造时期以来，小江断裂表现为强烈的左旋走滑运动两侧断块垂直差异活动。
2、地质构造和地震
小江断裂是一条构造成熟度较低的断裂带，带内有多条次级断层，彼此雁行排列，形态复杂，不仅断裂阶区多，断层面陡且转弯亦多，这些部位常处于闭锁状态，应力易强烈集中而引发强震。小江流域的地震具有发生频率高、震源浅、破坏性大的特点，泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害也频频发生，危害极大。
根据《中国地震动参数数区划图》GB18306-2015，东川区处8度抗震设防烈度区，设计基本地震加速度值为0.4g，动反应普特征周期为0.45s，区城稳定性属不稳定地区，本区的地震基本烈度为Ⅷ度。
二、水源工程
水源点取水池采用C20钢筋混凝土结构，由于地形条件的限制，本次设计沉砂池结构尺寸拟定（长×宽×高）为1.9m×1.6m×1.4m。池壁厚20cm，底板厚20cm，池顶铺设10cm厚C20现浇混凝土盖板。引水管采用DN80镀锌钢管。
三、水泵选型
（一）电网水泵
1、泵站设计流量计算
根据《村镇供水工程设计规范》（SL678-2014），泵站设计流量根据下式计算。
Q=W/T
式中  Q—泵站设计流量，m³/h；
      W—日需水量，m³，由水量计算得103.24m³；  
      T—日工作时间，取8h。
经计算，Q=12.91m³/h。
2、管径选定
本工程管径选择取决于工作水头，提水管道始端高程为1835.13m，高位调节水池500m³，进水口高程2137.87m，最大净水头302.74m。根据输水管道设计流量计算水头损失，预留一定的工作水头，选择合理的管径。经计算本次提水管道选用DN50镀锌钢管。
3、水头损失计算
水头损失包括沿程损失和局部损失两部分。根据《中国农村给水工程规划设计手册》有关要求和《村镇供水工程设计规范》（SL678-2014）规定，每米管长水头损失按以下公式计算：
每米水头损失按下式计算：

  （V＜1.2m/s）

   （V≥1.2m/s）
式中： i---每米管长的水头损失（m）；
d---管道计算内径（m）；
V---平均流速（m/s）；
Q---管段计算流量（m3/s）。
输水管的局部水头损失可按沿程水头损失的5%-10%计算，本次项目局部水头损失按远程水头损失的10%计。
根据水泵设计流量和市场上现有水泵的相关参数，采用试算法，在满足灌溉要求的同时，选用流量、扬程、电机功率、效率合适的水泵。泵站计算成果见下表。
表5-7提水管道水力计算表
	选用泵站出水管内径（mm）
	流量（m3/h）
	流速V（m/s）
	管长l（m）
	过水断面面积A（m2）
	湿周X（m）
	水力半径R
	糙率n
	谢才系数C
	沿程水头损失系数
	沿程水头损失hi（m）
	局部水头损失hj（按沿程水头损失的10%计算）（m）
	总水头损失
	进水池最低水位高程（m）
	高位水池进水管高程（m）
	自然落差（m）
	总扬程（m）

	50
	12.91
	1.00
	858
	0.002
	0.157
	0.013
	0.012
	40.15
	0.049
	42.59
	4.26
	46.85
	1835.13
	2137.87
	302.74
	349.59


表5-8 提水管道水力计算成果表
	流量（m3/h）
	12.91

	流速V（m/s）
	1

	压力钢管计算管径（mm）
	50

	管长l（m）
	858

	过水断面面积A（m2）
	0.002

	湿周X（m）
	0.157

	水力半径R
	0.013

	糙率n
	0.012

	谢才系数C
	40.146

	沿程水头损失系数
	0.049

	沿程水头损失hi（m）
	42.590

	局部水头损失hj（按沿程水头损失的10%计算）（m）
	4.259

	进水池最低水位高程（m）
	1835.13

	高位水池进水管高程（m）
	2137.87

	自然落差（m）
	302.74

	总扬程（m）
	349.59

	水锤计算△p=ραv（Mpa）
	100.0000

	危险水压（Mpa）
	402.74

	管壁厚度δ
	1.00

	管道计算厚度（加2mm锈蚀）
	3.00















经计算，选用离心泵D15-50×7型号水泵两台（一台备用）。并配套25m²泵房一座和100m³集水池。水泵流量为15m³/h，满足项目区需水要求。
表5-9 电网泵站选型表
	水泵型号
	相关参数

	D15-50×7
	转速（r/min）
	流量
（m³/h）
	扬程（m）
	电机功率（kW）
	质量（kg）
	必须汽蚀余量（m）
	备注

	
	2980
	15
	350
	37
	
	2.2
	



（二）光伏水泵
1、技术原理
太阳能光伏利用是一项高新技术，使用物理学的光生伏特效应（是一种量子效应）直接将太阳能光能转变为电能，所以这种太阳能发电技术也称为光伏发电，目前最普遍使用的是晶体硅太阳电池组件，也称晶体硅光伏组件。太阳能光伏发电的优点是：没有运动部件，无噪声，无污染，模块化安装，建设周期短，避免长距离输电，可就近供电。
2、泵站设计流量计算
根据《村镇供水工程设计规范》（SL678-2014），泵站设计流量根据下式计算。
Q=W/T
式中  Q—泵站设计流量，m³/h；
      W—日需水量，m³，由水量计算得103.24m³；  
      T—日工作时间，取6h。
经计算，Q=17.21m³/h。
经计算流量为17.21m³/h，为考虑阴雨天不能正常供水，设计流量比需水流量增加20%设计，计算设计流量为20.65m³/h。
管径选定根据电网水泵选择方法一样，光伏水泵输水主管采用DN50镀锌钢管（壁厚3.5mm）。
3、水泵选型
水泵是光伏水泵系统中核心的部件之一，也是今后系统维护的重点，一定时期需要维护及更换部件，因此水泵的选型也是光伏水泵系统的核心问题之一，必须认真细致，尽量考虑多方面的因素：
水泵选型的原则：（1）扬程、流量满足要求；（2）水泵使用寿命长，维护便易，应尽量选用商业化程度高的知名厂家成熟高质量产品；（3）效率高，需要的光伏方阵小。
水泵的种类很多，生产厂家更是竞争激烈，价格、质量差异很大，因此水泵性价比的综合考虑也是项目设备选型的重要环节：
（1）通用离心泵：是目前比较适合光伏水泵使用的水泵，包括各种自吸泵、管道泵和潜水泵等，具有效率高，价格便宜，维修维护渠道多，最适合各地农村使用，未来的运行维护成本低，只要扬程及流量满足，这是首选的水泵类型。
（2）容积泵（含活塞泵、往复泵等）：该类泵具有效率高，扬程超高的特点，最高扬程能超过1000米，特别适合高扬程小流量的场合使用，但存在价格较高、体积大、重量大、维护要求高、更换费用高的不足。因为该类泵的效率高，也是光伏水泵系统设计中值得认真考虑的泵型，在一些建设项目中也具有相当的经济性，尤其其高扬程的优势，在高山峡谷地带还往往成为较好甚至唯一的可选泵型。
（3）变频水泵、直流水泵：指采用电机是变频的、直流的，泵具体可能是离心泵或容积泵，也是效率较高、控制简单的水泵，比较适合光伏水泵应用；只是这两种电机均是价格高昂、种类极少（主要是市场很小，厂家也极少），今后的运行维护更换费用也极高，不容易选择。
[bookmark: OLE_LINK1]本项目需要在取水口处修建一个前池将水引到100m3水池内，在进水口设过滤网。采用1台（大泵）33.5kW多级离心泵CDLF20-14+CDH20-17,流量20m3/h，扬程363m；及1台（小泵）22kW多级离心泵CDLF12-14+CDH12-18，流量10m3/h，扬程351m，能满足提水要求。标准晴天日提水量达到100m³左右。
4、光伏方正
（1）光伏组件
光伏组件是整个系统的动力核心，配多了是一种浪费，增加了投资，对提水量的提升也很有限；配少了动力不足水泵不能充分发挥作用，水泵的性能也不能充分发挥，甚至一天工作不了几个小时，提水量严重不够，影响农户的用水。因此光伏组件的选型、配置及方阵场地布置等是光伏水泵系统高效率的关键。
根据计算，一般光伏组件容量比水泵电机功率大1.4至1.6倍是比较合理的配置，具体大小需要根据扬程及水泵选型来确定。光伏组件的标称功率是标准条件下测试的，标准条件是全世界统一：光谱分布AM1.5，辐照度1000W/m2，温度25℃，因为光伏组件是负温度系数器件，在阳光照射下，比较大功率实际工作温度一般为55℃，一般晶体硅光伏组件的输出功率温度系数是-0.4%/℃，此在实际工作时有约12%的温度损耗，加上组件上的灰尘遮挡，组合损耗、线损和控制逆变器效率（约95%）等，此外只有正午附近的阳光才能达到辐照度1000W/m2，一天中其他大部时候达不到此辐照度，加上光伏组件在25年使用寿命后期还要衰减20%，因此考虑40%的组件余量是需要和适宜的。考虑60%的余量是最大的配置，因为40%多已经完全满足正午阳光强烈的使用需求，配60%此时已经有10%至20%以上的浪费，但能满足水泵全天以满负荷功率工作时间较长的特殊要求，但再多配置是一个浪费，从一天太阳光强分布的曲线看，不能充分利用多增加的配置，只是增加投资，加大成本，是一种浪费。
本项目一共配置16.8kW的光伏组件，光伏方阵由四个子阵并联而成。四个子阵按照2×2的方式排列成二排，面向正南，每个子阵为4.2kW。每个子阵由20块光伏组件串联而成，组件按照5×4的方式排列，每个组件的最大输出功率约为210W，每个组件的长度规格约为1.415m×0.99m，方阵总长度约为16m，宽度约为14m。采用一个ZYB 4-1的汇流箱，将四路汇集为一路输出到机房。
（2）方阵支架
本方阵支架采用热镀锌钢支架，采用螺丝钉连接，具有连接方便可靠，便于调节，能在野外长期可靠工作。
（3）方阵基础
本方阵采用钢筋混凝土柱作为基础，能满足光伏方阵长期可靠地运行数十年。每个混凝土柱尺寸为0.4×0.4×0.6米，具体将根据地形进行调整，水泥柱共10排，每排8个，共80个。具体见附图。
（4）围栏
本方阵采用绿色喷塑专用钢丝围栏，每块长3米，长1.8米，具有美观大方，能与当地环境很好协调的特点。需要将光伏方阵和机房均围起来，防止牲畜等进入造成损坏。
（5）机房及控制逆变器
机房布置在蓄水池100m³水池出口，配备建筑面积为13.3㎡的泵房，普通烧砖砌成，平顶，高约3.5米，内放置光伏逆变器一台，控制逆变器高约1.6米，宽约60cm，离心式水泵2套。机房装普通钢门一个。
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（四）水泵选择
表5-10  水泵选型对比表
	序号
	对比项目
	光伏水泵抽水系统
	电网水泵抽水系统
	结论

	1
	每天抽水量
	100m3/d
	100m3/天
	

	2
	额定功率输出时间
	6h
	8h
	

	3
	流量
	20m3/h、10m3/h（两台）
	15m3/h
	

	4
	扬程
	363m、351m（两台）
	350m
	

	5
	水泵额定输出功率
	55.5KW（两台）
	37KW
	

	6
	发电部件功率
	太阳电池阵列  16.8KW
	30KVA变压器　
	

	7
	组成部件
	组成部分
	购买价格
	组成部分
	购买价格
	电网水泵优

	
	
	太阳电池阵列
	189000
	离心泵（两台）
	51510
	

	
	
	逆变器、转换器
	66995
	启动控制电柜
	5000
	

	
	
	立式大小泵
	75898
	10kv输电线路
	150000
	

	
	
	光伏方正支架、基础、汇流箱、电缆、接地装置、电抗器
	154276
	30KVA变压器
	60000
	

	
	
	小计（元）
	486169
	小计（元）
	266510
	

	8
	运行、维护成本（运行25年来算）
	项目
	次数
	金额（元）
	项目
	次数
	金额（元）
	光伏水泵优

	
	
	水泵更新成本
	4
	303592
	水泵更新成本
	4 
	206040
	

	
	
	逆变器更新成本
	2 
	133990
	电柜更新成本
	2 
	10000
	

	
	
	　
	　
	　
	运行电费
	　
	917600
	

	
	
	小计（元）
	437582
	小计（元）
	1133640
	

	9
	配套水池投资
	水池
	金额（元）
	水池
	金额（元）
	 同等

	
	
	100m³水池
	48600
	100m³水池
	48600 
	

	
	
	500m³水池
	170000 
	500m³水池
	170000
	

	
	
	小计（元）
	218600
	小计（元）
	218600
	

	10
	成本合计（元）
	1142351
	1618750
	光伏水泵优


综合分析可知，光伏水泵虽然前期投资大，而后期运行费用比较低，且水源点背后山坡坡面朝南，周边没有明显的遮挡物，日照时间长，安装光伏阵列位置条件较好。因此本次选择光伏水泵为推荐水泵。
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四、管道工程
项目区取水点至蓄水池自流管总长245m；高位水池至海科村委会蓄水池配水管总长3516米。
（一）管材比选
1、选择的原则
（1）管道能承受要求的内压力和外荷载。
（2）管道使用性能的安全及维修工程量小，设施尽量健全，减少运行期的维护工作；适应气候温差的变化，连接方式简单可靠；垫层处理型式简单易行。
（3）管道使用年限长。
（4）管道在满足引水能力的情况下，造价低廉。
（5）管道能满足工程地质、地形条件的影响，抗腐蚀能力强。
2、管材比选
目前在长距离中小管径的管道输水工程中，应用较多为钢管、玻璃钢管、热镀锌管、球墨铸铁管、高密度聚乙烯管（PE管）及PVC管等。参考已建工程管材比选的特点各种管材在云南省的应用情况，考虑到云南省现有PVC管厂家主要生产PVC排水管，基本不用于农业灌溉，故本次设计不考虑PVC管。
本工程具有中低水头、长距离、地质情况复杂等特点，通过以上各种管材的性能分析，结合国内已建工程的应用情况进行分析。
（1）水力学条件分析
主要分析其过水能力情况，PE管的糙率为0.008，玻璃钢管糙率为0.009，热镀锌管和钢管糙率为0.012，球墨铸铁管糙率取0.013，因此在同等管径的情况下，PE管和玻璃钢管的过流能力最强，热镀锌管和钢管的过流能力较强，球墨铸铁管稍低。
（2）技术性能方面
本工程中的最大使用压力为2.0MPa，管道设计压力等级最大管段为2.3MPa，目前上述5种管材中均能满足设计要求。对于承受外压能力方面，热镀锌管、钢管及球墨铸铁管较大，玻璃钢管和PE管较弱。
（3）抗腐蚀性方面
从场地环境条件来看，存在化学腐蚀。钢管及球墨铸铁管均需采取一定的防腐措施。对于钢管，管道内外均需考虑防腐，内壁采用环氧涂料、外壁采用3PE防腐层。球墨铸铁管管道内壁采用水泥砂浆内衬防腐，外壁采用喷锌+环氧煤沥青防腐。上述两种管材通过采用防腐措施，严格按照工艺执行，均能较好的解决抗腐蚀性问题，但相应的会增加管道造价。热镀锌管、PE管和玻璃钢管在抗腐蚀性方面性能突出，管材本身所用材质已具备耐腐蚀能力，但PE管需做埋地处理。 
（4）施工及维修方面
热镀锌管和钢管吊装重量较大，可采用焊接或法兰盘接头连接，单节管长6m，接头数量少，现场安装较为方便，后期维修也便捷。球墨铸铁管吊装重量最大，装卸和搬运相对困难，有标准配件，机械接头的可挠性与伸缩性，接头施工方便，后期维修便捷。PE管重量较轻，采用热熔接头，单节管长6m，接头数量少，但需做埋地处理，后期维修困难。玻璃钢管吊装重量最轻，采用承插接头，单节管长12m，接头数量少，施工速度快，后期维修相对便捷。
（5）管材确定
管材选择时依据管道沿线地形、地质条件、最大使用压力、工程造价及上述因素进行综合比选，确定推荐管材。
从管材性能及经济方面综合考虑，并结合项目区实际情况，本次设计干管大多沿道路田间布置，考虑日后的管理和维护，故主管采用热镀锌管。
（二）管网流量计算
1、管道流量
表5-11 项目区管道流量计算表
	名 称
	控制面积
	万亩灌水率q
	综合水利用系数
	灌溉用水
	灌溉用水
	设计流量

	
	亩
	m³/(s.万亩)
	η灌
	m³/s
	m³/d
	（m³/h）

	自流管
	70
	0.23
	0.9
	0.0014
	120.24
	5.01

	配水管
	70
	0.23
	0.9
	0.0015
	129.6
	5.4


2、管径确定
通过管径计算，粗略确定管径大小。
压力流输配水管管径计算按下式计算：


式中：D—管径（m）；

—流量（m³/s）；    

—管道经济流速（m/s）。
3、水头损失计算
通过管道水头损失计算，计算管道自由水头，根据自由水头在允许范围内最终确定管道管径。
引水管采用钢管，沿程水头损失，按下列公式计算：
按hf=v2 /(c2R)×L计算： 
式中：hf—沿程水头损失，m；
v—平均流速，m/s；
      R—水力半径，R=A/X；
A—过流断面面积，m²；
X—湿周，m；
C—谢才系数，C=1/n×R1/6；
n—糙率
L—管道长度
管道均按长管计算，局部水头损失取为沿程水头损失的10%，计算结果见下表：
 根据项目区实际情况，管道沿公路线布置，管材选择DN65镀锌管(壁厚3.75mm），总
长3516米。
表5-12 海科村委会项目区管道水力计算表
	管道编号
	管长L（m）
	前点高程(m）
	后点高程(m）
	地形高差(m)
	管道设计流量(m³/h)
	管道内径（mm）D
	面积（m2）A
	流速(m/s)
	湿周（m）X
	水力半径（m）R
	糙率n
	舍齐系数C
	沿程水头损失（m）hf
	总水头损失（m）
	管道末端水头（m）
	管道型号

	自流管
	245
	1875.22
	1838.33
	36.89
	5.01
	80.00
	0.005
	0.277
	0.251
	0.020
	0.012
	43.42
	0.50
	0.55
	36.34
	DN80镀锌钢管

	配水管
	3516
	2137.87
	2056.37
	81.5
	5.40
	65.00
	0.003
	0.452
	0.204
	0.016
	0.012
	41.94
	25.16
	27.68
	53.82
	DN65镀锌钢管


（4）壁厚计算
管壁厚度由管内最大内水压力、管径和管材确定，最大内水压力由净水头和直接水锤确定。
计算公式如下：
[image: ]
式中： [image: ]—为水锤压强增量，Pa；
a —为水锤波速，1000m/s；
[image: ] —为水的密度，1000kg/m³；
[image: ] —为压水管内水的流速。
最大内水压力P为自然落差产生的压强加水锤压强增量Δp。 
钢管管壁厚度计算公式如下：
[image: ]
式中：[image: ]——管壁厚度（mm）；
      P——最大内水压力（MPa）;
      D——管道内径（mm）；
[image: ]——钢材允许应力(MPa)； 
计算厚度考虑2mm的锈蚀裕量，计算成果见下表：
表5-13   管道壁厚计算成果表
	管线
	水锤压强增量[image: ]（MPa）
	净水头（m）
	最大内水压力（MPa）
	计算壁厚（mm）
	加锈蚀裕量
	选用壁厚（mm）
	备注

	自流管
	0.37
	36.34 
	0.63
	0.19
	2
	4.0
	DN65镀锌钢管

	配水管
	0.82
	53.82 
	1.36
	0.33
	2
	3.75
	DN65镀锌钢管


根据计算，选择DN80镀锌钢管（壁厚4.0mm）作为自流管、DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）作为配水管。
（5）附属设施：引水管道共设置1个控制阀、4个排气阀。
（6）该工程共布置两座水池，首先在水源点引水到集水池处布置一座100m³水池，水源点的水通过新建一座1.5×1.2×1.2m（长×宽×高）取水口引入100m³水池，采用DN80镀锌管引入。再通过泵房立式水泵提水至梁子组南侧山坡上的500m³调节水池。
泵站按每天6小时抽水，因水源点来水量，为保证供水保证率，减少水源点水流失，故蓄水池容积应考虑能储存18个小时的来水量，经计算水池容积为90.18m³，但本次选用光伏水泵，阴雨天实际供水流量可能达不到设计供水流量。在这种情况下，避免晴天没有足够的水抽、阴雨天抽不完而造成水资源浪费，故本次拟定在新建一座100m³集水池，考虑安全问题，采用有盖蓄水池。蓄水池根据其控制片区日高峰用水量的30%计取。
表5-14  蓄水池过程表
	序号
	时段
	引水过程（m³/h）
	调蓄池水量（m³）
	抽水过程（m³/h）

	1
	8
	5.01
	100
	

	2
	9
	5.01
	100
	

	3
	10
	5.01
	87.8
	17.21

	4
	11
	5.01
	75.69
	17.21

	5
	12
	5.01
	63.58
	17.21

	6
	13
	5.01
	51.47
	17.21

	7
	14
	5.01
	39.36
	17.21

	8
	15
	5.01
	27.35
	17.21

	9
	16
	5.01
	15.24
	17.21

	10
	17
	5.01
	20.25
	

	11
	18
	5.01
	
	

	12
	19
	5.01
	
	

	13
	20
	5.01
	
	

	14
	21
	5.01
	
	

	15
	22
	5.01
	
	

	16
	23
	5.01
	
	

	17
	24
	5.01
	
	

	18
	1
	5.01
	
	

	19
	2
	5.01
	
	

	20
	3
	5.01
	
	

	21
	4
	5.01
	
	

	22
	5
	5.01
	
	

	23
	6
	5.01
	
	

	24
	7
	5.01
	
	

	合计
	24
	120.24
	20.25
	103.26


本次选用的光伏水泵标准晴天日提水量为100m³，根据项目区日用水量，标准晴天每天可以存100m³水，按最不利情况连续四天连续阴雨天，水池储存10天就可以满足项目区的需水，故高位水池采用容积的500m³蓄水池。
为保证安全要求，100m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径6.5m，净高3.3m，壁厚0.25m，底板厚0.3m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。
为保证安全要求，500m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径14.0m，净高3.5m，壁厚0.25m，底板厚0.25m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。
舍块乡云坪村委会项目区
项目区水利工程涉及1条引水管，总长1050m；输水主管总长800m，1#干管总长3365m，2#干管总长4200m，200m³蓄水池1座。
1、 水源工程
项目区水源点为白脸岩龙潭取水，常年出水稳定，已建有取水池一座尺寸为3.0m×2.0m*1.2m，出水管预留DN100镀锌钢管，管顶高程为3295.1m。项目区已建500m³有盖蓄水池1座、200m³无盖蓄水池6座，引水管通过自流供水至项目区。
二、管道工程
1、管道流量
表5-15  云坪村委会项目区管道流量计算表
	名 称
	控制面积
	万亩灌水率q
	综合水利用系数
	灌溉用水
	灌溉用水
	设计流量

	
	
	
	
	
	
	

	
	亩
	m³/(s.万亩)
	η灌
	m³/s
	m³/d
	（m³/h）

	引水管
	250
	0.28
	0.9
	0.008
	691.2
	28.8

	输水主管
	250
	0.28
	0.9
	0.008
	691.2
	28.8

	1#干管
	150
	0.28
	0.9
	0.005
	432
	18.0

	2#干管
	100
	0.28
	0.9
	0.003
	259.2
	10.8


2、管径确定
通过管径计算，粗略确定管径大小。
压力流输配水管管径计算按下式计算：


式中：D—管径（m）；

—流量（m³/s）；

—管道经济流速（m/s）。
3、水头损失计算
通过管道水头损失计算，计算管道自由水头，根据自由水头在允许范围内最终确定管道管径。
引水管采用PE管，沿程水头损失，按下列公式计算：
按hf=v2 /(c2R)×L计算： 
式中：hf—沿程水头损失，m；
v—平均流速，m/s；
      R—水力半径，R=A/X；
A—过流断面面积，m²；
X—湿周，m；
C—谢才系数，C=1/n×R1/6；
n—糙率
L—管道
    管道均按长管计算，局部水头损失取为沿程水头损失的10%，计算结果见下表：
表5-16 云坪村委会项目区管道水力计算表
	管道编号
	管长L（m）
	前点高程(m）
	后点高程(m）
	地形高差(m)
	管道设计流量(m³/h)
	管道内径（mm）D
	面积（m2）A
	流速(m/s)
	湿周（m）X
	水力半径（m）R
	糙率n
	舍齐系数C
	沿程水头损失（m）hf
	总水头损失（m）
	管道末端水头（m）
	管道型号

	引水管
	1050 
	3295.1
	3278.12
	16.98
	28.80 
	96.80 
	0.007 
	1.088 
	0.304 
	0.024 
	0.009 
	59.76 
	14.37 
	15.81 
	9.17 
	100级dn110PE管（1.6Mpa）

	输水主管
	800 
	3278.12
	3192.14
	85.98
	28.8
	96.80 
	0.007 
	1.088 
	0.304 
	0.024 
	0.009 
	59.76 
	10.95 
	12.05 
	73.93 
	100级dn110PE管（1.6Mpa）

	1#干管
	3365 
	3192.14
	3030.56
	161.58
	18
	96.80 
	0.007 
	0.680 
	0.304 
	0.024 
	0.009 
	59.76 
	17.99 
	19.79 
	141.79 
	100级dn900PE管（1.6Mpa）

	2#干管
	4200 
	3192.14
	3098.48
	93.66
	10.8
	96.80 
	0.007 
	0.408 
	0.304 
	0.024 
	0.009 
	59.76 
	8.08 
	8.89 
	84.77 
	100级dn90PE管（1.6Mpa）


4、附属设施
（1）闸阀：为满足项目区管道正常运行管道维护，结合管理情况及管道布置设置闸阀。主干管进口、干管首部及管道分流后均设有闸阀，规格型号与管径匹配，并配备闸阀井；支管进口处设有闸阀，规格型号与管径匹配，不设闸阀井。
（2）闸阀井：为保证工程能正常运行，保护闸阀在闸阀安装处设置闸阀井。闸阀井尺寸为1.2m×1.2m×1.5m，闸阀井底板采用10cm厚的C15混凝土，池壁为24cm厚的标准砖砌体，顶板采用3mm厚的钢板。
（3）减压阀：本项目为满足设计要求，根据水力计算成果确定，在部分高差较大地段增设减压阀，减压阀采用固定比例式减压阀，减压阀规格型号与管径匹配。
4、项目区地表大部被Qedl含砂红色土层覆盖，厚度1.0～3.0m。土层呈硬塑状，具有一定地基承载力（[R]=0.2～0.25MPa）,布置200m³蓄水1座，考虑安全问题，采用有盖蓄水池。
200m³蓄水池体型为圆形有盖水池，内径9.0m，净高3.5m，壁厚0.2m，底板厚0.25m，为C25钢筋混凝土结构，底板浇筑前浇筑10cm厚C15混凝土垫层找平。布置进水管、溢流管、排污管和出水管，设计参数及结构图详见图册。
田间道路工程设计
一、建设标准
1、路基建设标准
路基根据其使用要求和当地自然条件（包括地质、水文和材料情况等）并结合施工方案进行其材料的选择与路基高度的设计，既要考虑地下水的作用，不至影响路基的强度和稳定性，又要经济合理。
2、路基填料
因地制宜，就地取材，并注意利用挖方填筑，减少废方，不堵河道，路基填料应选用级配良好的材料，并控制材料的最大粒径。路基上层填料最大粒径不大于12cm。
3、路基压实度
新开路基面层用10t以上压路机碾压数遍，不留明显轮迹。路基压实度应大于92%。
4、路基防护
应根据当地水文、地质及筑路材料等情况，采用经济有效的防护措施，防止路基病害和保证路基稳定。并合理设置过水涵洞、放水涵洞。
5、机耕路路面
路面宽度要根据当地田间车辆与行人的实际需求，合理设计，且路面应平整、坚实，不得有松散、粗细料集中、波浪、积水等现象。
6、机耕路边坡
必须平整、坚实、稳定，严禁有松动、险石和贴坡等现象。机耕道路路面坡度不应大于9%。
二、机耕路设计
本次设计改扩建17条机耕路，总长9768m。阿旺镇岩头村委会9条，长3417m，阿旺镇小营村委会2条，长1852m，阿旺镇海科村委会3条，长1811m；舍块乡云坪村委会3条，长2688m。
1、阿旺镇岩头村委会
（1）新建1#机耕路长405m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（2）新建2#机耕路长416m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（3）新建3#机耕路长886m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+500.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）一座。
（4）新建4#机耕路长232m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（5）新建5#机耕路长368m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+150.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）一座，在里程K0+150.00～K0+270.00m段另一侧新建M7.5浆砌石挡墙。
（6）新建6#机耕路长447m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（7）新建7#机耕路长131m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（8）新建8#机耕路长136m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.25m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
（9）新建9#机耕路长396m，路面采用20cm厚泥结石路面铺筑，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，另一侧设置C20混凝土路肩，在里程K0+180.00m、K0+250.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）各一座。
2、阿旺镇小营村委会
（1）新建1#机耕路长1030m，路面采用20cm厚泥结石路面铺筑，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，另一侧采用C20混凝土路肩，在里程K0+150.00m、K0+950.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）各一座。
（1）新建2#机耕路长822m，路面采用20cm厚泥结石路面铺筑，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，另一侧采用C20混凝土路肩。
3、阿旺镇海科村委会
（1）新建1#机耕路长858m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+000.00～K0+050.00m段新建C20混凝土路肩。
（2）新建2#机耕路长400m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+250.00～K0+300.00m段新建C20混凝土路肩。
（3）新建3#机耕路长553m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟。
4、舍块乡云坪村委会
（1）新建1#机耕路长874m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+100.00m、K0+300.00m、K0+800.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）各一座。
（2）新建2#机耕路长1102m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽3.0m，机耕路一侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+500.00m、K0+900.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）各一座。
（3）新建3#机耕路长711.5m，路面采用20cm厚C25混凝土浇筑，垫层为10cm厚砂石垫层，路面净宽2.5m，机耕路两侧采用C20混凝土排水沟，在里程K0+150.00m处设置Φ400mm混凝土管（穿路涵管）一座。
[bookmark: _Toc16523570]坡改梯工程设计   
一、设计原则及标准
1、设计原则
（1）与农业规划相一致，因地制宜，统一规划，在5°～24°的坡耕地上修建；
（2）投资省、工程(量)少、便于施工；
（3）埂坎材料就地取材，设计合理、稳定、占地损失少；
（4）灌排结合、水系、道路与田块综合配套布设；
（5）先确定田坎高度，由田坎高度控制田面宽度；
（6）选取具有代表性的图斑进行梯田工程设计，同一地形坡度按同一坎高设计。
2、设计标准
（1）防御暴雨标准采用10年一遇6h最大降雨量，减少径流90%以上，减少泥沙95%以上；
（2）保留活土层在70%以上。因为活土层是经过多年耕作熟化的土壤，结构好、肥力高，适宜作物生长。坡面平整时，表土复原是改造成功与否的关键；
（3）土层厚度60～80cm，熟土层在30～50cm，进行适当深翻，是改善土壤理化性状，增加土壤团粒结构，促进土壤熟化的最佳层位；
（4）田坎牢固，田面平整，讲究施工操作程序和技术质量要求；
（5）打破地界，地埂稳定、安全，讲究施工操作程序和技术质量要求；
（6）配套设施到位。
二、梯田布置
以地貌单元作为梯田布置的独立单元，每个单元内田块顺山坡地形，大弯就势，小弯取直，同一个田面高程田面宜宽则宽，宜窄则窄，力求一梯到头，大部分田块长度保证在100m以上。田块的布置同时考虑和机耕道路、灌溉、截排水设施的结合。
本次项目四个片区共修建梯田237.53hm2，其中阿旺镇岩头村皮匠山片区31.2hm2、蒿枝凹片区25.33hm2、阿旺镇小营村片区34hm2、阿旺镇海科村片区28 hm2、舍块乡云坪村片区119hm2。
三、田面设计
1、断面设计
根据流域内土壤、地质、水文、坡度等因素，流域内梯田设计为土坎梯田，田边设蓄水埂，梯田内侧设排水沟，断面形式如图6-1所示。
[image: 地块-Model]
图6-1   水平梯田坡改梯断面图
θ—原地面坡度，（°）；
α—梯田田坎坡度，（°）；
H—梯田田坎高度，m；
Bx—原坡面长度，m；
Bm—梯田田面毛宽，m；
B—梯田田面净宽，m；
b—梯田田坎占地宽，m；
各要素间关系
田坎宽度        H=Bxsinθ原坡面斜宽      Bx=H/sinθ
田坎占地宽      b=Hcotα田面毛宽        Bm=Hcotθ
田坎高度        H=Bmcotθ田面净宽        B=Bm-b=H(cotθ-cotα)
2、田坎高度
根据项目区的实际情况，综合考虑降雨、土质、地面坡度、地坎稳定性、田面宽度、工程量、方便施工等因素，同时为了保证田坎的稳定性，田坎高度原则上不应大于1.5m。本项目流域内梯田的地坎设计为四种高度：当坡度在5～9°时，田坎高度设计为1m；当坡度在10～15°时，田坎高度设计为1.2m；当坡度大于16°时，田坎高度设计为1.5m，具体见表6-1。
3、田面宽度
根据确定的田坎高度，计算出不同坡度的田面设计宽度，本流域内设计的田面宽度在3.22m～9.52m范围内。坡改梯设计参数见下表：











表5-17 坡改梯参数表
	地面坡度θ（°)
	设计田坎高度H(m)
	设计田坎侧坡α(°)
	田面宽度Bm(m)

	6
	1
	68°
	9.52

	7
	1
	68°
	8.15

	8
	1
	68°
	7.12

	9
	1
	68°
	6.32

	10
	1.2
	68°
	6.81

	11
	1.2
	68°
	6.18

	12
	1.2
	68°
	5.65

	13
	1.2
	68°
	5.20

	14
	1.2
	68°
	4.82

	15
	1.2
	68°
	4.48

	16
	1.5
	68°
	5.23

	17
	1.5
	68°
	4.91

	18
	1.5
	68°
	4.62

	19
	1.5
	68°
	4.36

	20
	1.5
	68°
	4.12

	21
	1.5
	68°
	3.91

	22
	1.5
	68°
	3.71

	23
	1.5
	68°
	3.54

	24
	1.5
	68°
	3.37


四、田坎及蓄水埂设计
（1）田坎设计为土质田坎，坡比设计为1:0.4，采用生土分层夯实修筑；
（2）蓄水埂顶宽取30cm，高30cm，内侧坡比1:1，外坡1:0.4。
五、梯田内侧排水沟设计
梯田内侧排水沟采用土质排水沟，梯形断面，底宽10cm，高10cm，外侧坡比1:1，内侧就田坎坡度。为不影响耕作，该排水沟设计为临时排水沟，由农户在每次耕作时自行清理，本设计不计入投资。
六、工程量计算
1、计算方法
（1）修平田面
[image: ]                   
V修—每hm2梯田修平田面土方量，单位：m³；
H—田坎高度，单位：m。
（2）筑埂
[image: ]                 
L—每hm2筑埂长度，单位：m；Bm—梯田田面毛宽，单位：m。
（3）表土剥离
    S保=（Bx-1）×L                    
S保—表土剥离面积，单位：m2；Bx—原坡面斜宽，单位：m；
L—每公顷筑埂长度，单位：m。
（4）覆表土
[image: ]                  
V覆—每hm2覆表土方量，单位：m³。覆土厚度—按平均25cm计算。
（5）田坎清基
V清=10000÷Bm×S清
V清—每公顷清基土方量，单位m³。
S清—清基断面面积，按平均清基宽1m，厚0.2m计算。
2、不同坡度工程量分析计算
按坡改梯设计，对6°～24°的坡改梯工程田坎清基、筑埂、表土剥离、修平田面和覆表土的单位面积（hm2）工程量进行统计详见表。
表5-18单位面积（1hm2）不同坡度坡改梯工程量表
	地面坡度θ（°)
	修平田面(m³)
	筑埂(m³)
	表土剥离(m2)
	覆表土(m³)
	田坎清基(m³)

	6
	1250
	160.73
	9004.52
	2251.13
	210.10

	7
	1250
	187.76
	8847.80
	2211.95
	245.44

	8
	1250
	214.92
	8693.49
	2173.37
	280.94

	9
	1250
	242.20
	8541.50
	2135.37
	316.61

	10
	1500
	224.70
	8685.48
	2171.37
	293.73

	11
	1500
	247.71
	8567.98
	2142.00
	323.80

	12
	1500
	270.87
	8452.80
	2113.20
	354.08

	13
	1500
	294.20
	8339.88
	2084.97
	384.58

	14
	1500
	317.73
	8229.18
	2057.30
	415.33

	15
	1500
	341.45
	8120.67
	2030.17
	446.34

	16
	1875
	292.32
	8491.96
	2122.99
	382.12

	17
	1875
	311.68
	8419.33
	2104.83
	407.42

	18
	1875
	331.24
	8349.12
	2087.28
	432.99

	19
	1875
	351.02
	8281.33
	2070.33
	458.85

	20
	1875
	371.05
	8215.96
	2053.99
	485.03

	21
	1875
	391.32
	8153.01
	2038.25
	511.53

	22
	1875
	411.88
	8092.50
	2023.13
	538.40

	23
	1875
	432.72
	8034.43
	2008.61
	565.65

	24
	1875
	453.87
	7978.83
	1994.71
	593.30


备注：各坡度筑埂、表土剥离、覆表土和田坎清基工程量利用典型设计成果，根据地块剖面计算分析得出。
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[bookmark: _Toc30023]第六章 工程建设任务及建设内容
5. [bookmark: _Toc30423][bookmark: _Toc16253419][bookmark: _Toc15629799][bookmark: _Toc15629913][bookmark: _Toc30895][bookmark: _Toc25113][bookmark: _Toc7936][bookmark: _Toc5966][bookmark: _Toc16253301][bookmark: _Toc22223][bookmark: _Toc11431][bookmark: _Toc740][bookmark: _Toc7793][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc9523]
[bookmark: _Toc9449]建设任务  
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。其中殿村委会1587亩，岩头村委会2737亩、小营村委会1530亩、海科村委会2266亩、云坪村委会3980亩。
[bookmark: _Toc30373]建设内容
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。主要建设内容：
（1）水利措施
新建引水管4条，总长9196米，新建蓄水池9座。
（2）道路措施
改扩建机耕路17条，总长9768米。其中浇筑C25砼路面，总长7520米；泥结石路面总长2248米。
（3）坡改梯措施
对原有的土地坡改梯，总计3563亩。
表6-1 铜都街道中殿村委会项目区详细建设内容统计表
	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	输水主管
	4726
	米
	219螺旋焊管（壁厚8mm）

	2
	1#引水干管
	650
	米
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）

	3
	2#引水干管
	300
	米
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）

	4
	镇墩
	90
	个
	0.8m×0.8m×1.2m








表6-2阿旺镇岩头村委会项目区详细建设内容统计表
	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	1#机耕路
	405
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	416
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	886
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	4#机耕路
	232
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	5
	5#机耕路
	368
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	6
	6#机耕路
	447
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	7
	7#机耕路
	131
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	8
	8#机耕路
	136
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	9
	9#机耕路
	396
	米
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	10
	沉砂井
	3
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	11
	Φ400mm混凝土管
	12
	米
	

	12
	300m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	13
	500m³有盖水池
	3
	个
	C25钢筋混凝土

	14
	输水主管
	1762
	米
	DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	15
	安装DN100镀锌钢管
	440
	米
	壁厚4.0mm

	16
	安装DN80镀锌钢管
	30
	米
	壁厚3.75mm

	17
	安装DN50镀锌钢管
	786
	米
	壁厚3.5mm

	18
	安装DN32镀锌钢管
	968
	米
	壁厚3.25mm

	19
	闸阀井
	4
	个
	1.2m×1.2m×1.5m

	20
	坡改梯
	848
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田




表6-3阿旺镇小营村委会项目区详细建设内容统计表
	序号 
	建设内容 
	数量 
	单位 
	备注 

	1
	1#机耕路
	1030
	米 
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	822
	米 
	泥结石路面（厚20cm）机耕路

	3
	沉砂井
	3
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	4
	Φ400mm混凝土管
	8
	米
	

	5
	500m³有盖水池
	2
	个
	C25钢筋混凝土

	6
	坡改梯
	510
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田



表6-4阿旺镇海科村委会项目区详细建设内容统计表
	序号
	建设内容
	数量
	单位
	备注

	1
	1#机耕路
	858
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	2
	2#机耕路
	400
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	553
	米
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	取水池
	1
	个
	1.9m×1.6m×1.4m

	5
	50m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	6
	500m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	7
	光伏提水泵房
	1
	座
	配水泵两台（一大一小），日照强度不同自动切换。

	8
	自流管
	245
	米
	DN80镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	9
	提水管
	858
	米
	DN50镀锌钢管（壁厚3.5mm）

	10
	配水管
	3516
	米
	DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）

	11
	坡改梯
	420
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田



表6-5舍块乡云坪村委会项目区详细建设内容统计表
	序号 
	建设内容 
	数量 
	单位 
	备注 

	1
	1#机耕路
	874
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路 

	2
	2#机耕路
	1102
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	3
	3#机耕路
	712
	米 
	C25砼路面（厚20cm）、砂石垫层（厚10cm）机耕路

	4
	沉砂井
	5
	个
	C20混凝土1.3m×1.2m×0.95m

	5
	Φ400mm混凝土管
	22
	米
	

	6
	200m³有盖水池
	1
	个
	C25钢筋混凝土

	7
	引水主管
	1050
	米 
	100级dn110PE管（1.6MPa）

	8
	输水主管
	8000
	米 
	100级dn110PE管（1.6MPa）

	9
	1#干管
	3365
	米
	100级dn90PE管（1.6MPa）

	9
	2#干管
	4200
	米
	100级dn90PE管（1.6MPa）

	
	毛管
	3000
	米 
	100级dn32PE管（1.6MPa）

	10
	坡改梯
	1785
	亩
	地面坡度为5°～24°的坡耕地宜修建梯田







[bookmark: _Toc20735]第七章  施工组织设计
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[bookmark: _Toc18172]施工条件
[bookmark: _Toc26979]工程概况
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。其中殿村委会1587亩，岩头村委会2737亩、小营村委会1530亩、海科村委会2266亩、云坪村委会3980亩。
[bookmark: _Toc540]工程条件
1、交通条件：工程项目区内交通较为便利，均有公路通往乡镇及东川城区，施工区均有田间小路相通，施工交通很方便。
2、施工用电、用水：本项目施工用电可根据实际情况就近引接或采用柴油发电机自备电源。施工用水就近抽取沟渠水解决。
3、建筑材料
工程所需水泥、钢筋、碎石、块石、砂砾料、木材、管材等均可在镇政府所在地购买，建筑材料购买方便，储量和质量满足工程要求。本工程项目区涉及铜都街道片区、阿旺镇片区和舍块乡片区3个乡镇，铜都街道片区所需的主要材料购买地点距离项目区运距为27km，阿旺镇片区所需的主要材料购买地点距离项目区运距为40km，舍块乡片区所需的主要材料购买地点距离项目区运距为110km。
[bookmark: _Toc14677]主体工程施工
[bookmark: _Toc19436]土石方开挖
由于工程土石方开挖主要包括：输水管道基础开挖、水池基础开挖、机耕路基础开挖等。土石方的开挖本着先土方后石方的原则进行，尽量采用机械开挖，然后人工清理。开挖顺序考虑先支砌的部位先开挖、先上部后下部的原则。施工开挖中，沟槽开挖适当留有保护层，用人工修整，以满足施工图纸要求的坡度和平整度。
1、铜都中殿项目区土石方开挖50.4m3，回填利用14.4m3，产生弃渣36m3。
2、阿旺镇岩头村项目区：机耕路土石方开挖4788m3，回填利用563m3，产生弃渣就近堆放4225m3。水池土石方开挖1555.48m3，回填利用781.46m3，产生弃渣774.02m3。
3、阿旺镇小营村项目区：机耕路土石方开挖3661m3，回填利用648m3，产生弃渣就近堆放3013m3。水池土石方开挖896m3，回填利用464m3，产生弃渣432m3。
4、阿旺镇海科村项目区：机耕路土石方开挖3383.26m3，回填利用308.05m3，产生弃渣就近堆放3075.21m3。水池土石方开挖448m3，回填利用232m3，产生弃渣216m3。
5、舍块乡云坪村项目区：机耕路土石方开挖4976.73m3，回填利用740.62m3，产生弃渣就近堆放4236.11m3。管沟土石方开挖6680.47m3，回填利用6589.86m3，产生弃渣90.61m3。
根据每个项目区实际情况，产生的弃渣就近位置堆放，减轻了对自然生态环境的破坏面积及水土流失面积。
[bookmark: _Toc30224]管道施工方法
一、PE管施工
管道安装顺序如下：
埋管安装：管道放线→管槽开挖→管道安装→部分回填→试压→全部回填。
1、管道放线
管道安装前按照设计图纸进行管道放线。
2、管槽开挖
本工程管槽开挖以采用人工配合机械开挖方式为主。开挖过程中严禁超挖，以防扰动地基。对于有地下障碍物（现况管缆）的地段由人工开挖，严禁破坏。管槽开挖深度不小于0.7m，当管道穿路时应局部加深至1.0m，管槽宽度按B=D+0.3m（D—管道外径）确定。
沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行，以利排水。
挖槽土方处置，按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放，但不得覆盖测量等标注，均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划，作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。
 开槽后要对基地做钎探，按地勘要求执行，遇局部地基问题，如墓穴、枯井、废弃构筑物等应及时通知设计并会同有关人员现场共同协商处理意见，不得擅自处理。
 开槽后及时约请各有关人员验槽，槽底合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位及地勘部门联系，共同研究基底处理措施，方可进行下道工序。
3、管道连接
PE管管道安装时，连接采用热熔连接。
4、管道敷设
PE管安装连接完毕后应尽快回填，试压应保证管顶填土高度不小于0.5m。从管底到管顶以上0.3m范围内的回填材料必须严格控制。当管道位于穿路段时敷设后立即修筑路面时，须用中、粗砂分层回填夯实，每层不大于0.2m。对管顶以上0.5m范围内应轻夯压实，达到规定的压实度。夯实从管沟壁开始逐渐向管道靠近，两侧对称进行。雨季施工要及时排除沟槽积水，防止管道漂浮。管道回填土中不能夹有石块、砖块、草皮、树根等杂物。
5、管道水压试验
（1）管道安装合格后，且埋管段管道两侧按设计要求回填(接口处不得回填)后，分两段试压。
（2）待水灌满后，采用堵头将管道自由出水口堵住，用电动试压泵加压，压力应逐渐升高，加压到一定数值时，应停下来对管道进行检查，无问题时继续加压，一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压，保持恒压10分钟，对接口管身检查无破损及漏水现象，认为管道强度试验合格。在试验压力下，10分钟压力下降不大于0.02MPa，可以认为严密性试验合格，试压质量优良。班组质安员应及时做好试压记录。
二、钢管施工
1、施工准备
（1）对施工现场进行实地蹋勘、测量，熟悉管道沿线的地形、地貌、交通、供电等情况，详细记录并做好标识。
（2）施工机具进场。
（3）施工人员进场。
2、放线沿设计拟定的管线，用白灰洒出管道确切走向、砼支墩的基础开挖轮廓线。
3、镇墩开挖
镇墩基础沟采用人工开挖，基础开挖深度及边坡系数根据现场地质情况处理。施工用的水泥、砂、石、水、模板、脚手架用人工运至支墩附近。
4、材料进场
材料员和质量员对进场的材料验收, 验收合格的材料方可使用。检查材料的材质、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。管道表面无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。管道进场后，堆放在选厂，二次搬运至施工点。
5、管道防腐
采用人工和机械除锈，表面质量达到ST2.5级。
除锈后进行防腐，采用氯环化油漆。基面除锈后与涂底漆的时间间隔不超过8小时，涂刷均匀、饱满，不得有凝块、起泡现象。底漆厚度为0.1~0.2mm，管两端150~250mm范围内暂不涂刷。在底漆干燥、清理洁净的情况下涂刷面漆，两次涂刷时间间隔不超过24小时。
6、管道焊接
焊接前先修口、清根，管内应清洁无杂物。管端面坡口角度60°、钝边1.5mm、间隙2mm，不得在对口间隙夹焊帮条或用加热法缩小间隙施焊。
做好管道的防滚、防滑措施，坡度大处用安全防护措施。对口时使管道内壁平齐，用长300mm的直尺在接口内壁周围顺序贴靠，错口的允许偏差为1.5mm，焊缝距支撑点不小于100mm。直管段两相临环焊缝的间距不小于200mm。
钢管对口检查合格后进行点焊，点焊符合下列规定：
（1）点焊焊条采用与接口焊接相同的焊条。
（2）点焊时对称施焊，其厚度与第一层焊接厚度一致。
（3）点焊长度为50~60mm，点焊5处。
管道对接后清除焊缝的渣皮、飞溅物，进行外观检查，焊缝的外观质量符合下表要求，不合格的焊缝要返修。
	项目
	技  术  要  求

	外 观
	不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷；表面光顺、均匀；焊道与母材平缓过渡。

	宽 度
	焊出坡口边缘2mm~3mm

	表面余高
	≤2mm

	咬 边
	深度≤0.5mm，焊缝两边咬边总长不得超过焊缝总长的10%，且连续长不得大于100 mm

	错 边
	≤2mm

	未满焊
	不允许



7、管道试验
管道安装完成需进行打压试验，试压前，管道、管件的支墩达到设计强度，管道固定牢固。
试压时，压力表和试压泵接在止回阀前面，在主管上开孔通过闸阀连接好压力表和试压泵，关闭连接压力表、水泵的阀门，在管端上紧法兰盲板，然后从高位水池向管道灌水。灌水结束充分浸泡24小时后，将高位水池出水口用法兰盲板堵严，试验管段不得有渗水现象。然后打开试压泵和压力表的阀门，开动试压泵，等到排气阀门出水确认空气排完后关闭排气阀。管道升压时，不得对管身、接口进行敲打和修补，遇管道缺陷时作出标记，卸压后修补。分级试压，每级试压都要检查支墩、管身及接口，无异常现象时再继续升压。升压过程中，当发现压力表摆动、不稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。水压升至试验压力后，保持恒压10分钟，检查接口、管身无破损及漏水现象时，管道强度试验为合格。
8、焊接部位防腐
试压合格后对进行焊接部位防腐处理，施工中原有防腐的防腐层如有被破坏的地方也同样做处理。方法同管道防腐。
[bookmark: _Toc29151]水池施工方法
1、混凝土工程
混凝土用量较小的工程混凝土采用人工拌和，混凝土用量较大的工程采用一台0.4m³拌和机拌和。
（1）混凝土施工程序
水泥、砂石骨料的选用→砼配合比的选用→砼拌合运输→砼入仓和浇筑→砼拆模和养护。
（2）混凝土配合比选用
建筑物工程的砼配合比均通过试验确定，试验方法按SD105-82有关规定及技术条款进行。混凝土工程施工前，由业主指定的试验单位按照混凝土标号进行混凝土配合比设计，确定混凝土配料单，并将选用的各项指标及其试验成果提交监理工程师批准后实施。
混凝土配合比设计时，在满足《水工混凝土施工规范》（SDJ207－82）有关规定的前提下，尽可能选用合理的低水灰比。建筑物底板和顶板混凝土水灰比不大于0.60。
混凝土的坍落度，根据建筑物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，尽量采用小的坍落度，混凝土在浇筑地点的坍落度可按规范选定。 
（3）混凝土拌和及运输
混凝土用量较小的工程混凝土采用人工拌和，混凝土用量较大的工程采用一台0.4m³拌和机拌和。混凝土采用人工运输。
（4）混凝土入仓和浇筑
砼浇筑前，详细检查模板的尺寸、标高、强度及稳定性；检查仓内是否已清理干净，无木屑、垃圾、泥浆、松散的石碎片，在混凝土浇筑过程中严禁将生水倒入仓内和在拌合物内加入生水。混凝土应从一头分层连续浇筑。
（5）混凝土振捣
工程混凝土振捣均采用振捣器振捣。有电源条件的工程振捣器用电可直接取用就近村庄电源，无电源条件的工程采用小型发电机提供电源或直接用采用振捣器进行振捣。
根据施工要求，浇筑层允许最大厚度不大于振捣器的1.25倍，混凝土浇筑采用插入式振捣器振捣密实，振捣时快插慢拔。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，可采用或辅以人工捣固。
（6）混凝土的拆模和养护
对于一般结构的混凝土为避免不碰掉棱角，在其强度达到临界强度时即可拆模。混凝土表面一般在浇筑完毕后12—18h内即可养护，养护的方法采用湿养护，即采用人工洒水上部覆盖草帘或塑料膜养护，且养护时间不得少于14d，以28d为宜。
2、钢筋工程
钢筋采用机械弯制、剪切后运抵现场进行安装的方式施工。钢筋进场必须有原材质保书，经二次复检合格后方可使用。绑扎钢筋前由技术员先做技术交底，钢筋的规格、尺寸和位置符合设计和规范要求。
3、模板工程
平台模板采用普通钢模板，下托钢管，间距1.0m，脚手钢管支撑；梁柱采用组合钢模板，辅以木模板，柱箍采用脚手钢管，箍距500mm。
[bookmark: _Toc28659]田间道施工方法
1、施工流程
施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→10cm厚碎石基层→20cm厚泥结碎石路面→交工验收
2、土方开挖施工
由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。
3、土方回填夯实
采用压路机碾压4~6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。路基压实>93%,回填厚度在20cm以上的分层回填。
4、基层施工
（1）对下承层进行检查，各项指标达到设计要求后铺筑基层。
（2）碎石基层的摊铺整型与碾压
1）按规定的松铺厚度，均匀的摊铺在要求的宽度上。
2）由远向近处施工，同时进行高程控制。
3）摊铺整型后及时碾压。并检查高程、厚度是否合适。
（3）施工前准备
1）施工准备
材料：采用质地坚韧、耐磨、轧碎花岗岩或石灰岩，碎石应呈多棱角块体；泥浆按水土0.8:1~1:1（体积比）进行拌制。
机具：翻斗车、汽车或其他运输车辆按计划直接卸入路床，推土机或人工摊铺，洒水车，压路机，其他夯实机具。
作业条件：路床已全部完成并经验收合格，保持现场运输、机械调转作业方便，各种测桩齐备、牢固、不影响各工序施工。
2）测量放线
测量控制桩间距控制在10m一个，控制桩测设完成后，在施工段的一端打入φ25钢筋桩，把拉力器一端固定在钢筋桩上，另一端固定好钢丝绳，然后牵拉钢丝绳，使拉力器达到10N以上，钢丝绳长度以每施工段100~130为宜，一个施工段不得过长。钢丝绳固定完成后，把钢丝绳放入测桩顶部的凹槽内，用白线系好，如果钢丝绳下垂过大，可在每两个测桩中间增加一个支撑，以防钢丝绳因桩距过长而下沉。
3）堆料及摊铺
作业段划分：铺摊作业时，每个流水段可按40~50m为一段，根据摊铺用料石量计算卸料车数。在施工段上梅花形布料，由专人负责指挥。卸料后用推土机整平。碎石层虚铺厚度应为设计厚度乘以压实系数的松铺厚度，压实系数人工摊铺为1.25~1.30，机械摊铺为1.20~1.25.。应按机械配备情况确定每天的施工长度，可根据施工进度要求以8~10h为一班连续摊铺。
摊铺：碎石料卸料后，应及时推平。尽最大限度使用推土机初平，路宽不能满足推土机操作宽度情况下，使用人工摊平。现场施工人员应根据放线标高及虚铺厚度，用白灰标出明显标志，为推土机指示推平标高，以便推土机按准确高度和横坡推平，为下一步稳压创造良好条件。
人工配合机械施工：施工时，设专人指挥卸料，要求布料均匀，布料量适当。布料过多或过少时，会造成推土机或人工工作量过大，延长工作时间。在路面表面洒水，洒水车应由专人指挥，施工中路床表面不得干燥，不得洒水过多造成路面积水和泥泞，应参照作业时的气候条件控制洒水量。各类机械施工必须自始至终由专人指挥，不要多头指挥，各行其事。应配备足够的平整、修边人员，对机械不能处理到的边角部位进行修补，同时测量摊铺层的宽度、标高、坡度、平整度，保证摊铺面合格。
4）稳压
稳压宜用小型压路机自两侧向路中慢速稳压两遍，使碎石各就各其位，穿插紧密，初步形成平面。稳压两遍后即洒水，用水量约2~2.5kg/m³，以后随压随洒水花，用量约1kg/m³，保持石料湿润，减少摩阻力。
5）碾压
灌浆完成后，待路面表面已干但内部泥浆尚处于半湿状态时，应立即用压路机在路基全宽内进行压实。
由两侧向路中心碾压，先压路边二三遍后逐渐移向中心。从稳压到碾压全过程都应随压随洒水花效果较好。碾压至表面平整，无明显轮迹，压实密度大于或等于设计要求。
碾压中局部有“软弹”现象，应立即停止碾压，待翻松晾干或处理后在压，若出现推移应适量洒水，整平压实。
6）铺封层
碾压结束后，路表常会呈现骨料外露而周围缺少细料的麻面现象，在干燥地区路表容易出现松散。为了防止产生这种缺陷应加铺封面，其方法是在面层上浇洒粘土浆一层，用扫把扫匀后，随即覆盖石屑，扫匀后并用轻型压路机碾压3~4遍，即可开放交通，封层厚度不应大于1cm。
[bookmark: _Toc16546]坡改梯施工方法
梯田工程主要包括了施工定线、土方开挖、保留表土、修平田面、覆表土等五道工序。梯田工程施工程序示意见下图。
[image: ]
梯田工程施工时序图

[bookmark: _Toc493872637]一、梯田定线
1.根据梯田规划确定为梯田区的坡面，在其正中（距左右两端大致相等）从上到下划一中轴线；
2.根据梯田断面设计的田面斜宽Bx，在中轴线上划出各台梯田的Bx基点；
3.从各台梯田的Bx基点出发，用手水准向左右两端分别测定其等高点；连各等高点成线，即为各台梯田的施工线；
4.定线过程中，遇局部地形复杂处，根据大弯就势小弯取直原则处理，为保持田面等宽，可适当调整埂线位置。
5.针对有切沟分布坡面，在定线时，遇到深度不超过3m的小切沟时，为使土地连片，梯埂线可横穿切沟，将沟填平，但埂线在穿过切沟时需下移，下移距离视沟深及沟坡而定。当切沟大于3m以上，填平费土费工，不与坡面梯田相连，单独修成“埝窝地”，在坡面上梯埂接近沟边的一段埂线施工时，埂下可取土少，为保证田面修平，需把这段埂线下移。
[bookmark: _Toc493872638]二、田坎清基
1.以各台梯田的施工线为中心，上下各划出50cm～60cm宽，作为清基线；
2.在清基线范围内清除表土，暂时堆在清基线下方，施工中与整个田面表土剥离结合处理；
3.清基线内的地面翻松约10cm，清除石砾等杂物（如有洞穴，即使填塞），整平，夯实。
[bookmark: _Toc493872639]三、修筑田坎、蓄水埂
1.田坎用生土填筑，土中不加有石砾、树根、草皮等杂物；
2.修筑时分层夯实，每层虚土厚约20cm，夯实后厚约15cm；
3.修筑中每道埂坎全面均匀地同时升高，不出现各段参差不齐，影响接茬处质量；
4.田坎升高过程中根据设计的田坎坡度，逐层向内收缩，并将坎面拍光；
5.随着田坎升高，坎后的田面也相应升高，将坎后填实，使田面与田坎紧密结合在一起；
6.田坎修筑完成后，按相同方法在田坎基础上修筑蓄水埂。
[bookmark: _Toc493872640]四、表土剥离
根据流域内的实际情况，采用逐台下移法，逐台从下向上修，先将最下面一台梯田修平，不保留表土。将第二台拟修梯田田面的表土取起，推到第一台田面上，第二台梯田修平后，将第三台拟修梯田田面的表土取起，推到第二台田面上，此逐台进行，直到各台修平。
表土逐台下移法典型设计图见。


表土逐台下移法

[bookmark: _Toc493872641]五、修平田面
将田面分成下挖上填与上挖下填两部分：田坎线以下各1.5m范围，采取下挖上填法，从田坎下方取土，填到田坎上方。其余田面采取上挖下填法，从田面中心线以上取土，填到中心线以下。
1、机械修整田面
施工时以格田为平整单元，在一个格田内基本保持填挖平衡，在施工过程中先人工把田块中的孤石清除掉，再用人工和机械相结合的方式进行土方开挖。在坡改梯施工中实行推、挖、运、填相结合，回填时利用机械回填，局部辅以人工整平、夯实，并按上述程序进行其它田块的施工。为保证机械效率，推土机推运土时推运距离应控制在20m以内。
2、人工平整土地
水平梯地的修筑方法一般采用以下两种办法：
其一：在开垦坡度10°以下、田面宽8~20m左右的地块，采用中间堆土法把每级水平梯地田面从上到下略分为三段，将上下两段挖填部分的表土全部堆放在中间一段处，然后清基开沟培地坎，培地坎时，先在开挖线下方开沟挖土，进行下挖上垫，若下挖上垫取土已不方便时，可用里挖外垫以补充。进行平整田面，在开沟挖土时，使沟底的高程比设计水平梯地田面高程低0.2m左右，以便在沟底处铺上表土，最后把表土均匀地平铺在田面上。这种方法，施工简便，能保留表土六、七成。
其二：对于坡度在10~25°、田面宽3~8m左右的地块，采用逐级下翻法进行开垦按照调整好的开挖线作为地坎线，白下而上逐级修筑。最下一级可用中间堆土法修筑成水平梯地，把第二级的表土刮下，铺在最下级已修平的水平梯地面上，第二级水平梯地的外侧要先预留约0.5m距离的取土带用以下切上垫培地坎，结合上切下垫的办法培土筑地坎，最后平整第二级水平梯地的田面。把第三级的表土刮下，铺在第二级已修平的水平梯地面上。依此方法修筑至最高一级，最高一级没有表土，可用种绿肥和多施有机肥，改良土壤，达到当年种植，当年增产。这种方法保留表土可达九成以上，对作物生长提供良好的基础。
[bookmark: _Toc493872642]六、覆表土
将保留的表土，使用机械均匀铺运在修平的田面上。
[bookmark: _Toc493872643]七、土地翻耕
对于平整完成后的田地，在人工筑好田梗后即可进行耕作层的铺设，铺耕作层前，对平整完成后的田地进行一次机械配合人工翻耕平整，对局部超高或超低的部位进行操作；铺作层使用的土壤符合相关标准要求，然后由人工摊铺。
[bookmark: _Toc20351]施工总布置
根据有关规范规定及地形情况，施工布置设计应遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则布置。解决好与项目施工配套的设施占地、材料供应、人员组织等问题，确保工程施工的顺利进行。
临时设施：本工程施工期较短，临时设施规模较小，采取租用民房堆放水泥和其它建筑材料，设置专人管理，确保安全。
施工总布置分区如下：
主体工程施工区：主要布置在施工项目两侧地势相对平缓处，基本按原有土渠布置。
施工区：包括堆料场、砂浆拌合等，主要布置在施工项目两侧地势相对平缓处。
[bookmark: _Toc15129]施工组织形式
一、项目由各个片区负责组织实施。
实行项目负责人制度，落实项目质量责任制，把项目的实施落实到人；禄劝县人民政府与撒营盘镇各项目村签订项目实施责任书，明确职责，各司其职；对工程材料和工程质量实行双向控制，工程建设实行中间验收和竣工验收，保证项目按时按质完成。
1、优选专业施工队伍。
按照公开、公平、公正的原则，采取招标方式选择优秀的施工队伍，要求施工队伍必须守信誉，保质量，服从项目管理人员的管理。
2、落实工程建设责任制。
依靠项目区的各级干部和群众，与各职能部门密切配合，设立技术组与行政管理组，各司其职。
（1） 技术组：负责搞好施工测设复查、中间验收、施工记录等工作，严格按施工规范管理，保证施工质量，办理竣工决算及竣工资料的整编。
（2）行政管理组：在工程建设期间，配合镇、村两级政府做好群众思想工作，协调解决工程建设过程中农户地块分散、占用土地、树木砍伐、用水矛盾等问题，负责资金的组织供应和主要材料的调运，建立和完善资金、材料的领批制度，保证资金的合理使用和运行安全。
[bookmark: _Toc7910]施工进度安排
根据能源部、水利部颁发标准《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），水利部《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013），结合本工程特点、规模、建设条件及东川区农业农村局对本工程的要求，本工程总工期为8个月。
在充分征求了当地农民的意见后立即开展项目的前期勘查设计工作。预计2019年10月完成方案编制和施工前准备工作。2019年11月进场施工， 2020年5月完工并投入使用。
施工总工期由施工准备期1个月、主体工程施工期6个月、工程完建期1个月组成。项目区主要为管道施工，且管道基本为埋管安装，为保证管槽开挖正常且管道安装方便应保证项目在枯期施工。
[bookmark: _Toc29218]主要施工机械设备
主要施工机械设备按用途分列，详见下表。
 表7-1  主要施工机械设备配备表
	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	单斗挖掘机
	1m³
	台
	3

	2
	自卸汽车
	4.5T
	台
	3

	3
	手推胶轮车
	
	辆
	6

	4
	混凝土搅拌机
	JZC250型
	台
	3

	5
	振捣器
	2.2KW
	台
	4

	6
	振动平碾
	YZJ12型
	台
	2





[bookmark: _Toc25909]第八章  设计概算和资金筹措
7. [bookmark: _Toc16248][bookmark: _Toc16253320][bookmark: _Toc16253438][bookmark: _Toc15629812][bookmark: _Toc1451][bookmark: _Toc19347][bookmark: _Toc787][bookmark: _Toc30564][bookmark: _Toc15629926][bookmark: _Toc29794][bookmark: _Toc20107][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc25719][bookmark: _Toc22747][bookmark: _Toc15004]
[bookmark: _Toc2023]概述
2019年东川区高标准农田建设项目建设范围涉及3个乡镇（铜都街道、阿旺镇、舍块乡）5个村委会（中殿村委会、岩头村委会、小营村委会、海科村委会、云坪村委会），共计建设面积12100亩。其中殿村委会1587亩，岩头村委会2737亩、小营村委会1530亩、海科村委会2266亩、云坪村委会3980亩。
[bookmark: _Toc14865]编制原则
本工程投资概算主要依据云南省现行概（预）算编制的有关规定、定额、费率标准和材料、设备的定价原则，按照2019年08月项目所在地价格水平进行编制。
[bookmark: _Toc3541]编制依据
1、水利部“水总[2002]116号”文颁发的《水利建筑工程概（预）算定额》；
2、水利部文件水建管[1999]523号文颁发的《水利水电设备安装工程概（预）算定额》；
3、水利部“水总[2002]116号”文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》的通知；
4、水利部水总〔2005〕389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》；
5、云水规计[2005]116号关于下发《云南省水利工程设计概（估）算编制规定》（试行）的通知；
6、云水规计[2016]171号云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
7、水总[2014]429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；
8、办水总[2016]132号水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知；
9、云水规计[2018]103号云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程造价计价依据中有关税率及系数的通知的通知；
10、云水规计[2019]46号云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程造价计价依据中有关税率及系数的通知的通知；
11、国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知，计价格［2002］10号；
12、财农[2019]49号文，财政部农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知；
13、本阶段的设计图纸、工程量及有关资料；
[bookmark: _Toc13486]基础单价
[bookmark: _Toc30436]人工预算单价
1、人工费：按水总[2014]429号文规定。项目区位于昆明市东川区属于一类区，项目设计按河道工程计算，河道工程的人工预算单价，即：
工  长：8.19元/工时
高级工：7.57元/工时
中级工：6.33元/工时
初级工：4.43元/工时
[bookmark: _Toc29812]材料预算单价
根椐办水总[2016]132号水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知的规定，主要材料预算价格超过基价(钢筋2560元/t、钢材2560元/t、汽油3075元/t、柴油2990元/t、水泥255元/t、炸药5150元/t)，则以基价作为计费价格，超出部分计入单价分析表的“价差”，仅计算税金；如预算价低于基价，则直接按预算价格作为计费价后。




	表8-1 铜都街道片区主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	运距（km）
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输
保险费
	采购及保管费
	基价

	1
	钢筋                                    
	t
	27
	4325.88 
	4309.73 
	16.15 
	0.00 
	0.00 
	2560.00 

	2
	水泥 32.5
	t
	27
	361.28 
	345.13 
	16.15 
	0.00 
	0.00 
	0.255 

	3
	 柴油                                 
	t
	27
	6743.36 
	6743.36 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3075.00 

	4
	 汽油                                    
	t
	27
	8327.43 
	8327.43 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2990.00 

	5
	块石                                    
	m3
	27
	103.51 
	77.67 
	25.84 
	0.00 
	0.00 
	70.00 

	6
	碎石                                  
	m3
	27
	96.24 
	72.82 
	23.42 
	0.00 
	0.00 
	70.00 

	7
	中砂
	m3
	27
	106.75 
	82.52 
	24.23 
	0.00 
	0.00 
	70.00 



	表8-2  阿旺镇片区主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	运距（km）
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输
保险费
	采购及保管费
	基价

	1
	钢筋                                    
	t
	40
	4334.03 
	4309.73 
	24.30 
	0.00 
	0.00 
	2560.00 

	2
	水泥 32.5
	t
	40
	369.43 
	345.13 
	24.30 
	0.00 
	0.00 
	0.255 

	3
	 柴油                                 
	t
	40
	6743.36 
	6743.36 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3075.00 

	4
	 汽油                                    
	t
	40
	8327.43 
	8327.43 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2990.00 

	5
	块石                                    
	m3
	40
	116.55 
	77.67 
	38.88 
	0.00 
	0.00 
	70.00 

	6
	碎石                                  
	m3
	40
	108.06 
	72.82 
	35.24 
	　
	　
	70.00 

	7
	砌筑砂                                      
	m3
	40
	118.97 
	82.52 
	36.45 
	　
	　
	70.00 



	表8-3  舍块乡片区主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	运距（km）
	预算价格
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输
保险费
	采购及保管费
	基价

	1
	钢筋                                    
	t
	110
	4368.73 
	4309.73 
	59.00 
	0.00 
	0.00 
	2560.00 

	2
	水泥 32.5
	t
	110
	404.13 
	345.13 
	59.00 
	0.00 
	0.00 
	0.255 

	3
	 柴油                                 
	t
	110
	6743.36 
	6743.36 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	3075.00 

	4
	 汽油                                    
	t
	110
	8327.43 
	8327.43 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2990.00 

	5
	块石                                    
	m3
	110
	118.00 
	77.67 
	94.40 
	0.00 
	0.00 
	70.00 

	6
	碎石                                  
	m3
	110
	158.37 
	72.82 
	85.55 
	0.00 
	0.00 
	70.00 

	7
	中砂
	m3
	110
	171.02 
	82.52 
	88.50 
	　
	　
	70.00 


[bookmark: _Toc13788]施工用风水电
施工用电、水、风价格
电：施工用电采用自发电供电，经计算电价为1.90元/kwh；
水：根据施工组织设计计算水价为0.60元/m³；
风：根据施工组织设计计算风为0.12元/m³；
[bookmark: _Toc28487]施工机械台时费
按水利部水总【2002】116号颁发的《水利工程施工机械台时费定额》及云水规计[2019]46号规定进行计算，施工机械台时费定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数，安装拆卸费不变。
[bookmark: _Toc1619]混凝土及水泥砂浆价格
参照《水利建筑工程概算定额》（2002）附录中的“混凝土及砂浆配合比及材料用量”表进行计算（按骨料种类进行换算）。
[bookmark: _Toc699]工程单价所取费率
按办水总[2016]132号水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知和水总[2014]429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知中的“河道工程”执行。
一、其他直接费
表8-4   其他直接费费率表
	序号
	工程类别
	其他接费费率（%)

	
	
	河道工程

	1
	冬雨季施工费
	0.5

	2
	夜间施工增加费
	0.3

	3
	特殊地区施工增加费
	不计

	4
	临时设施费
	1.5

	5
	安全生产措施费
	1.2

	6
	其他
	0.5

	7
	合计
	4.0


二、间接费
根据工程性质，本工程划分为河道工程，间接费费率取费见下表：


表8-5   间接费费率表
	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%)

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费费率（%)

	
	
	
	河道工程

	一
	建筑工程
	直接费
	

	1
	土方工程
	直接费
	4

	2
	石方工程
	直接费
	8.5

	3
	模板工程
	直接费
	6

	4
	混凝土浇筑工程
	直接费
	7

	5
	钢制制安工程
	直接费
	5

	6
	钻孔灌浆工程
	直接费
	9.25

	7
	锚固工程
	直接费
	9.25

	8
	疏浚工程
	直接费
	6.25

	9
	其他工程
	直接费
	7.25

	二
	机电、金属结构设备及安装工程
	人工费
	70


三、企业利润	
以直接费、间接费之和为计算基础，费率取7%。
四、税金
税金费率取9%
[bookmark: _Toc26254]独立费用及其他
[bookmark: _Toc5853]独立费用
1、建设项目管理费: 按第一至第四部分工程投资的2.0%计列。
2、工程建设监理费：按第一至第四部分工程投资的2.5%计列。
3、质量抽检费：按第一至第四部分工程投资的1.0%计列。
4、科研勘测设计费：按计价格［2002］10号文进行计算。
5、审计费：按云水规计[2016]171号规定计列。
[bookmark: _Toc32198]预备费
基本预备费；按一至四部分的5%计取；价差预备费：不计；
[bookmark: _Toc32766]工程投资
2019年东川区高标准农田建设项目概算总投资1814.99万元，其中建筑工程投资1249.20万元，金属结构及安装工程投资308.19万元，施工临时工程费投资费15.02万元，独立费用投资156.15万元，预备费86.43万元。
[bookmark: _Toc14641]资金筹措
2019年东川区高标准农田建设项目建设任务为12100亩，计划总投资为1814.99万元。项目资金采取“国家引导、各级财政投入”的办法筹集。申请中央资金1381.93万元，占比76.14%；省市级财政补433.06万元，占比23.86%。
[bookmark: _Toc24566]工程概算表
	表8-6  总概算表

	
	
	
	
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	　
	　
	　
	1814.99 

	一
	第一部分 建筑工程
	1249.20 
	　
	　
	1249.20 

	1
	灌溉排水与节水设施
	205.62 
	　
	　
	205.62 

	2
	田间机耕道工程
	574.08 
	　
	　
	574.08 

	3
	坡改地工程
	469.50 
	　
	　
	469.50 

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	252.54 
	55.65 
	　
	308.19 

	四
	第四部分 施工临时工程
	15.02 
	　
	　
	15.02 

	五
	第五部分  独立费用
	　
	　
	156.15 
	156.15 

	1
	建设项目管理费
	　
	　
	31.45 
	31.45 

	2
	工程建设监理费
	　
	　
	39.31 
	39.31 

	3
	质量抽检费
	　
	　
	15.72 
	15.72 

	4
	科研勘测设计费
	　
	　
	53.95 
	53.95 

	5
	审计费
	　
	　
	15.72 
	15.72 

	　
	一至五部分投资合计
	1516.76 
	55.65 
	156.15 
	1728.56 

	六
	预备费
	　
	　
	　
	86.43 

	1
	基本预备费（5%）
	　
	　
	　
	86.43 

	2
	价差预备费
	　
	　
	　
	　

	　
	静态总投资
	　
	　
	　
	　

	Ⅱ
	总投资 
	　
	　
	　
	1814.99 




	表8-7  建筑工程概算表

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	　
	第一部分 建筑工程
	　
	　
	　
	12492072.67 

	　
	灌溉排水与节水设施
	　
	　
	　
	2056247.47 

	一
	铜都街道片区工程
	 
	 
	 
	49894.16 

	（一）
	中殿村
	 
	 
	 
	49894.16 

	1
	水源工程
	 
	 
	 
	49894.16 

	1.1
	引水工程
	 
	 
	 
	49894.16 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	40.32
	9.05 
	364.90 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	10.08
	43.39 
	437.37 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	14.4
	9.29 
	133.78 

	1.1.4
	C20砼镇墩
	m³
	69.12
	419.74 
	29012.43 

	1.1.5
	钢筋制作与安装
	t
	0.6
	7207.60 
	4324.56 

	1.1.6
	普通钢模板
	m²
	345.6
	45.20 
	15621.12 

	二
	阿旺镇片区工程
	 
	 
	 
	1114684.33 

	（一）
	岩头村
	 
	 
	 
	575642.13 

	1
	岩头村水源工程
	 
	 
	 
	572721.29 

	1.1
	新建500m³水池（3座）
	 
	 
	 
	466646.69 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	1209
	9.05 
	10941.45 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	135
	43.41 
	5860.35 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	696
	9.29 
	6465.84 

	1.1.4
	C15混凝土垫层
	m³
	58.8
	422.46 
	24840.65 

	1.1.5
	C25混凝土底板
	m³
	116.7
	453.05 
	52870.94 

	1.1.6
	C25钢筋砼支柱
	m³
	23.4
	485.34 
	11356.96 

	1.1.7
	C25混凝土池壁
	m³
	129.3
	486.23 
	62869.54 

	1.1.8
	C25混凝土池顶
	m³
	74.4
	491.51 
	36568.34 

	1.1.9
	4mm钢板止水带
	m
	132
	90.39 
	11931.48 

	1.1.10
	钢筋制作与安装
	t
	23.55
	7217.11 
	169962.94 

	1.1.11
	M7.5浆砌石基础
	m³
	4.2
	303.06 
	1272.85 

	1.1.12
	MU10砖砌体
	m³
	12.3
	424.24 
	5218.15 

	1.1.13
	普通钢模板
	m²
	1086
	45.20 
	49087.20 

	1.1.14
	水池配件
	套
	3
	5000.00 
	15000.00 

	1.1.15
	闸阀房门
	道
	3
	800.00 
	2400.00 

	1.2
	300m³水池（1座）
	 
	 
	 
	106074.60 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	168.36
	9.05 
	1523.66 

	1.2.2
	石方开挖
	m³
	43.12
	43.41 
	1871.84 

	1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	85.46
	9.29 
	793.92 

	1.2.4
	C15混凝土垫层
	m³
	11.7
	422.46 
	4942.78 

	1.2.5
	C25混凝土底板
	m³
	22.6
	453.05 
	10238.93 

	1.2.6
	C25钢筋砼支柱
	m³
	3.3
	485.34 
	1601.62 

	1.2.7
	C25混凝土池壁
	m³
	27.4
	486.23 
	13322.70 

	1.2.8
	C25混凝土池顶
	m³
	18.7
	491.51 
	9191.24 

	1.2.9
	4mm钢板止水带
	m
	36
	90.39 
	3254.04 

	1.2.10
	钢筋制作与安装
	t
	5.73
	7217.11 
	41354.04 

	1.2.11
	MU10砖砌体
	m³
	4.3
	424.24 
	1824.23 

	1.2.12
	普通钢模板
	m²
	251.23
	45.20 
	11355.60 

	1.2.13
	水池配件
	套
	1
	4000.00 
	4000.00 

	1.2.14
	闸阀房门
	道
	1
	800.00 
	800.00 

	2
	管网工程
	 
	 
	 
	2920.84 

	2.1
	土方开挖
	m³
	1.96
	9.05 
	17.74 

	2.2
	土方回填
	m³
	1.2
	8.14 
	9.77 

	2.3
	MU10砖砌体
	m³
	2.86
	424.24 
	1213.33 

	2.4
	闸阀井钢盖板（厚3mm）
	t
	0.08
	8500.00 
	680.00 

	2.5
	C25混凝土预制管灌桩
	根
	20
	50.00 
	1000.00 

	（二）
	小营村
	　
	　
	　
	311134.53 

	1
	小营村水池工程
	 
	 
	 
	311134.53 

	1.1
	新建500m³水池（2座）
	 
	 
	 
	311134.53 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	806
	9.05 
	7294.30 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	90
	43.41 
	3906.90 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	464
	9.29 
	4310.56 

	1.1.4
	C15混凝土垫层
	m³
	39.2
	422.46 
	16560.43 

	1.1.5
	C25混凝土底板
	m³
	77.8
	453.05 
	35247.29 

	1.1.6
	C25钢筋砼支柱
	m³
	15.6
	485.34 
	7571.30 

	1.1.7
	C25混凝土池壁
	m³
	86.2
	486.23 
	41913.03 

	1.1.8
	C25混凝土池顶
	m³
	49.6
	491.51 
	24378.90 

	1.1.9
	4mm钢板止水带
	m
	88
	90.39 
	7954.32 

	1.1.10
	钢筋制作与安装
	t
	15.7
	7217.11 
	113308.63 

	1.1.11
	M7.5浆砌石基础
	m³
	2.8
	303.06 
	848.57 

	1.1.12
	MU10砖砌体
	m³
	8.2
	428.72 
	3515.50 

	1.1.13
	普通钢模板
	m²
	724
	45.20 
	32724.80 

	1.1.14
	水池配件
	套
	2
	5000.00 
	10000.00 

	1.1.15
	闸阀房门
	道
	2
	800.00 
	1600.00 

	（三）
	海科村
	　
	　
	　
	227907.67 

	1
	海科村引水工程
	 
	 
	 
	227907.67 

	1.1
	取水池
	 
	 
	 
	17593.92 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	2.68
	9.05 
	24.25 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	0.85
	43.41 
	36.90 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	1.2
	9.29 
	11.15 

	1.1.4
	C20混凝土取水池
	m³
	2.52
	486.23 
	1225.30 

	1.1.5
	普通钢模板
	m²
	19.6
	45.20 
	885.92 

	1.1.6
	钢筋制作与安装
	t
	0.14
	7217.11 
	1010.40 

	1.1.7
	泵房
	m²
	12
	1200.00 
	14400.00 

	1.2
	新建100m³水池（1座）
	 
	 
	 
	53951.21 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	90.88
	9.05 
	822.46 

	1.2.2
	石方开挖
	m³
	10.1
	43.41 
	438.44 

	1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	21.38
	9.29 
	198.62 

	1.2.4
	C15混凝土垫层
	m³
	8
	422.46 
	3379.68 

	1.2.5
	C25混凝土底板
	m³
	11.5
	453.05 
	5210.08 

	1.2.6
	C25混凝土池壁
	m³
	18.1
	486.23 
	8800.76 

	1.2.7
	C25混凝土池顶
	m³
	6.1
	491.51 
	2998.21 

	1.2.8
	4mm钢板止水带
	m
	21.98
	90.39 
	1986.77 

	1.2.9
	钢筋制作与安装
	t
	2.27
	7217.11 
	16382.84 

	1.2.10
	MU10砖砌体
	m³
	4.1
	428.72 
	1757.75 

	1.2.11
	普通钢模板
	m²
	203
	45.20 
	9175.60 

	1.2.12
	水池配件
	套
	1
	2000.00 
	2000.00 

	1.2.13
	闸阀房门
	道
	1
	800.00 
	800.00 

	1.3
	输水工程
	 
	 
	 
	2445.50 

	1.3.1
	土方开挖
	m³
	2.16
	9.05 
	19.55 

	1.3.2
	石方开挖
	m³
	0.23
	43.41 
	9.98 

	1.3.3
	土石方回填夯实
	m³
	0.66
	9.29 
	6.13 

	1.3.4
	C20砼镇墩
	m³
	3
	441.68 
	1325.04 

	1.3.5
	普通钢模板
	m²
	24
	45.20 
	1084.80 

	1.4
	新建500m³水池（1座）
	 
	 
	 
	153917.04 

	1.4.1
	土方开挖
	m³
	403
	9.05 
	3647.15 

	1.4.2
	石方开挖
	m³
	45
	43.41 
	1953.45 

	1.4.3
	土石方回填夯实
	m³
	232
	9.29 
	2155.28 

	1.4.4
	C15混凝土垫层
	m³
	19.6
	422.46 
	8280.22 

	1.4.5
	C25混凝土底板
	m³
	38.9
	453.05 
	17623.65 

	1.4.6
	C25钢筋砼支柱
	m³
	7.8
	476.57 
	3717.25 

	1.4.7
	C25混凝土池壁
	m³
	43.1
	486.23 
	20956.51 

	1.4.8
	C25混凝土池顶
	m³
	24.8
	491.51 
	12189.45 

	1.4.9
	4mm钢板止水带
	m
	44
	90.39 
	3977.16 

	1.4.10
	钢筋制作与安装
	t
	7.85
	7217.11 
	56654.31 

	1.4.11
	MU10砖砌体
	m³
	1.4
	428.72 
	600.21 

	1.4.12
	普通钢模板
	m²
	362
	45.20 
	16362.40 

	1.4.13
	水池配件
	套
	1
	5000.00 
	5000.00 

	1.4.14
	闸阀房门
	道
	1
	800.00 
	800.00 

	三
	舍块乡片区工程
	　
	　
	　
	891668.98 

	 (一）
	云坪村引水工程
	 
	 
	 
	891668.98 

	1
	引水管道工程
	 
	 
	 
	795634.86 

	1.1
	土方开挖
	m³
	6012.42
	9.05 
	54412.40 

	1.2
	石方开挖
	m³
	668.05
	43.43 
	29013.41 

	1.3
	土石方回填夯实
	m³
	6589.86
	9.29 
	61219.80 

	1.4
	100级de110PE管（1.6MPa）
	m
	1850
	75.03 
	138805.50 

	1.5
	100级de90PE管（1.6MPa）
	m
	7865
	61.75 
	485663.75 

	1.6
	100级de32PE管（1.6MPa）
	m
	3000
	8.84 
	26520.00 

	2
	新建200m³水池（1座）
	 
	 
	 
	96034.12 

	2.1
	土方开挖
	m³
	286
	9.05 
	2588.30 

	2.2
	石方开挖
	m³
	32
	43.43 
	1389.76 

	2.3
	土石方回填夯实
	m³
	89
	9.29 
	826.81 

	2.4
	C15混凝土垫层
	m³
	6.87
	515.61 
	3542.24 

	2.5
	C25混凝土底板
	m³
	19.2
	546.17 
	10486.46 

	2.6
	C25钢筋砼支柱
	m³
	1.5
	578.46 
	867.69 

	2.7
	C25混凝土池壁
	m³
	23.8
	581.13 
	13830.89 

	2.8
	C25混凝土池顶
	m³
	12.5
	570.85 
	7135.63 

	2.9
	4mm钢板止水带
	m
	28.26
	90.39 
	2554.42 

	2.10
	钢筋制作与安装
	t
	4.74
	7257.58 
	34400.93 

	2.11
	MU10砖砌体
	m³
	4.4
	446.68 
	1965.39 

	2.12
	普通钢模板
	m²
	279.77
	45.20 
	12645.60 

	2.13
	水池配件
	套
	1
	3000.00 
	3000.00 

	2.14
	闸阀房门
	道
	1
	800.00 
	800.00 

	　
	田间机耕道工程
	　
	　
	　
	5740789.09 

	一
	阿旺镇片区工程
	　
	　
	　
	3633326.89 

	（一）
	岩头村
	　
	　
	　
	1643318.09 

	1
	新建机耕路工程
	 
	 
	 
	1643318.09 

	1.1
	新建1#机耕路（全长405m）
	 
	 
	 
	183594.17 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	423
	9.05 
	3828.15 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	47
	43.41 
	2040.27 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	46
	9.29 
	427.34 

	1.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	182.25
	481.65 
	87780.71 

	1.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	91.13
	173.38 
	15800.12 

	1.1.6
	普通钢模板
	m²
	688.5
	45.20 
	31120.20 

	1.1.7
	C20砼排水沟
	m³
	88.09
	477.46 
	42059.45 

	1.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	5.87
	91.64 
	537.93 

	1.2
	新建2#机耕路（全长416m）
	 
	 
	 
	188523.19 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	432
	9.05 
	3909.60 

	1.2.2
	石方开挖
	m³
	48
	43.41 
	2083.68 

	1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	45
	9.29 
	418.05 

	1.2.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	187.2
	481.65 
	90164.88 

	1.2.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	93.6
	173.38 
	16228.37 

	1.2.6
	普通钢模板
	m²
	707.2
	45.20 
	31965.44 

	1.2.7
	C20砼排水沟
	m³
	90.48
	477.46 
	43200.58 

	1.2.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	6.03
	91.64 
	552.59 

	1.3
	新建3#机耕路（全长886m）
	 
	 
	 
	405774.67 

	1.3.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	401649.86 

	1.3.1.1
	土方开挖
	m³
	891.8
	9.05 
	8070.79 

	1.3.1.2
	石方开挖
	m³
	110.2
	43.41 
	4783.78 

	1.3.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	100
	9.29 
	929.00 

	1.3.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	398.7
	481.65 
	192033.86 

	1.3.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	199.35
	173.38 
	34563.30 

	1.3.1.6
	普通钢模板
	m²
	1506.2
	45.20 
	68080.24 

	1.3.1.7
	C20砼排水沟
	m³
	192.71
	477.46 
	92011.32 

	1.3.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	12.85
	91.64 
	1177.57 

	1.3.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	4124.81 

	1.3.2.1
	土方开挖
	m³
	5.76
	9.05 
	52.13 

	1.3.2.2
	石方开挖
	m³
	0.64
	43.41 
	27.78 

	1.3.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	2.3
	9.29 
	21.37 

	1.3.2.4
	C20砼沉沙井
	m³
	1.92
	477.36 
	916.53 

	1.3.2.5
	普通钢模板
	m²
	10.1
	45.20 
	456.52 

	1.3.2.6
	Φ400mm混凝土管
	m
	8
	331.31 
	2650.48 

	1.4
	新建4#机耕路（全长232m）
	 
	 
	 
	104903.68 

	1.4.1
	土方开挖
	m³
	226.8
	9.05 
	2052.54 

	1.4.2
	石方开挖
	m³
	25.2
	43.41 
	1093.93 

	1.4.3
	土石方回填夯实
	m³
	21
	9.29 
	195.09 

	1.4.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	104.4
	481.65 
	50284.26 

	1.4.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	52.2
	173.38 
	9050.44 

	1.4.6
	普通钢模板
	m²
	394.4
	45.20 
	17826.88 

	1.4.7
	C20砼排水沟
	m³
	50.46
	477.46 
	24092.63 

	1.4.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	3.36
	91.64 
	307.91 

	1.5
	新建5#机耕路（全长368m）
	 
	 
	 
	234417.27 

	1.5.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	232354.87 

	1.5.1.1
	土方开挖
	m³
	703.1
	9.05 
	6363.06 

	1.5.1.2
	石方开挖
	m³
	85.9
	43.41 
	3728.92 

	1.5.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	114
	9.29 
	1059.06 

	1.5.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	165.6
	481.65 
	79761.24 

	1.5.1.5
	M7.5浆砌石挡墙
	m³
	178.5
	315.56 
	56327.46 

	1.5.1.6
	C20砼压顶
	m³
	8.5
	444.34 
	3776.89 

	1.5.1.7
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	82.8
	173.38 
	14355.86 

	1.5.1.8
	普通钢模板
	m²
	625.6
	45.20 
	28277.12 

	1.5.1.9
	C20砼排水沟
	m³
	80.04
	477.46 
	38215.90 

	1.5.1.10
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	5.34
	91.64 
	489.36 

	1.5.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	2062.40 

	1.5.2.1
	土方开挖
	m³
	2.88
	9.05 
	26.06 

	1.5.2.2
	石方开挖
	m³
	0.32
	43.41 
	13.89 

	1.5.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	1.15
	9.29 
	10.68 

	1.5.2.4
	C20砼沉沙井
	m³
	0.96
	477.36 
	458.27 

	1.5.2.5
	普通钢模板
	m²
	5.05
	45.20 
	228.26 

	1.5.2.6
	Φ400mm混凝土管
	m
	4
	331.31 
	1325.24 

	1.6
	新建6#机耕路（全长447m）
	 
	 
	 
	202265.37 

	1.6.1
	土方开挖
	m³
	443.7
	9.05 
	4015.49 

	1.6.2
	石方开挖
	m³
	49.3
	43.41 
	2140.11 

	1.6.3
	土石方回填夯实
	m³
	46
	9.29 
	427.34 

	1.6.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	201.15
	481.65 
	96883.90 

	1.6.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	100.58
	173.38 
	17438.56 

	1.6.6
	普通钢模板
	m²
	759.9
	45.20 
	34347.48 

	1.6.7
	C20砼排水沟
	m³
	97.22
	477.46 
	46418.66 

	1.6.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	6.48
	91.64 
	593.83 

	1.7
	新建7#机耕路（全长131m）
	 
	 
	 
	59522.08 

	1.7.1
	土方开挖
	m³
	146.7
	9.05 
	1327.64 

	1.7.2
	石方开挖
	m³
	16.3
	43.41 
	707.58 

	1.7.3
	土石方回填夯实
	m³
	15
	9.29 
	139.35 

	1.7.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	58.95
	481.65 
	28393.27 

	1.7.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	29.48
	173.38 
	5111.24 

	1.7.6
	普通钢模板
	m²
	222.7
	45.20 
	10066.04 

	1.7.7
	C20砼排水沟
	m³
	28.49
	477.46 
	13602.84 

	1.7.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	1.9
	91.64 
	174.12 

	1.8
	新建8#机耕路（全长136m）
	 
	 
	 
	61864.05 

	1.8.1
	土方开挖
	m³
	158.4
	9.05 
	1433.52 

	1.8.2
	石方开挖
	m³
	17.6
	43.41 
	764.02 

	1.8.3
	土石方回填夯实
	m³
	14
	9.29 
	130.06 

	1.8.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	61.2
	481.65 
	29476.98 

	1.8.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	30.6
	173.38 
	5305.43 

	1.8.6
	普通钢模板
	m²
	231.2
	45.20 
	10450.24 

	1.8.7
	C20砼排水沟
	m³
	29.58
	477.46 
	14123.27 

	1.8.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	1.97
	91.64 
	180.53 

	1.9
	新建9#机耕路（全长396m）
	 
	 
	 
	202453.61 

	1.9.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	199060.17 

	1.9.1.1
	土方开挖
	m³
	713.7
	9.05 
	6458.99 

	1.9.1.2
	石方开挖
	m³
	79.3
	43.41 
	3442.41 

	1.9.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	162
	9.29 
	1504.98 

	1.9.1.4
	泥结石路面（20cm）
	m²
	1188
	35.51 
	42185.88 

	1.9.1.5
	C20砼排水沟
	m³
	126.72
	477.46 
	60503.73 

	1.9.1.6
	C20砼路肩
	m³
	65.34
	466.67 
	30492.22 

	1.9.1.7
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	8.45
	91.64 
	774.36 

	1.9.1.8
	普通钢模板
	m²
	1188
	45.20 
	53697.60 

	1.9.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	3393.44 

	1.9.2.1
	土方开挖
	m³
	3.52
	9.05 
	31.86 

	1.9.2.2
	石方开挖
	m³
	0.32
	43.41 
	13.89 

	1.9.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	1.15
	9.29 
	10.68 

	1.9.2.4
	C20砼沉沙井
	m³
	0.96
	477.36 
	458.27 

	1.9.2.5
	普通钢模板
	m²
	5.05
	45.20 
	228.26 

	1.9.2.6
	Φ400mm混凝土管
	m³
	8
	331.31 
	2650.48 

	（二）
	小营村
	 
	 
	 
	813247.93 

	1
	小营村机耕路工程
	 
	 
	 
	813247.93 

	1.1
	新建1#机耕路(1030米）
	 
	 
	 
	451563.77 

	1.1.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	447438.96 

	1.1.1.1
	土方开挖
	m³
	1601.3
	9.05 
	14491.77 

	1.1.1.2
	石方开挖
	m³
	185.7
	43.41 
	8061.24 

	1.1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	345
	9.29 
	3205.05 

	1.1.1.4
	泥结石路面（20cm）
	m²
	3090
	35.51 
	109725.90 

	1.1.1.5
	普通钢模板
	m²
	2472
	45.20 
	111734.40 

	1.1.1.6
	C20砼排水沟
	m³
	278.1
	477.46 
	132781.63 

	1.1.1.7
	C20砼路肩
	m³
	139.05
	466.67 
	64890.46 

	1.1.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	27.81
	91.64 
	2548.51 

	1.1.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	4124.81 

	1.1.2.1
	土方开挖
	m³
	5.76
	9.05 
	52.13 

	1.1.2.2
	石方开挖
	m³
	0.64
	43.41 
	27.78 

	1.1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	2.3
	9.29 
	21.37 

	1.1.2.4
	C20砼沉沙井
	m³
	1.92
	477.36 
	916.53 

	1.1.2.5
	普通钢模板
	m²
	10.1
	45.20 
	456.52 

	1.1.2.6
	Φ400mm混凝土管
	m³
	8
	331.31 
	2650.48 

	1.2
	新建2#机耕路(822米）
	 
	 
	 
	361684.16 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	1603.6
	9.05 
	14512.58 

	1.2.2
	石方开挖
	m³
	180.4
	43.41 
	7831.16 

	1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	303
	9.29 
	2814.87 

	1.2.4
	泥结石路面（20cm）
	m²
	2466
	35.51 
	87567.66 

	1.2.5
	普通钢模板
	m²
	1972.8
	45.20 
	89170.56 

	1.2.6
	C20砼排水沟
	m³
	221.94
	477.46 
	105967.47 

	1.2.7
	C20砼路肩
	m³
	110.97
	466.67 
	51786.37 

	1.2.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	22.19
	91.64 
	2033.49 

	（三）
	海科村
	 
	 
	 
	1176760.87 

	1
	新建机耕路工程
	 
	 
	 
	1176760.87 

	1.1
	新建1#机耕路(858米）
	 
	 
	 
	574448.22 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	1198.48
	9.05 
	10846.24 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	144.28
	43.41 
	6263.19 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	132.8
	9.29 
	1233.71 

	1.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	514.8
	481.65 
	247953.42 

	1.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	257.4
	173.38 
	44628.01 

	1.1.6
	M7.5浆砌石挡墙
	m³
	95.3
	315.56 
	30072.87 

	1.1.7
	C20砼压顶
	m³
	13.42
	444.34 
	5963.04 

	1.1.8
	C20砼路肩
	m³
	11.25
	466.67 
	5250.04 

	1.1.9
	普通钢模板
	m²
	1887.6
	45.20 
	85319.52 

	1.1.10
	C20砼排水沟
	m³
	283.14
	477.46 
	135188.02 

	1.1.11
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	18.88
	91.64 
	1730.16 

	1.2
	新建2#机耕路(400米）
	 
	 
	 
	262080.63 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	713.7
	9.05 
	6458.99 

	1.2.2
	石方开挖
	m³
	79.3
	43.41 
	3442.41 

	1.2.3
	土石方回填夯实
	m³
	59.5
	9.29 
	552.76 

	1.2.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	240
	481.65 
	115596.00 

	1.2.5
	M7.5浆砌石挡墙
	m³
	34
	315.56 
	10729.04 

	1.2.6
	C20砼压顶
	m³
	2
	444.34 
	888.68 

	1.2.7
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	120
	173.38 
	20805.60 

	1.2.8
	普通钢模板
	m²
	880
	45.20 
	39776.00 

	1.2.9
	C20砼排水沟
	m³
	132
	477.46 
	63024.72 

	1.2.10
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	8.8
	91.64 
	806.43 

	1.3
	新建3#机耕路(853米）
	 
	 
	 
	340232.02 

	1.3.1
	土方开挖
	m³
	1032.75
	9.05 
	9346.39 

	1.3.2
	石方开挖
	m³
	114.75
	43.41 
	4981.30 

	1.3.3
	土石方回填夯实
	m³
	115.75
	9.29 
	1075.32 

	1.3.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	331.8
	481.65 
	159811.47 

	1.3.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	165.9
	173.38 
	28763.74 

	1.3.6
	普通钢模板
	m²
	1050.7
	45.20 
	47491.64 

	1.3.7
	C20砼排水沟
	m³
	183.5
	477.46 
	87613.91 

	1.3.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	12.53
	91.64 
	1148.25 

	二
	舍块乡片区工程
	 
	 
	 
	2107462.20 

	 (一）
	云坪村机耕路工程
	 
	 
	 
	2107462.20 

	1
	机耕路工程(874米）
	 
	 
	 
	648234.72 

	1.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	639805.77 

	1.1.1
	土方开挖
	m³
	1487.7
	9.05 
	13463.69 

	1.1.2
	石方开挖
	m³
	165.3
	43.43 
	7178.98 

	1.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	354.2
	9.29 
	3290.52 

	1.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	524.4
	572.11 
	300014.48 

	1.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	262.2
	230.29 
	60382.04 

	1.1.6
	普通钢模板
	m²
	1835.4
	45.20 
	82960.08 

	1.1.7
	C20砼排水沟
	m³
	297.16
	574.44 
	170700.59 

	1.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	19.81
	91.64 
	1815.39 

	1.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	8428.95 

	1.2.1
	土方开挖
	m³
	15.66
	9.05 
	141.72 

	1.2.2
	土方回填夯实
	m³
	6.77
	8.14 
	55.11 

	1.2.3
	C20砼沉沙井
	m³
	5.63
	572.57 
	3223.57 

	1.2.4
	普通钢模板
	m²
	30.18
	45.20 
	1364.14 

	1.2.5
	Φ400mm混凝土管
	m
	11
	331.31 
	3644.41 

	2
	新建2#机耕路(1102米）
	 
	 
	 
	811155.57 

	2.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	805648.65 

	2.1.1
	土方开挖
	m³
	1933.52
	9.05 
	17498.36 

	2.1.2
	石方开挖
	m³
	214.84
	43.43 
	9330.50 

	2.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	245.92
	9.29 
	2284.60 

	2.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	661.2
	572.11 
	378279.13 

	2.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	330.6
	230.29 
	76133.87 

	2.1.6
	普通钢模板
	m²
	2314.2
	45.20 
	104601.84 

	2.1.7
	C20砼排水沟
	m³
	374.68
	574.44 
	215231.18 

	2.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	24.98
	91.64 
	2289.17 

	2.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	5506.92 

	2.2.1
	土方开挖
	m³
	10.44
	9.05 
	94.48 

	2.2.2
	土方回填夯实
	m³
	4.51
	8.14 
	36.71 

	2.2.3
	C20砼沉沙井
	m³
	3.75
	572.57 
	2147.14 

	2.2.4
	普通钢模板
	m²
	20.12
	45.20 
	909.42 

	2.2.5
	Φ400mm混凝土管
	m
	7
	331.31 
	2319.17 

	3
	新建3#机耕路(712米）
	 
	 
	 
	648071.91 

	3.1
	机耕路工程
	 
	 
	 
	645538.45 

	3.1.1
	土方开挖
	m³
	1049.73
	9.05 
	9500.06 

	3.1.2
	石方开挖
	m³
	116.64
	43.43 
	5065.68 

	3.1.3
	土石方回填夯实
	m³
	140.5
	9.29 
	1305.25 

	3.1.4
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青
填缝）
	m³
	355.75
	572.11 
	203528.13 

	3.1.5
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	177.88
	230.29 
	40963.99 

	3.1.6
	普通钢模板
	m²
	2703.7
	45.20 
	122207.24 

	3.1.7
	C20砼排水沟
	m³
	455.36
	574.44 
	261577.00 

	3.1.8
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	15.18
	91.64 
	1391.10 

	3.2
	沉砂井工程
	 
	 
	 
	2533.46 

	3.2.1
	土方开挖
	m³
	5.22
	9.05 
	47.24 

	3.2.2
	土方回填夯实
	m³
	2.26
	8.14 
	18.40 

	3.2.3
	C20砼沉沙井
	m³
	1.84
	572.57 
	1053.53 

	3.2.4
	普通钢模板
	m²
	9.3
	45.20 
	420.36 

	3.2.5
	Φ400mm混凝土管
	m
	3
	331.31 
	993.93 

	　
	坡改地工程
	　
	　
	　
	4695036.11 

	一
	阿旺镇片区工程
	　
	　
	　
	2226347.79 

	（一）
	岩头村
	　
	　
	　
	1052854.64 

	1
	岩头村坡改梯工程
	 
	 
	 
	1052854.64 

	1.1
	皮匠山推土机坡改梯
	hm²
	31.20 
	18900.63 
	589699.69 

	1.1.1
	修平田面
	m³
	46800.00 
	1.73 
	80964.00 

	1.1.2
	筑埂
	m³
	10653.24 
	11.08 
	118037.90 

	1.1.3
	表土剥离
	m²
	253364.90 
	1.07 
	271100.44 

	1.1.4
	覆表土
	m³
	63341.30 
	1.20 
	76009.56 

	1.1.5
	田坎清基
	m³
	13925.81 
	3.13 
	43587.79 

	1.2
	蒿枝凹推土机坡改梯
	hm²
	25.33 
	18284.84 
	463154.95 

	1.2.1
	修平田面
	m³
	37995.00 
	1.73 
	65731.35 

	1.2.2
	筑埂
	m³
	6861.14 
	11.08 
	76021.43 

	1.2.3
	表土剥离
	m²
	214109.42 
	1.07 
	229097.08 

	1.2.4
	覆表土
	m³
	53527.16 
	1.20 
	64232.59 

	1.2.5
	田坎清基
	m³
	8968.85 
	3.13 
	28072.50 

	（二）
	小营村
	　
	　
	　
	621684.76 

	1
	小营村坡改梯工程
	 
	 
	 
	621684.76 

	1.1
	推土机坡改梯
	hm²
	34.00 
	18284.85 
	621684.76 

	1.1.1
	修平田面
	m³
	51000.00 
	1.73 
	88230.00 

	1.1.2
	筑埂
	m³
	9209.58 
	11.08 
	102042.15 

	1.1.3
	表土剥离
	m²
	287395.20 
	1.07 
	307512.86 

	1.1.4
	覆表土
	m³
	71848.80 
	1.20 
	86218.56 

	1.1.5
	田坎清基
	m³
	12038.72 
	3.13 
	37681.19 

	（三）
	海科村
	　
	　
	　
	551808.39 

	1
	海科村坡改梯工程
	 
	 
	 
	551808.39 

	1.1
	推土机坡改梯
	hm²
	28.00 
	19707.44 
	551808.39 

	1.1.1
	修平田面
	m³
	52500.00 
	1.73 
	90825.00 

	1.1.2
	筑埂
	m³
	9274.72 
	11.08 
	102763.90 

	1.1.3
	表土剥离
	m²
	233775.36 
	1.07 
	250139.64 

	1.1.4
	覆表土
	m³
	58443.84 
	1.20 
	70132.61 

	1.1.5
	田坎清基
	m³
	12123.72 
	3.13 
	37947.24 

	二
	舍块乡片区工程
	　
	　
	　
	2468688.32 

	 (一）
	云坪村坡改梯工程
	 
	 
	 
	2468688.32 

	1
	推土机坡改梯
	hm²
	119.00 
	20745.28 
	2468688.32 

	1.1
	修平田面
	m³
	194862.50 
	1.93 
	376084.63 

	1.2
	筑埂
	m³
	37632.14 
	11.08 
	416964.11 

	1.3
	表土剥离
	m²
	996181.67 
	1.19 
	1185456.19 

	1.4
	覆表土
	m³
	249045.46 
	1.35 
	336211.37 

	1.5
	田坎清基
	m³
	49192.34 
	3.13 
	153972.02 









	表8-8  金属结构设备及安装工程概算表

	　
	　
	　
	　
	　
	单位：元

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	　
	　
	556493.60 
	2525426.23 

	一
	铜都街道片区工程
	 
	　
	　
	　
	18249.81 
	2012553.62 

	（一）
	中殿村
	 
	　
	　
	　
	18249.81 
	2012553.62 

	1
	水源工程
	　
	　
	　
	　
	18249.81 
	2012553.62 

	1.1
	引水工程
	　
	　
	　
	　
	18249.81 
	2012553.62 

	1.1.1
	219*8螺旋焊管(外防腐）
	m
	4726
	　
	395.21 
	0.00 
	1867762.46 

	1.1.2
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）
	m
	950.0 
	　
	149.53 
	0.00 
	142053.50 

	1.1.3
	DN200闸阀（6.0MPa)
	个
	4
	1136.00 
	170.40 
	4544.00 
	681.60 

	1.1.4
	DN200闸阀（1.6MPa)
	个
	1
	1043.61 
	156.54 
	1043.61 
	156.54 

	1.1.5
	DN150闸阀（1.6MPa)
	个
	2
	610.67 
	91.60 
	1221.34 
	183.20 

	1.1.6
	DN200排气阀
	个
	8
	660.18 
	99.03 
	5281.44 
	792.24 

	1.1.7
	DN200减压阀
	个
	1
	2484.78 
	372.72 
	2484.78 
	372.72 

	1.1.8
	DN200法兰盘
	个
	20
	62.10 
	9.32 
	1242.00 
	186.40 

	1.1.9
	DN150法兰盘
	个
	4
	40.47 
	6.07 
	161.88 
	24.28 

	1.1.10
	DN200三通
	个
	8
	138.78 
	20.82 
	1110.24 
	166.56 

	1.1.11
	DN200弯头90º
	个
	12
	96.71 
	14.51 
	1160.52 
	174.12 

	二
	阿旺镇片区
	 
	 
	 
	 
	535350.93 
	512438.69 

	（一）
	岩头村
	 
	 
	 
	 
	13515.28 
	180965.21 

	1
	水源工程
	 
	 
	 
	 
	13515.28 
	180965.21 

	1.1
	引水管工程
	 
	 
	 
	 
	1074.93 
	87133.53 

	1.1.1
	DN65镀锌钢管（壁厚
3.75mm）
	m
	1762
	　
	49.36 
	0.00 
	86972.32 

	1.1.2
	DN50排气阀
	个
	2
	180.00 
	27.00 
	360.00 
	54.00 

	1.1.3
	DN65闸阀
	个
	1
	245.93 
	36.89 
	245.93 
	36.89 

	1.1.4
	DN65法兰盘
	个
	12
	25.76 
	3.86 
	309.12 
	46.32 

	1.1.5
	DN65三通
	个
	2
	25.62 
	3.84 
	51.24 
	7.68 

	1.1.6
	DN65弯头90º
	个
	8
	13.58 
	2.04 
	108.64 
	16.32 

	1.2
	管网工程 
	 
	 
	 
	 
	12440.35 
	93831.68 

	1.2.1
	DN100镀锌钢管（壁厚4mm）
	m
	440
	　
	81.73 
	0.00 
	35961.20 

	1.2.2
	DN80镀锌钢管（壁厚
3.75mm）
	m
	30
	　
	63.13 
	0.00 
	1893.90 

	1.2.3
	DN50镀锌钢管（壁厚
3.5mm）
	m
	786
	　
	37.71 
	0.00 
	29640.06 

	1.2.4
	DN32镀锌钢管（壁厚
3.25mm）
	m
	968
	　
	25.28 
	0.00 
	24471.04 

	1.2.5
	DN80闸阀
	个
	1
	263.48 
	39.52 
	263.48 
	39.52 

	1.2.6
	DN50闸阀
	个
	7
	212.17 
	31.83 
	1485.19 
	222.81 

	1.2.7
	DN32闸阀
	个
	122
	60.23 
	9.03 
	7348.06 
	1101.66 

	1.2.8
	DN80水表
	只
	1
	191.62 
	28.74 
	191.62 
	28.74 

	1.2.9
	抱箍
	个
	40
	25.00 
	3.75 
	1000.00 
	150.00 

	1.2.10
	DN80法兰盘
	个
	4
	30.32 
	4.55 
	121.28 
	18.20 

	1.2.11
	DN50法兰盘
	个
	14
	23.15 
	3.47 
	324.10 
	48.58 

	1.2.12
	DN100三通
	个
	2
	63.16 
	9.47 
	126.32 
	18.94 

	1.2.13
	DN80三通
	个
	2
	36.39 
	5.46 
	72.78 
	10.92 

	1.2.14
	DN50三通
	个
	36
	12.82 
	1.92 
	461.52 
	69.12 

	1.2.15
	DN32三通
	个
	61
	7.45 
	1.12 
	454.45 
	68.32 

	1.2.16
	DN80弯头90º
	个
	8
	15.72 
	2.36 
	125.76 
	18.88 

	1.2.17
	DN50弯头90º
	个
	31
	7.43 
	1.11 
	230.33 
	34.41 

	1.2.18
	DN32弯头90º
	个
	61
	3.86 
	0.58 
	235.46 
	35.38 

	（二）
	海科村
	 
	 
	 
	 
	521835.65 
	331473.48 

	1
	水源工程
	 
	 
	 
	 
	3229.15 
	222101.34 

	1.1
	取水池
	 
	 
	 
	 
	560.87 
	15796.17 

	1.1.1
	DN100闸阀
	个
	1
	297.39 
	44.61 
	297.39 
	44.61 

	1.1.2
	DN80闸阀
	个
	1
	263.48 
	39.52 
	263.48 
	39.52 

	1.1.3
	DN80镀锌钢管（壁厚
3.75mm）
	m
	245
	　
	63.13 
	0.00 
	15466.85 

	1.1.4
	DN100镀锌钢管（壁厚4mm）
	m
	3
	　
	81.73 
	0.00 
	245.19 

	1.2
	引水管工程
	 
	 
	 
	 
	2668.28 
	206305.17 

	1.2.1
	DN65镀锌钢管（壁厚
3.75mm）
	m
	3516
	　
	49.36 
	0.00 
	173549.76 

	1.2.2
	DN50镀锌钢管（壁厚
3.5mm）
	m
	858
	　
	37.71 
	0.00 
	32355.18 

	1.2.3
	DN65闸阀
	个
	2
	245.93 
	36.89 
	491.86 
	73.78 

	1.2.4
	DN65水表
	个
	1
	111.12 
	16.67 
	111.12 
	16.67 

	1.2.5
	DN65排气阀
	个
	4
	180.00 
	27.00 
	720.00 
	108.00 

	1.2.6
	DN50止回（6.0MPa)
	个
	1
	179.57 
	26.94 
	179.57 
	26.94 

	1.2.7
	DN50闸阀（6.0MPa)
	个
	2
	245.93 
	36.89 
	491.86 
	73.78 

	1.2.8
	DN50压力（6.0MPa)
	个
	1
	99.31 
	14.90 
	99.31 
	14.90 

	1.2.9
	DN65法兰盘
	个
	12
	25.76 
	3.86 
	309.12 
	46.32 

	1.2.10
	DN65三通
	个
	4
	25.62 
	3.84 
	102.48 
	15.36 

	1.2.11
	DN65弯头90º
	个
	12
	13.58 
	2.04 
	162.96 
	24.48 

	2
	光伏提水工程
	 
	 
	 
	 
	518606.50 
	109372.14 

	2.1
	33.5kW多级离心泵 CDLF20-14+CDH20-17     
	台
	1
	42180.00 
	10545.00 
	42180.00 
	10545.00 

	2.2
	22kW多级离心泵 CDLF12-14+CDH12-18      
	台
	1
	33718.00 
	8429.50 
	33718.00 
	8429.50 

	2.3
	光伏水泵控制逆变器 ZYMA-45（37）
	台
	1
	60750.00 
	9112.50 
	60750.00 
	9112.50 

	2.4
	大小泵转换控制器
	套
	1
	6245.00 
	936.75 
	6245.00 
	936.75 

	2.5
	冬季管道防冻装置
	套
	1
	5800.00 
	870.00 
	5800.00 
	870.00 

	2.6
	多晶硅光伏组件
	kw
	54
	3500.00 
	875.00 
	189000.00 
	47250.00 

	2.7
	光伏方阵支架
	套
	10
	5790.00 
	1447.50 
	57900.00 
	14475.00 

	2.8
	方阵基础
	个
	80
	650.00 
	0.00 
	52000.00 
	0.00 

	2.9
	光伏方阵5路分汇流箱
	个
	2
	5832.00 
	1458.00 
	11664.00 
	2916.00 

	2.10
	光伏方阵2路总汇流箱
	个
	1
	6480.00 
	1620.00 
	6480.00 
	1620.00 

	2.11
	提前放电式避雷针
	套
	1
	3560.00 
	890.00 
	3560.00 
	890.00 

	2.12
	45KW电抗器
	台
	1
	9450.00 
	2362.50 
	9450.00 
	2362.50 

	2.13
	30KW电抗器
	台
	1
	6300.00 
	1575.00 
	6300.00 
	1575.00 

	2.14
	接地装置
	套
	12
	86.00 
	21.50 
	1032.00 
	258.00 

	2.15
	水探测器
	套
	1
	860.00 
	215.00 
	860.00 
	215.00 

	2.16
	4mm²光伏专用电缆
	m
	410
	5.25 
	1.31 
	2152.50 
	538.13 

	2.17
	BVR50mm²电缆
	m
	80
	47.70 
	11.93 
	3816.00 
	954.00 

	2.18
	BVR25mm²电缆
	m
	50
	22.50 
	5.63 
	1125.00 
	281.25 

	2.19
	BVR16mm²电缆
	m
	30
	14.25 
	3.56 
	427.50 
	106.88 

	2.20
	16mm²接地线
	m
	50
	14.25 
	3.56 
	712.50 
	178.13 

	2.21
	警示标牌
	块
	7
	22.00 
	5.50 
	154.00 
	38.50 

	2.22
	围栏
	m
	120
	120.00 
	30.00 
	14400.00 
	3600.00 

	2.23
	基础预埋件
	个
	80
	96.00 
	24.00 
	7680.00 
	1920.00 

	2.24
	接线辅材
	批
	1
	1200.00 
	300.00 
	1200.00 
	300.00 

	三
	舍块乡片区工程
	 
	 
	 
	 
	2892.86 
	433.92 

	1
	水源工程
	 
	 
	 
	 
	2892.86 
	433.92 

	1.1
	引水管工程
	 
	 
	 
	 
	2892.86 
	433.92 

	1.1.1
	DN100闸阀
	个
	2
	297.39 
	44.61 
	594.78 
	89.22 

	1.1.2
	DN80闸阀
	个
	4
	263.48 
	39.52 
	1053.92 
	158.08 

	1.1.3
	DN80减压阀
	个
	2
	622.08 
	93.31 
	1244.16 
	186.62 



	表8-9  施工临时工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(万元)
	合价(万元)

	一
	第四部分 施工临时工程
	　
	　
	　
	15.02 

	1
	其他临时工程（按一至四部分建安工作量1%）
	项
	1.00
	1501.75 
	15.02 



	表8-10  独立费用概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量(%)
	单价(万元)
	合价(万元)

	　
	第五部分  独立费用
	　
	　
	　
	156.15 

	1
	建设项目管理费
	项
	2.00
	1572.41 
	31.45 

	2
	工程建设监理费
	项
	2.50
	1572.41 
	39.31 

	3
	质量抽检费
	项
	1.00
	1572.41 
	15.72 

	4
	科研勘测设计费
	项
	1.00
	　
	53.95 

	5
	审计费
	项
	1.00
	1572.41 
	15.72 



	表8-11  混凝土及砂浆单价计算表

	编号
	砼砂浆名称标号
	材料预算量
	单价
(元)

	
	
	水泥
(kg)
	砂
(m³)
	石子
(m³)
	水
(m³)
	

	1
	砌筑砂浆 砂浆M7.5 铜都镇片区
	279.27
	1.09
	
	0.17
	147.46

	2
	砌筑砂浆 砂浆M10 铜都镇片区
	326.35
	1.08
	
	0.2
	158.8

	3
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中铜都镇片区
	340.15
	0.53
	0.84
	0.18
	182.72

	4
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中铜都镇片区
	364.87
	0.51
	0.84
	0.18
	187.52

	5
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中阿旺镇片区
	364.87
	0.51
	0.84
	0.18
	187.52

	6
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中阿旺镇片区
	340.15
	0.53
	0.84
	0.18
	182.72

	7
	砌筑砂浆 砂浆M7.5 阿旺镇片区
	279.27
	1.09
	
	0.17
	147.46

	8
	纯混凝土 C15 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.65 卵换碎 粗换中阿旺镇片区
	284.83
	0.56
	0.84
	0.18
	170.88

	9
	砌筑砂浆 砂浆M10 阿旺镇片区
	326.35
	1.08
	
	0.2
	158.8

	10
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中舍块乡片区
	340.15
	0.53
	0.84
	0.18
	182.72

	11
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.50 卵换碎 粗换中舍块乡片区
	364.87
	0.51
	0.84
	0.18
	187.52

	12
	纯混凝土 C15 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.65 卵换碎 粗换中舍块乡片区
	284.83
	0.56
	0.84
	0.18
	170.88

	13
	砌筑砂浆 砂浆M7.5 舍块乡片区
	279.27
	1.09
	
	0.17
	147.46

	14
	砌筑砂浆 砂浆M10 舍块乡片区
	326.35
	1.08
	
	0.2
	158.8



	表8-12  施工机械台时费汇总表

	编号
	机械名称
	台时费
（元）
	其    中

	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	J1009
	单斗挖掘机 液压 1m³铜都镇
片区
	118.71
	31.53
	23.36
	2.18
	17.09
	44.55

	J1041
	推土机 55kW铜都镇片区
	57.04
	6.32
	11.47
	0.44
	15.19
	23.62

	J1044
	推土机 88kW铜都镇片区
	104.24
	23.65
	26.67
	1.06
	15.19
	37.67

	J1096
	风钻 手持式铜都镇片区
	24.00
	0.48
	1.73
	
	
	

	J1095
	蛙式夯实机 2.8kW铜都镇片
区
	18.49
	0.15
	0.93
	
	12.66
	4.75

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³铜都镇
片区
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J2048
	振捣器 插入式 1.5kw铜都镇
片区
	4.19
	0.45
	1.65
	
	
	2.09

	J2052
	变频机组 8.5kVA铜都镇片区
	22.54
	3.08
	7.30
	
	
	12.16

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min铜都镇
片区
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	J3004
	载重汽车 5t铜都镇片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J4085
	汽车起重机 5t铜都镇片区
	57.75
	11.43
	11.39
	
	17.09
	17.84

	J9126
	电焊机 交流 25kVA铜都镇片
区
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J9146
	钢筋切断机 20kW铜都镇片区
	43.80
	1.04
	1.57
	0.28
	8.23
	32.68

	J4030
	塔式起重机 10t铜都镇片区
	142.03
	36.61
	15.50
	3.10
	17.09
	69.73

	J9136
	对焊机 电弧型 150kVA铜都
镇片区
	167.92
	1.50
	2.35
	0.76
	8.23
	152.19

	J9143
	钢筋弯曲机φ6～40铜都镇片
区
	21.67
	0.47
	1.33
	0.24
	8.23
	11.40

	J9147
	钢筋调直机 4～14kW铜都镇
片区
	26.24
	1.42
	2.47
	0.44
	8.23
	13.68

	J1009
	单斗挖掘机 液压 1m³阿旺镇
片区
	118.71
	31.53
	23.36
	2.18
	17.09
	44.55

	J1041
	推土机 55kW阿旺镇片区
	57.04
	6.32
	11.47
	0.44
	15.19
	23.62

	J1044
	推土机 88kW阿旺镇片区
	104.24
	23.65
	26.67
	1.06
	15.19
	37.67

	J1096
	风钻 手持式阿旺镇片区
	24.00
	0.48
	1.73
	
	
	

	J1095
	蛙式夯实机 2.8kW阿旺镇片
区
	18.49
	0.15
	0.93
	
	12.66
	4.75

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³阿旺镇
片区
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J3013
	自卸汽车 8t阿旺镇片区
	71.15
	19.99
	12.43
	
	8.23
	30.50

	J3004
	载重汽车 5t阿旺镇片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J4085
	汽车起重机 5t阿旺镇片区
	57.75
	11.43
	11.39
	
	17.09
	17.84

	J9126
	电焊机 交流 25kVA阿旺镇片
区
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J9146
	钢筋切断机 20kW阿旺镇片区
	43.80
	1.04
	1.57
	0.28
	8.23
	32.68

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw阿旺镇
片区
	2.92
	0.28
	1.12
	
	
	1.52

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min阿旺镇
片区
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	J4151
	卷扬机 双筒慢速 5t阿旺镇
片区
	34.83
	5.21
	2.11
	0.09
	8.23
	19.19

	J9124
	电焊机 直流 20kW阿旺镇片
区
	39.55
	0.83
	0.55
	0.17
	
	38.00

	PB014
	试压泵 2.5MPa阿旺镇片区
	12.08
	0.38
	0.36
	0.26
	8.23
	2.85

	BC0001
	砂浆搅拌机 0.4m³阿旺镇片
区
	23.22
	0.73
	2.09
	0.20
	8.23
	11.97

	J1092
	压路机 内燃 12～15t阿旺镇
片区
	59.44
	8.96
	15.85
	
	15.19
	19.44

	J4030
	塔式起重机 10t阿旺镇片区
	142.03
	36.61
	15.50
	3.10
	17.09
	69.73

	J9136
	对焊机 电弧型 150kVA阿旺
镇片区
	167.92
	1.50
	2.35
	0.76
	8.23
	152.19

	J9143
	钢筋弯曲机φ6～40阿旺镇片
区
	21.67
	0.47
	1.33
	0.24
	8.23
	11.40

	J9147
	钢筋调直机 4～14kW阿旺镇
片区
	26.24
	1.42
	2.47
	0.44
	8.23
	13.68

	J4085
	汽车起重机 5t舍块乡片区
	57.75
	11.43
	11.39
	
	17.09
	17.84

	J4151
	卷扬机 双筒慢速 5t舍块乡
片区
	34.83
	5.21
	2.11
	0.09
	8.23
	19.19

	J9124
	电焊机 直流 20kW舍块乡片
区
	39.55
	0.83
	0.55
	0.17
	
	38.00

	PB014
	试压泵 2.5MPa舍块乡片区
	12.08
	0.38
	0.36
	0.26
	8.23
	2.85

	J1009
	单斗挖掘机 液压 1m³舍块乡
片区
	118.71
	31.53
	23.36
	2.18
	17.09
	44.55

	J1041
	推土机 55kW舍块乡片区
	57.04
	6.32
	11.47
	0.44
	15.19
	23.62

	J1044
	推土机 88kW舍块乡片区
	104.24
	23.65
	26.67
	1.06
	15.19
	37.67

	J1096
	风钻 手持式舍块乡片区
	24.00
	0.48
	1.73
	
	
	

	J1095
	蛙式夯实机 2.8kW舍块乡片
区
	18.49
	0.15
	0.93
	
	12.66
	4.75

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³舍块乡
片区
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J3013
	自卸汽车 8t舍块乡片区
	71.15
	19.99
	12.43
	
	8.23
	30.50

	J3004
	载重汽车 5t舍块乡片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J9126
	电焊机 交流 25kVA舍块乡片
区
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J9146
	钢筋切断机 20kW舍块乡片区
	43.80
	1.04
	1.57
	0.28
	8.23
	32.68

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw舍块乡
片区
	2.92
	0.28
	1.12
	
	
	1.52

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min舍块乡
片区
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	JX1014
	推土机 功率 74kw阿旺镇片
区
	456.25
	81.76
	101.76
	4.18
	104.10
	164.45

	JX1031
	自行式平地机 功率118kw阿
旺镇片区
	653.26
	135.76
	150.28
	
	104.10
	263.12

	JX1012
	推土机 功率 40～55kw阿旺
镇片区
	286.94
	26.04
	35.83
	1.37
	104.10
	119.60

	JX1031
	自行式平地机 功率118kw舍
块乡片区
	653.26
	135.76
	150.28
	
	104.10
	263.12

	JX1014
	推土机 功率 74kw舍块乡片
区
	456.25
	81.76
	101.76
	4.18
	104.10
	164.45

	JX1012
	推土机 功率 40～55kw舍块
乡片区
	286.94
	26.04
	35.83
	1.37
	104.10
	119.60

	J9202
	木工圆盘锯舍块乡片区
	30.15
	0.35
	1.07
	0.05
	15.19
	13.49

	J4030
	塔式起重机 10t舍块乡片区
	142.03
	36.61
	15.50
	3.10
	17.09
	69.73

	J9136
	对焊机 电弧型 150kVA舍块
乡片区
	167.92
	1.50
	2.35
	0.76
	8.23
	152.19

	J9143
	钢筋弯曲机φ6～40舍块乡片
区
	21.67
	0.47
	1.33
	0.24
	8.23
	11.40

	J9147
	钢筋调直机 4～14kW舍块乡
片区
	26.24
	1.42
	2.47
	0.44
	8.23
	13.68

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw阿旺镇
片区
	2.92
	0.28
	1.12
	
	
	1.52

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min阿旺镇
片区
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³阿旺镇
片区
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J4085
	汽车起重机 5t阿旺镇片区
	57.75
	11.43
	11.39
	
	17.09
	17.84

	J9126
	电焊机 交流 25kVA阿旺镇片
区
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J3004
	载重汽车 5t阿旺镇片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J9146
	钢筋切断机 20kW阿旺镇片区
	43.80
	1.04
	1.57
	0.28
	8.23
	32.68

	J1009
	单斗挖掘机 液压 1m³阿旺镇
片区
	118.71
	31.53
	23.36
	2.18
	17.09
	44.55

	J1041
	推土机 55kW阿旺镇片区
	57.04
	6.32
	11.47
	0.44
	15.19
	23.62

	J1096
	风钻 手持式阿旺镇片区
	24.00
	0.48
	1.73
	
	
	

	J1044
	推土机 88kW阿旺镇片区
	104.24
	23.65
	26.67
	1.06
	15.19
	37.67

	J1095
	蛙式夯实机 2.8kW阿旺镇片
区
	18.49
	0.15
	0.93
	
	12.66
	4.75

	J4030
	塔式起重机 10t阿旺镇片区
	142.03
	36.61
	15.50
	3.10
	17.09
	69.73

	J9136
	对焊机 电弧型 150kVA阿旺
镇片区
	167.92
	1.50
	2.35
	0.76
	8.23
	152.19

	J9143
	钢筋弯曲机φ6～40阿旺镇片
区
	21.67
	0.47
	1.33
	0.24
	8.23
	11.40

	J9147
	钢筋调直机 4～14kW阿旺镇
片区
	26.24
	1.42
	2.47
	0.44
	8.23
	13.68

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw阿旺镇
片区
	2.92
	0.28
	1.12
	
	
	1.52

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min阿旺镇
片区
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³阿旺镇
片区
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J4085
	汽车起重机 5t阿旺镇片区
	57.75
	11.43
	11.39
	
	17.09
	17.84

	J9126
	电焊机 交流 25kVA阿旺镇片
区
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J3004
	载重汽车 5t阿旺镇片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J9146
	钢筋切断机 20kW阿旺镇片区
	43.80
	1.04
	1.57
	0.28
	8.23
	32.68

	J2048
	振捣器 插入式 1.5kw阿旺镇
片区
	4.19
	0.45
	1.65
	
	
	2.09

	J2052
	变频机组 8.5kVA阿旺镇片区
	22.54
	3.08
	7.30
	
	
	12.16

	J3004
	载重汽车 汽油型 5t铜都镇
片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J4075
	履带起重机 油动 15t铜都镇
片区
	106.15
	33.52
	20.45
	1.41
	15.19
	35.58

	J3004
	载重汽车 汽油型 5t阿旺镇
片区
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J3004
	载重汽车 汽油型 5t（阿旺
镇片区）
	47.21
	6.88
	9.96
	
	8.23
	22.14

	J9126
	电焊机 交流 25kVA（阿旺镇
片区）
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J3004
	载重汽车 汽油型 5t
	85.05
	6.88
	9.96
	
	8.23
	59.98

	J4075
	履带起重机 油动 15t
	106.15
	33.52
	20.45
	1.41
	15.19
	35.58

	J9126
	电焊机 交流 25kVA
	28.21
	0.29
	0.28
	0.09
	
	27.55

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³
	33.45
	2.91
	4.90
	1.07
	8.23
	16.34

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw
	2.92
	0.28
	1.12
	
	
	1.52

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min
	27.36
	0.21
	0.39
	
	
	

	J3074
	胶轮车
	0.82
	0.23
	0.59
	
	
	

	JX4040
	双胶轮车
	2.92
	0.82
	2.10
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	 表8-13  建筑工程单价汇总表

	单价编号
	名称
	单位
	单价
（元）
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	土方开挖
	m³
	9.05
	0.50
	0.42
	4.35
	0.21
	0.22
	0.40
	2.21
	0.75

	2
	石方开挖
	m³
	43.39
	9.83
	7.77
	9.21
	1.07
	2.37
	2.12
	7.44
	3.58

	3
	土石方回填夯实
	m³
	9.29
	5.73
	0.35
	1.25
	0.29
	0.35
	0.56
	
	0.77

	4
	C20砼镇墩
	m³
	419.74
	23.24
	196.14
	35.56
	10.20
	18.56
	19.86
	81.52
	34.66

	5
	钢筋制作与安装
	t
	7207.60
	673.18
	2837.05
	516.68
	161.08
	209.40
	307.82
	1907.27
	595.12

	6
	普通钢模板
	m²
	45.20
	12.72
	13.70
	6.34
	1.31
	2.04
	2.53
	2.81
	3.73

	7
	石方开挖
	m³
	43.41
	9.83
	7.77
	9.21
	1.07
	2.37
	2.12
	7.45
	3.58

	8
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青填缝）
	m³
	481.65
	55.55
	206.14
	18.82
	11.22
	21.12
	21.90
	107.13
	39.77

	9
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	173.38
	22.87
	72.11
	
	3.80
	8.40
	7.50
	44.39
	14.32

	10
	C20砼排水沟
	m³
	477.46
	43.79
	201.98
	33.49
	11.17
	20.33
	21.75
	105.53
	39.42

	11
	沥青油毛毡（二毡三油）
	m²
	91.64
	11.57
	59.01
	0.02
	2.82
	5.14
	5.50
	
	7.57

	12
	C20砼沉沙井
	m³
	477.36
	43.89
	200.59
	36.33
	11.23
	20.44
	21.87
	103.59
	39.42

	13
	Φ400mm混凝土管
	m
	331.31
	17.88
	21.20
	5.70
	1.79
	3.38
	3.50
	1.88
	27.36

	14
	M7.5浆砌石挡墙
	m³
	315.56
	44.05
	126.96
	2.80
	6.95
	15.36
	13.73
	79.65
	26.06

	15
	C20砼压顶
	m³
	444.34
	21.66
	196.46
	38.87
	10.28
	18.71
	20.02
	101.65
	36.69

	16
	泥结石路面（20cm）
	m³
	35.51
	2.54
	16.46
	0.62
	0.79
	1.48
	1.53
	9.16
	2.93

	17
	C20砼路肩
	m³
	466.67
	35.72
	200.52
	36.33
	10.90
	19.84
	21.23
	103.59
	38.53

	18
	C15混凝土垫层
	m³
	422.46
	21.66
	183.78
	38.87
	9.77
	17.79
	19.03
	96.67
	34.88

	19
	C25钢筋砼支柱
	m³
	485.34
	50.90
	203.96
	32.16
	11.48
	20.89
	22.36
	103.52
	40.07

	20
	C25混凝土池顶
	m³
	491.51
	60.94
	199.69
	32.79
	11.74
	21.36
	22.86
	101.55
	40.58

	21
	4mm钢板止水带
	m
	90.39
	11.57
	58.01
	0.07
	2.79
	5.07
	5.42
	
	7.46

	22
	MU10砖砌体
	m³
	424.24
	45.46
	274.42
	0.47
	12.81
	13.33
	24.25
	18.47
	35.03

	23
	土方回填
	m³
	8.14
	4.89
	0.31
	1.25
	0.26
	0.27
	0.49
	
	0.67

	24
	修平田面
	m³
	1.73
	0.10
	
	0.85
	0.04
	0.04
	0.08
	0.43
	0.14

	25
	筑埂
	m³
	11.08
	8.20
	
	0.16
	0.35
	0.37
	0.66
	
	0.91

	26
	表土剥离
	m²
	1.07
	0.04
	
	0.56
	0.03
	0.03
	0.05
	0.25
	0.09

	27
	覆表土
	m³
	1.20
	0.03
	
	0.61
	0.03
	0.03
	0.05
	0.32
	0.10

	28
	田坎清基
	m³
	3.13
	2.46
	
	
	0.10
	0.10
	0.19
	
	0.26

	29
	C25混凝土底板
	m³
	453.05
	21.66
	201.60
	38.87
	10.49
	19.08
	20.42
	103.52
	37.41

	30
	C25混凝土池壁
	m³
	486.23
	43.89
	205.83
	36.33
	11.44
	20.82
	22.28
	105.49
	40.15

	31
	钢筋制作与安装
	t
	7217.11
	673.18
	2837.05
	516.68
	161.08
	209.40
	307.82
	1915.99
	595.91

	32
	M7.5浆砌石基础
	m³
	303.06
	35.46
	126.37
	2.78
	6.58
	14.55
	13.00
	79.31
	25.02

	33
	MU10砖砌体
	m³
	428.72
	45.46
	274.42
	0.47
	12.81
	13.33
	24.25
	22.58
	35.40

	34
	C20混凝土取水池
	m³
	486.23
	43.89
	205.83
	36.33
	11.44
	20.82
	22.28
	105.49
	40.15

	35
	C20砼镇墩
	m³
	441.68
	23.24
	196.14
	35.56
	10.20
	18.56
	19.86
	101.65
	36.47

	36
	C25钢筋砼支柱
	m³
	476.57
	50.90
	198.77
	32.16
	11.27
	20.52
	21.95
	101.65
	39.35

	37
	石方开挖
	m³
	43.43
	9.83
	7.77
	9.21
	1.07
	2.37
	2.12
	7.47
	3.59

	38
	C25砼路面（20cm，含切缝、沥青填缝）
	m³
	572.11
	55.55
	206.14
	18.82
	11.22
	21.12
	21.90
	190.12
	47.24

	39
	砂石混合垫层（10cm）
	m³
	230.29
	22.87
	72.11
	
	3.80
	8.40
	7.50
	96.59
	19.01

	40
	C20砼排水沟
	m³
	574.44
	43.79
	201.98
	33.49
	11.17
	20.33
	21.75
	194.50
	47.43

	41
	土方回填夯实
	m³
	8.14
	4.89
	0.31
	1.25
	0.26
	0.27
	0.49
	
	0.67

	42
	C20砼沉沙井
	m³
	572.57
	43.89
	200.59
	36.33
	11.23
	20.44
	21.87
	190.93
	47.28

	43
	C15混凝土垫层
	m³
	515.61
	21.66
	183.78
	38.87
	9.77
	17.79
	19.03
	182.14
	42.57

	44
	C25混凝土底板
	m³
	546.17
	21.66
	201.60
	38.87
	10.49
	19.08
	20.42
	188.95
	45.10

	45
	C25钢筋砼支柱
	m³
	578.46
	50.90
	203.96
	32.16
	11.48
	20.89
	22.36
	188.95
	47.76

	46
	C25混凝土池壁
	m³
	581.13
	43.89
	205.83
	36.33
	11.44
	20.82
	22.28
	192.55
	47.98

	47
	C25混凝土池顶
	m³
	570.85
	52.93
	199.69
	31.54
	11.37
	20.69
	22.14
	185.35
	47.13

	48
	钢筋制作与安装
	t
	7257.58
	673.18
	2837.05
	516.68
	161.08
	209.40
	307.82
	1953.12
	599.25

	49
	MU10砖砌体
	m³
	446.68
	45.46
	274.42
	0.47
	12.81
	13.33
	24.25
	39.06
	36.88

	50
	修平田面
	m³
	1.93
	0.10
	
	0.85
	0.04
	0.04
	0.08
	0.61
	0.16

	51
	表土剥离
	m²
	1.19
	0.04
	
	0.56
	0.03
	0.03
	0.05
	0.36
	0.10

	52
	覆表土
	m³
	1.35
	0.03
	
	0.61
	0.03
	0.03
	0.05
	0.45
	0.11

	53
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）
	m
	149.53
	5.84
	3.72
	14.48
	0.96
	1.81
	1.88
	2.39
	12.35

	54
	DN65镀锌钢管（壁厚3.75mm）
	m
	49.36
	2.50
	0.60
	0.36
	0.14
	0.26
	0.27
	
	4.08

	55
	DN100镀锌钢管（壁厚4mm）
	m
	81.73
	5.38
	1.11
	3.41
	0.40
	0.75
	0.77
	0.19
	6.75

	56
	DN80镀锌钢管（壁厚3.75mm）
	m
	63.13
	3.44
	0.98
	3.36
	0.31
	0.59
	0.61
	0.15
	5.21

	57
	DN50镀锌钢管（壁厚3.75mm）
	m
	37.71
	2.30
	0.68
	0.33
	0.13
	0.25
	0.26
	
	3.11

	58
	DN32镀锌钢管（壁厚3.5mm）
	m
	25.28
	1.79
	0.69
	0.27
	0.11
	0.21
	0.21
	
	2.09

	59
	DN100镀锌钢管（壁厚3.75mm）
	m
	81.73
	5.38
	1.11
	3.41
	0.40
	0.75
	0.77
	0.19
	6.75

	60
	100级de110PE管（主干管，8.1mm，1.6MPa）
	m
	75.03
	4.72
	0.11
	0.15
	0.20
	0.38
	0.39
	
	6.20

	61
	100级de90PE管（分干管，6.7mm，1.6MPa）
	m
	61.75
	4.04
	8.20
	0.09
	0.49
	0.93
	0.96
	
	5.10

	62
	100级de32PE管（分干管，6.7mm，1.6MPa）
	m
	8.84
	2.12
	0.03
	0.05
	0.09
	0.17
	0.17
	
	0.73

	63
	DN219*8mm螺旋钢管
	m
	395.21
	10.44
	3.80
	15.28
	1.18
	2.23
	2.31
	2.47
	32.63
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[bookmark: _Toc32447]第九章  综合效益分析
8. [bookmark: _Toc16253457][bookmark: _Toc26780][bookmark: _Toc29736][bookmark: _Toc2772][bookmark: _Toc27045][bookmark: _Toc2727][bookmark: _Toc13416][bookmark: _Toc9148][bookmark: _Toc15629944][bookmark: _Toc25929][bookmark: _Toc29789][bookmark: _Toc2694][bookmark: _Toc12038]
[bookmark: _Toc2680]经济效益
通过水利、道路、科技推广等措施的开发与配套，项目区农业综合能力将大大提高，农副产品也有较大的增长，有效地丰富了市场货源，增加了农民收入。通过农业新技术的推广应用，不仅提高了单位面积产量产值，同时还促进和带动第三产业的发展，这将为东川区农业经济结构调整和农业可持续发展产生巨大的推动作用，最终使项目区达到设施完善、灌排便利、管理方便、效益显著、生态环境良好、基本农田效益明显改善、农业基础得到夯实、先进农业技术得到推广、粮食增产、农民增收、社会和谐的局面。
[bookmark: _GoBack]项目区主要粮作物（玉米、小麦等）年单产可亩增加40千克左右（大小春合计），项目区粮食单价约2.0元/千克；经济作物亩增收365元左右。按项目区年种植粮食作物7500亩，经济作物4600亩，项目实施后年增收227.90万元。项目区共计1519（贫困户1269户4822人）户5888人，人均增收387.06元。通过有效灌溉推进产业结构调整后，远期效益将更为突出。
[bookmark: _Toc19902]社会效益
一是改善农业生产条件：工程综合运用工程、科技、农业、生物等措施，进行水田路综合治理，因地制宜地解决制约当地农业生产发展的主要问题，改善农业生产基本条件，提高现有耕地的产出率，对于巩固、保护和提高粮食综合生产能力，长期保持农产品供求基本平衡，确保粮食安全，具有不可替代的重要作用。
二是促进农村劳动力就业：高标准农田建设示范工程在进行农业基础设施建设的同时，通过支持优势农产品产业链建设，推行农产品标准化生产，加快农业科技成果推广应用，推进农业产业化经营和龙头企业发展，可以进一步优化农业结构，充分调动农民的生产积极性，提高农民在市场竞争中的组织化程度，延长农产品生产、加工、销售的产业链，促进农村二、三产业的发展，转移部分农村剩余劳动力，拓宽农民就业的空间和渠道。
三是提高农民收入：随着项目区农业生产条件的改善，生产出的品优质好的农产品日益增多，市场竞争力进一步增强，项目区农民收入不断增加，生活水平显著提高。初步估算工程实施后，项目区农民年人均收入可新增387.06元。
四是推动农村社会事业发展：工程实施后，项目区农村经济实力增强，农村小城街道建设步伐加快，为农村教育、文化、卫生等各项社会事业的发展提供了保障。
五是维护农村稳定：工程实施后，项目区农业生产条件得到改善，农民收入有了稳定的来源，人民群众安居乐业，既维护了农村的稳定，又增强了党和政府的凝聚力。
[bookmark: _Toc29638]生态效益
2019年东川区高标准农田建设项目                                                              实施方案
高标准农田建设示范工程具有区域性、综合性的优势，有利于统筹规划生态环境建设，不断提高生态环境治理的综合效益。通过对资源的有序开发和合理利用，降低资源的消耗和减少环境污染，将更加有效地保护和改善农业生态环境，维护生态平衡，促进农业的可持续发展。具体体现在以下几个方面：一是水土保持方面，农业综合开发高标准农田建设示范工程采取山、水、田、林、路综合治理的办法，项目区水和土地资源将得到更加合理的开发利用和保护。二是提高土壤肥力方面，通过深翻土地，增施有机肥，实施推广配方施肥等措施，将使土壤理化状况明显改善，有机质含量明显提高。三是改善环境方面，高标准农田建设示范工程具有区域性、综合性的优势，有利于统筹规划生态环境建设，不断提高生态环境治理的综合效益。通过对资源的有序开发和合理利用，降低资源的消耗和减少环境污染，将更加有效地保护和改善农业生态环境，维护生态平衡，促进农业的可持续发展。
[bookmark: _Toc18063]第十章  组织实施和运行管护
9. [bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc3519][bookmark: _Toc15718][bookmark: _Toc15629949][bookmark: _Toc16253344][bookmark: _Toc4378][bookmark: _Toc14780][bookmark: _Toc23018][bookmark: _Toc16253462][bookmark: _Toc23662][bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc25885][bookmark: _Toc7129][bookmark: _Toc579]
[bookmark: _Toc27378]组织管理
高标准农田建设是在政府的领导下，由发改委、财政、水利、农业、林业、科技等部门共同组成项目领导小组，政府主管农业的领导任组长，农业农村局领导小组的统一领导下，由东川区农业综合开发办公室全面负责组织、协调、实施和验收等工作。
[bookmark: _Toc30138]实施管理
建立健全各项制度，强化农业综合开发项目和资金管理，规范开发行为。
1、建立项目库，实行项目评审制，按照项目建设要求，对符合项目建设的区域进行早规划，早设计，广泛征求群众意见，聘请农林水专家对项目进行初审，由项目领导小组及专家集中会审方式，科学选定符合县域经济发展及项目建设要求的片区及内容；
2、实行项目公示制。在项目立项前，计划批复后，工程竣工后三个阶段，按照项目公示内容要求，在项目区进行公示，接受群众舆论监督。
3、严格执行招投标制、工程监理制。按照要求在项目获区农发办批复后，全部工程采用公开招标或议标方式选定施工单位及监理单位，并由监理单位对工程全过程实施监督，建设单位、设计单位定期或不定期到工地检查指导，委托质量监督部门从事质量监督，从各个环节上严格要求，确保工程按期高质量完成。在工程施工中建立健全工程建设三级质检体系，严格执行技术标准，确保工程质量。
4、全面落实工程建设合同制。工程施工前，项目单位必须与施工单位签订施工合同，明确责权利，工程施工中，建设单位、监理单位、设计单位人员按照合同规定对施工建设进行督促检查。竣工后，由工程技术人员、监理人员依照合同标准对工程进行检查验收，验收合格后，施工单位凭验收单、工程决算书、合格资料等进行工程报帐。
5、实行项目法人制，明确建设单位、监理单位、施工单位的职责。按照项目领导小组组织机构的职能职责及合同规定，各相关单位制定项目实施方案，明确负责人员及工作人员及职责，确保各项工作顺利进行。
6、严格执行资金县级报帐制度，实行按照工程进度每月结算工程进度款的结算制度。
[bookmark: _Toc32332]运行维护
1、健全管护制度，明确管护责任。结合项目区实际情况制定《高标准农田建设项目工程管护办法》，下发到项目乡镇，乡镇结合实际情况制定本项目区管护办法。
2、建立工程管护档案，完善管护资料。在项目竣工验收合格后，按照建设内容，将建设工程进行归类，移交到受益镇村，由受益镇村负责管理。
3、作好项目的后期运行管理工作，确保工程长久效益。
高标准农田建设项目的各项工程全部纳入管护范围。各镇为工程设施管护的主体，具体组织、指导、协调本辖区内的工程设施的维护管理。
各镇村管护组织结合工程特点制定切实可行的管护制度，颁布操作性、针对性强的管护细则。
项目区内的所有田间管道及其配套工程，都要实行责任管护，与管护人员签订责任书，明确管护内容、管护标准，明确责、权、利。
[bookmark: _Toc24420][bookmark: _Toc26133]项目移交到受益村委会后，由村委会负责本项目区工程的正常运行及日常维护。
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