2020年农村公路养护项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
[bookmark: _GoBack]为有效开展2020年的农村公路养护工作，推进“四好农村路”建设，有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，保障公路安全畅通，促进公路事业可持续发展。
2.项目实施情况。
截止2020年12月31日，东川区列养农村公路1571.622公里，其中地方管养国道1条47.012公里，县道22条431.464公里，乡道98条754.081公里，村道134条339.065公里。2020年东川区切实落实《东川区农村公路养护管理办法及考核办法》,明确责任主体，做到农村公路养护管理经常化、制度化、规范化。按照“有路必养，有路必管”的原则，以“畅、洁、舒、美、安”为目标，严格落实各项工作措施，全区县乡村公路除今年实施工程建设项目公路外，做到县道经常性养护率100%，乡道经常性养护率98%，村道经常性养护率85%，通过努力,较好地完成了农村公路养护任务。
3.资金来源及使用情况。
根据(昆交通〔2020〕140号)文件，下达东川区2020年农村养护计划资金1314.5万元，其中：省级补助653万元，市级补助389.5万元，区级配套272万元。2020年实际到位1042.5万元（省级补助653万元，市级补助389.5万元），实际支出241.88万元，未支付800.62万元。 
4.组织及管理情况。
根据市公路局的预计划，我单位进行了大中修立项审批工作，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理。我单位严格按照资金管理办法，农村公路养护资金做到专户存储，专帐核算。严格执行三重一大程序，大额支出实行会议研究决定。资金支付做到附件资料齐全完整，签字齐全，票据规范。
（二）绩效目标。
1.年度目标。
按照养护计划，完成东川区列养的1571.622公里农村公路的小修日常养护、美丽公路建设、桥梁检测、维护等工作。保障东川区农村公路的安全畅通。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
坚持实际与绩效目标相结合的原则制定绩效评价工作方案。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
以绩效目标为基础，综合考核实际实施情况。
2.绩效评价方法。
坚持共性与个性相统一，指标与实际相统一。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。
收集了单位三定方案，资金计划；收集了大中修工程项目招标过程资料、合同等政府采购资料；收集了小修保养合同及结算资料，单位制定的规章制度等资料。
2.社会调查。
进行了服务对象满意度调查。
3.数据分析和撰写报告。
通过对收集资料的分析整理以及对社会调查的汇总梳理，形成东川区2020年农村公路养护工程专项资金项目社会调查问卷分析报告。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
通过评价，我单位项目支出绩效自评分为88分。
2.主要绩效。
1.对每条县道安排日常养护人员对路面进行日常保洁、疏通水沟。同时做好预防性养护工作，对沥青路面和水泥路面实施裂纹沥青灌缝处理、路面坑塘填补沥青或土夹石填补。
2.启动实施美丽公路项目建设工作。
3.启动实施2020年养护大中修工程。
（二）具体绩效分析。
1、产出指标方面。实际完成全区县、乡、村道1571.622公里日常养护任务，养护率达到100%，因资金到位较晚，大中修工程项目推进缓慢，下一步将督促施工单位加快施工进度，及时拨付工程款。国道、县道、乡道、村道养护投资年度指标1042.5万元，实际完成241.88万元，因资金到位较晚，未完成投资。
2、效益指标方面。养护工程实施未对生态环境造成影响，现场施工满足环保要求。基本公共服务水平、公路安全水平明显提升，对经济发展起到促进作用。
3、满意度指标方面。农村公路路况明显好转，群众出行难问题得到改善。农村公路网日益完善，服务对象满意度明显提高,根据2020年养护工程项目社会调查问卷分析报告，服务对象满意度100%。
四、成本效益分析。
2019年实际到位1042.5万元（省级补助653万元，市级补助389.5万元），实际支出241.88万元，未支付800.62万元。因资金到位较晚，项目推进迟缓，下一步将督促施工单位加快施工进度，及时拨付工程款。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
严格工程质量管理和造价管理，有效进行工程项目成本控制，严格资金收支管理，支付凭证完整规范。
（二）存在的问题
存在的突出问题是资金缺口较大。按照《云南省农村公路养护管理办法》，县级财政预算应配套养护资金比例不低于省补资金的60%，但近几年来，区级资金均未按要求配套到位。
（三）建议和改进措施。
建议区财政按照《办法》要求，将区配部分纳入财政预算，足额安排农村公路养护资金。
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