2019年东川区阿旺镇拖落村光伏提水工程

建设项目完成情况报告

根据相关文件要求，东川区农业农村局精心组织、抢抓进度、严把质量关，于2019年10月30日开工，经过两个月的时间，项目已实施完成，现将项目完成情况报告如下：

一、项目概况
（一）基本情况 

该项目为2019年第十八批整合使用财政涉农资金项目，项目计划总投资199.9万元，建设地点位于阿旺镇拖落村村委会后山，根据相关文件要求，项目采取邀请招标的方式，由昆明润嘉水利水电工程有限公司负责承建，项目于2019年10月30日开工，于当年12月30日竣工。 

（二）建设内容 

该项目主要建设内容为：新建抽水泵站1座；修复1000m3高位水池1个，铺设DN100无缝钢管2367.27m，建设光伏场1个及相关配套设施。

二、项目投资及资金使用情况
项目计划总投资199.9万元（其中：建筑工程部分100.44万元，机电设备及安装工程74.97万元，金属结构设备及安装工程3.89万元，独立费用20.60万元），实际到位资金200万元，截止12月12日，拨付使用资金160.2986万元，占到位资金的80.15%，待项目验收并经审计部门审计后，支付至审计结算金额的95%，留审计结算金额的5%作为质量保修金，一年后无质量问题予以拨付。资金严格按照相关文件要求使用，无挤占、挪用情况，做到了专款专用。

三、项目完成情况

项目于2019年10月25日完成招投标工作，于2019年10月30日签订合同，于2019年12月30日实施完成新建抽水泵站1座；修复1000m3高位水池1个，铺设DN100无缝钢管2367.27m，建设光伏场1个及相关配套设施。

四、实施项目采取的措施

项目编制了科学合理的实施方案，并进行申报、审批，严格按审批的实施方案组织实施，在实施过程中，适时组织监理人员、技术人员进行现场检查和监督，确保项目建设目标任务得到切实有效落实。

五、项目未验收情况说明 

项目于2019年12月30日完工，2020年1月6日抽水试运行，由于临近春节和新型冠状病毒肺炎疫情影响，暂未申请验收，待疫情结束后申请。

六、项目带贫情况

阿旺镇拖落村是一个彝汉杂居的边远高寒山区，2018年底，全村人口有781户、3253人，有建档立卡贫困人口377户、1508人，还有4户、5人未脱贫，贫困发生率为0.15%。由于水利基础配套设施不完善，目前灌溉效率低下，生产用水缺水相当严重。项目的实施，使项目区灌溉条件得到明显改善，大力推广优质粮食、蔬菜的种植，增加项目区总体的作物产量及农民经济收入。项目建成后为该地区农业发展、调整产业结构及稳定粮食、蔬菜产量奠定了坚实的基础，提高了粮食及蔬菜生产能力，并促进项目区优质粮食、蔬菜产品的商品化，带动农业劳动力向二、三产业转移，增加农民收入，提高人民生活水平，社会效益、经济效益非常显著。项目实施后改善灌溉面积440亩，新增产值32.29万元,受益建档立卡贫困人口数858人，受益建档立卡贫困户数218户。

七、存在的问题
（一）宣传发动群众不到位

农田设施是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要前提条件，是全面建设小康社会的重要基础保障。拖落村是典型山区农业地区，但由于项目区水利基础设施不配套，加之对用水和管理水平种种矛盾，阻碍着当地生产生活条件。虽然光伏提水项目实施从乡镇、村、组进行了层层宣传，但仍有一部分干部群众思想保守，观念落后，认识不到位，对项目建设重视不够，积极性不高，部分群众对项目实施抱着事不关己的观望态度，认为政府出钱受益的是政府，与自己无关，等靠要思想严重，农民群众的主体作用得不到有效的发挥。

（二）建后管理缺位，效益发挥不充分

 项目实施的根本目的是改善农业生产条件，调整产业结构及稳定粮食、蔬菜产量。但是目前项目存在着管护责任落实不明确等问题。

八、下步工作打算

（一）加强对节水灌溉的宣传力度

提高群众的水危机意识和对节水灌溉工作的重要性、必要性和紧迫性的认识，争取村民的广泛支持和参与，使大家都来关心、重视、支持节水灌溉工作，为节水灌溉工作营造一个良好的氛围。

（二）及时完善资料

按时完成项目建设，进一步尽快完善资料的收集，及时进行查缺补漏，迎接区级验收工作。

（三）加强工程管理

按照“先建机制，后建工程”的水利改革思路，以促进农业节水增效为目标，建立健全“谁受益、谁管护”的责任机制，以完善农业水价形成机制为核心，深化巩固农田水利改革成果。完善移交手续，项目验收后将工程移交给阿旺镇拖落村村民委员会，并要求其履行管护主休责任，加强基础设施的维护和安全管理，落实管理制度，确定后期管护资金，确保工程项目建得成、管得好、长受益，保障项目长期发挥应有的效益。

东川区农业农村局
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