附件7：

乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程项目依据东财整合〔2021〕8号、东财整合〔2021〕9号、东财整合〔2021〕11号文件，截止2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金270.01万元，其中：乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程项目经费270.01万元。
二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市东川区乌龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《乌龙镇主要职责及内设机构职责》、《乌龙镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《乌龙镇预算内部控制管理制度》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。

乌龙镇严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，适时进行跟踪监控，加强资金监管力度，及时上报监控情况，提高专项资金使用效率。

2021年昆明市东川区乌龙镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

截止2021年12月31日，乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程项目已支付210.38万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程设计灌溉面积1500亩，工程为农田低压管道工程，全程自流引水灌溉，工程采用“输水管+水池”的模式为灌区供水。解决乌龙镇水井村花椒产业园区1500亩耕地的灌溉用水。项目建成使用后、促进东川区花椒产业持续健康有序发展，扩大种植规模，提高产业效益，打造东川区花椒产业，成为富民强区、脱贫攻坚产业发展重要支柱产业之一。

绩效指标完成情况分析。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值

	绩效指标
	产出指标
	数量指标
	小型水池100m3数量
	<=14个/套
	<=14个/套

	
	
	
	小型水池50m3数量
	<=4个/套
	<=4个/套

	
	
	
	输水管道数量
	<=7.1公里
	<=7.1公里

	
	
	质量指标
	★项目（工程）验收合格率（100%）
	=100%
	=100%

	
	
	时效指标
	★项目（工程）完成及时率（≥**%）
	>=100%
	>=100%

	
	
	成本指标
	小型水池100m3数量
	<=9.7万元/个
	<=9.7万元/个

	
	
	
	小型水池50m3数量
	<=4.6万元/个
	<=4.6万元/个

	
	
	
	输水管道数量
	<=16.3万元/公里
	<=16.3万元/公里

	
	效益指标
	经济效益指标
	生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）
	<=120公斤
	<=120公斤

	
	
	社会效益指标
	新增和改善灌溉面积（≥**亩）
	>=1500亩
	>=1500亩

	
	
	可持续影响指标
	工程设计使用年限（≥**年）
	>=30年
	>=30年

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	★受益贫困人口满意度（≥**%）
	>=95%
	>=95%


三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）虽2021年未偏离绩效目标，但存在的问题如下：

1.2021年项目支出未完全按预算情况执行，不利于项目的建设。

2.乌龙镇内部控制制度不健全，监督机制不完善，措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

3.相关负责人预算执行意识不够，对于按时完成项目意识不到位。

（二）下一步改进措施

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当树立绩效目标意识，参考国家相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，科学、合理地编制项目绩效目标，不断细化绩效目标、规范决策程序。

2.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制，完善管理制度，加大宣传力度，强化项目绩效评价监督管理，运用好绩效评价结果，努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。

3.建议结合全镇的实际情况进一步完善工作机制，宣传财政政策，培养按规定执行意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于规定时间内应用和公开。
五、其他需要说明的问题

无。

附件：乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程项目绩效目标自评表



