东川区公安局派出所建设项目竣工决算       审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，东川区审计局自2022年10月至2023年2月，对东川区公安局2018年至2019年新建的阿旺、达贝、绿茂、新村、拖布卡、因民6个派出所建设项目（以下简称“6个派出所建设项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
东川区公安局2018年至2019年新建的阿旺、达贝、绿茂、新村、拖布卡、因民6个派出所建设项目批复总投资为3 715.88万元，其中：拖布卡派出所488.65万元、绿茂派出所562.46万元、新村派出所749.58万元、因民派出所393.50万元、阿旺派出所710.13万元、达贝派出所811.56万元。批复总建筑面积为10 161平方米，其中：拖布卡派出所1 450平方米、绿茂派出所1 450平方米、新村派出所2 408平方米、因民派出所1 000平方米、阿旺派出所1 450平方米、达贝派出所2 403平方米。6个派出所建设项目于2019年9月20完成验收，评定为合格。

审计结果表明，区公安局提供的工程建设资料基本完整，建设程序及项目管理基本符合有关规定，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求，支付工程进度款严格执行监理、造价咨询机构审核和领导审批制度。但存在施工单位多计工程价款，多计勘察设计费及监理费，建设项目超批复概算，建设单位尚未办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证等问题。

二、审计发现的主要问题
（一）施工单位多计工程价款24.24万元。

（二）勘察设计单位多计勘察设计费0.22万元。

（三）监理单位多计监理费0.56万元。

（四）项目实际投资支出超批复概算553.97万元，超概14.9%。

三、审计处理和整改情况
针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对发现的问题依法作出了处理，要求区公安局依法据实结算工程价款、勘察设计费及监理费；对确需变更和调整概算的项目，严格按规定程序履行报批手续。并针对发现的问题提出了3条审计建议。对本次审计发现的问题，区公安局进行了认真整改，多计的工程价款在工程结算拨付时进行扣除；多计并已支付的勘察设计费和监理费已退回区公安局；严格按规定程序履行报批手续。对提出的审计建议，进行了采纳。
