东川区2020年度高标准农田建设项目竣工

决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，东川区审计局自2023年2月至3月、7月至9月对东川区2020年度高标准农田建设项目竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
基本情况
东川区2020年度高标准农田建设项目，批复总投资金额为1 860万元，资金来源为政府投资。涉及5个乡镇（铜都街道、阿旺镇、拖布卡镇、汤丹镇、因民镇）7个村民委员会（新村村民委员会、大石头村民委员会、新店房村民委员会、树桔村民委员会、达朵村民委员会、田坝村民委员会、牛厂坪村民委员会），共计建设面积12 400亩，工程主要建设内容为：灌溉与排水工程措施；田间道路措施；土地平整工程措施；土壤改良工程措施。项目于2022年6月16日通过验收，评定为合格工程。
审计结果表明东川区农业农村局提供的工程建设资料基本完整，建设程序及项目管理基本符合有关规定，会计基础工作基本符合规范要求。但存在施工单位多计工程价款；因民镇田坝村项目区1号水池未蓄水未发挥供水调节作用,导致35.92亩耕地缺乏灌溉用水撂荒；因民镇牛厂坪项目区16号改建沟渠沟壁开裂散落；铜都街道新村村部分机耕路竣工图图纸所示位置不准确、竣工资料中的图纸不清晰；拖布卡镇镇政府监管不到位，导致新店房片区恢复管道降低设计标准，影响项目区供水保障等问题。

二、审计发现的主要问题
（一）多计工程价款9.56万元。
（二）因民镇田坝村项目区1号水池未蓄水未发挥供水调节作用,导致35.92亩耕地缺乏灌溉用水撂荒。
（三）因民镇牛厂坪项目区16号改建沟渠沟壁开裂散落。

（四）铜都街道新村村部分机耕路竣工图图纸所示位置不准确、竣工资料中的图纸不清晰。

（五）东川区拖布卡镇镇政府监管不到位，导致新店房片区恢复管道降低设计标准，影响项目区供水保障。

三、审计处理和整改情况
针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对发现的问题依法作出了处理，要求东川区农业农村局依法据实结算工程价款；督促因民镇加强管理使用，保证供水设施正常运行，提高高标准农田效益，保障粮食安全；责令施工单位对质量缺陷进行整改，并对2020年高标准农田建设项目质量进行全面排查，切实加强高标准农田建设质量管理；加强项目现场管理与资料审核，确保项目竣工图真实反映现场实施情况；督促拖布卡镇加强项目管护责任，及时对项目区管道按照原设计标准恢复，确保项目管道充分发挥供水保障作用，提高高标准农田效益。并针对发现的问题提出了4条审计建议。对本次审计发现的问题，区农业农村进行了认真整改。立行立改类问题已完成整改，对多计的工程价款依法据实进行了核减；已督促施工单位对质量缺陷进行整改，并进行了全面排查；已根据施工现场实施情况对竣工图进行了完善。分阶段整改类问题，因民镇田坝村项目区耕地缺乏灌溉用水撂荒问题及拖布卡镇新店房片区管道降低设计标准影响项目区供水保障问题，区农业农村局正在积极推动整改。对提出的审计建议，进行了采纳。
