东川区乌龙镇大村子村摇房箐搬迁新村、店房社区水井湾小组滑坡治理工程第1标段和东川区乌龙镇大村子村委会后山泥石流（小水城至窑房箐）治理项目竣工决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，东川区审计局自2023年8月至10月对东川区乌龙镇大村子村摇房箐搬迁新村、店房社区水井湾小组滑坡治理工程第1标段（以下简称“大村子村搬迁新村滑坡防治工程”）和东川区乌龙镇大村子村委会后山泥石流（小水城至窑房箐）治理项目（以下简称“大村子村后山治理工程”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况

大村子村搬迁新村滑坡防治工程，项目总预算304万元；建设内容为：抗滑桩21棵、G2截水沟88米、G3排水沟121米、G4排水沟274米、G5排水沟105米防滑坎9.5米、仰斜式挡墙47米、安装内径DN50水泥管36米；工程于2022年4月22日进行了终验，工程质量评定为合格。大村子村后山治理工程，项目概算542.57万元；建设内容为：拦挡坝及副坝共10座、谷坊坝2座、排导槽123米、修复原有2#排导槽、护岸堤3道；工程于2022年9月5日进行了初验，工程质量评定为合格。

审计结果表明，东川区自然资源局提供的工程建设资料基本完整，工程建设过程中管理基本规范，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求，支付工程进度款严格执行监理审核和领导审批制度。但存在多计工程价款和中介机构审计费的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）多计工程价款23.56万元

（二）多计摊投资0.18万元。

三、审计处理和整改情况

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对发现的问题依法作出了处理，要求区自然资源局依法据实结算工程价款；严格履行合同，加强费用审核。并针对发现的问题提出了4条审计建议。对本次审计发现的问题，区自然资源局进行了认真整改，对多计的工程价款已依法据实进行了核减；对多付的中介机构审计费已收回。对提出的审计建议，进行了采纳。
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