东川区旅游厕所建设项目支出
绩效评价报告
（参考提纲）

一、项目概况：含项目立项背景及目的，预算收支情况。
（一）项目立项背景
东川区旅游资源较为丰富，素有“天南铜都”的美誉，“金沙水拍云崖暖”，“乌蒙磅礴走泥丸”是东川壮丽迷人自然风光的写照；近年来，东川区委、区政府高度重视旅游业发展，将其作为全区转型发展的重要支柱产业和新的增长极进行培育，成立了旅游产业发展领导小组，立足于东川区独有的资源优势，以全域旅游理念为引领，以提高旅游发展质量为核心，积极开发旅游资源，全力推动东川区旅游产业发展，全区旅游接待人次和旅游经济收入呈现出逐年上升的良好趋势。但是由于各种条件限制，东川区旅游基础设施较为薄弱，特别是区内景点及乡村旅游点旅游厕所配置不足，卫生条件差，给游客带来了极大的不便，严重的影响了东川区旅游形象。为从根本解决旅游景区旅游厕所的问题，为游客营造一种卫生、清洁的旅游环境，依据《昆明市实施“厕所革命”三年行动计划》，计划2018年在铜都镇龙潭社区、铜都镇箐口村、阿旺镇安乐村、汤丹镇中河村，2019年在铜都街道尼拉姑村社区、深沟社区，拖布卡镇布卡村新建旅游厕所，进一步完善东川区旅游基础设施。
（二）预算收支情况
东川区旅游厕所建设项目总投资350万元，其中省级补助140万元，业主单位自筹210万元。
二、评价结论
[bookmark: _GoBack]经过局机关评价小组对东川区旅游厕所建设项目专项资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面等进行绩效评价，项目的绩效目标基本得到实现，进一步完善东川区旅游基础设施，全力推动东川区旅游产业发展。总评价得分98分，评价等级为优。
三、经验、问题和建议
1.主要经验及做法：
（1）营造文明氛围。广泛开展宣传教育，引导广大市民树立良好如厕习惯，自觉爱护旅游厕所设备，鼓励从我做起，互相监督，形成健康文明的厕所文化。
（2）坚持建设及管理并重的原则，项目建成后建立健全旅游厕所管理长效机制，定岗定人定时进行卫生保洁和设备养护、维修，确保旅游厕所管理工作到位。
2.存在的问题；
由于东川区旅游起步较晚，东川区旅游基础设施薄弱，旅游景点厕所缺位较多。
3.改进措施及建议。
（1）建立管理制度。坚持建设及管理并重的原则，项目建成后建立健全旅游厕所管理长效机制，定岗定人定时进行卫生保洁和设备养护、维修，确保旅游厕所管理工作到位。
（2）认真组织检查验收。按照《昆明市旅游厕所评定工作方案》，组织相关部门人员开展旅游厕所检查验收工作，对旅游厕所建设项目的完成情况、工程质量、细节设计、A级标准及管理制度等方面进行全面的检查验收。
（3）积极争取2020年旅游厕所建设项目。结合我区现状，认真梳理2020年旅游厕所建设项目计划，积极争取省、市旅游发展资金，完善我区旅游厕所，为游客提供干净舒适的如厕环境。
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一、项目基本概况
（一）项目基本情况	
1.建设背景及目的
东川区旅游资源较为丰富，素有“天南铜都”的美誉，“金沙水拍云崖暖”，“乌蒙磅礴走泥丸”是东川壮丽迷人自然风光的写照；近年来，东川区委、区政府高度重视旅游业发展，将其作为全区转型发展的重要支柱产业和新的增长极进行培育，成立了旅游产业发展领导小组，立足于东川区独有的资源优势，以全域旅游理念为引领，以提高旅游发展质量为核心，积极开发旅游资源，全力推动东川区旅游产业发展，全区旅游接待人次和旅游经济收入呈现出逐年上升的良好趋势。但是由于各种条件限制，东川区旅游基础设施较为薄弱，特别是区内景点及乡村旅游点旅游厕所配置不足，卫生条件差，给游客带来了极大的不便，严重的影响了东川区旅游形象。为从根本解决旅游景区旅游厕所的问题，为游客营造一种卫生、清洁的旅游环境，依据《昆明市实施“厕所革命”三年行动计划》，计划2018年在铜都镇龙潭社区、铜都镇箐口村、阿旺镇安乐村、汤丹镇中河村，2019年在铜都街道尼拉姑村社区、深沟社区，拖布卡镇布卡村新建旅游厕所，进一步完善东川区旅游基础设施。
目前，虽然东川区旅游资源丰富，但旅游资源未得到进一步的开发，只是“点”的工作，未达到“面”的效果，整体旅游发展缓慢，旅游工作还处在谋划和前期准备阶段；处于粗放发展模式，资金投入不足，基础设施薄弱。虽有独特看好的旅游资源和产品，但因投入不足，难以进入实质性开发，硬件基础薄弱，达不到接待设施条件，从客观上抵制了游客的消费，影响了旅游业的综合带动效应。加快旅游厕所的建设不仅是积极响应国家厕所革命的举措，更是围绕打造我区旅游目的地、培养精品旅游线路、推动我区文明城市建设、打造旅游强区的举措。
2.项目实施情况
2019年，东川区申报涉农资金新建或改建AA旅游厕所7座，分别是铜都街道箐口村旅游厕所、龙潭社区旅游厕所，阿旺镇安乐村旅游厕所，汤丹镇中河村新建旅游厕所(由原文化和旅游局牵头云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司2018年底建设完工，2019年5月9日完成验收工作)。铜都街道尼拉姑村社区旅游厕所、深沟社区旅游厕所、拖布卡镇布卡村旅游厕所。
3、 资金来源及使用情况  
东川区旅游厕所建设项目总投资350万元，其中省级补助140万元，业主单位自筹210万元。
4、 组织管理及管理情况
项目组织情况
1、 铜都街道箐口村双石头小组滑翔伞飞行起飞点旅游厕所，由原文化和旅游局牵头云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司2018年底建设完工，2019年5月9日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
2、 铜都街道龙潭社区欢乐鱼庄旅游厕所，由原文化和旅游局牵头云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司2018年底建设完工，2019年5月9日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
3、 阿旺镇安乐村墓碑小组旅游厕所，由原文化和旅游局牵头云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司2018年底建设完工，2019年5月9日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
4、 汤丹镇中河村旅游厕所，由原文化和旅游局牵头云南乌蒙巅峰旅游投资有限公司2018年底建设完工，2019年5月9日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
5、 铜都街道深沟社区旅游厕所，由东川区文化和旅游局邀标，昆明市东川区新村建筑公司施工。2019年底完工，2019年12月3日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
6、 拖布卡镇布卡村旅游厕所，由东川区文化和旅游局邀标，昆明市东川区新村建筑公司施工。2019年底完工，2019年12月3日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。  
7、 铜都街道尼拉姑村社区旅游厕所，属于基础设施类资产。由东川区文化和旅游局邀标，昆明市东川区新村建筑公司施工。2019年底完工，2019年12月3日完成验收工作。旅游厕所建筑面积95㎡，AA级。现保存完好，免费向公众开放。涉农资金补助20万元整。
（二）绩效目标设立及指标完成情况
绩效目标：按照省、市建设旅游厕所工作要求以及旅游厕所建设通用标准，新建95平方米AA旅游厕所7座，旅游厕所建成投入使用后，不仅能解决景点如厕难、如厕不便的问题，还能让游客在旅游途中有干净、卫生、舒适的如厕环境，并且能有效提升项目地的旅游品质。
目标完成情况：预算未调整，预决算相符，目标任务全面完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了全面了解2019年东川区旅游厕所建设经费的使用情况和绩效情况，客观公正的评价专项资金的绩效，从而提高资金的使用效益和管理水平。
（二）项目资金
1.项目资金情况
2019年旅游厕所建设项目总投资350万元，其中省级补助140万元，业主单位自筹210万元。
2.资金管理拨付情况
一是规范管理制度，及时制定了东川区文化和旅游局旅游发展资金绩效管理制度，严格按照旅游发展专项资金的管理要求，规范资金管理和使用。二是规范会计核算，对旅游厕所建设资金实行单独核算、专款专用，严格审批程序和审批手续。三是及时拨付资金，按照一个AA级厕所20万元的补助标准，及时将涉农资金及时拨付给业主单位。四是加强资金使用的审计监督，成立了旅游发展专项资金领导小组对项目资金进行领导和监督，检查资金是否专款专用、是否公示、是否弄虚作假，严防截留、挤占和挪用资金，确保各项资金落实到实处，把有限的资金用在刀刃上。资金资金已经全额拨付。并全部通过验收。
（四）项目管理情况
 一是加强领导组织，及时成立了川区文化和旅游局旅游发展专项资金管理工作领导小组，加强对旅游厕所建设项目的严格管理。实行项目责任制，落实项目责任人，扎实有序推进项目建设。二是对申报项目严格把关，对申报的旅游厕所项目，进行认真审核，进一步提升旅游厕所申报项目的真实性、有效性和准确性。三是加强监督检查力度，严把项目建设质量，严格按行业规范和技术要求组织实施，严禁擅自调整、变更旅游厕所建设内容和规模。四是按照建管并重的要求，落实管护人员，建立管护责任，制定管护措施，加强项目建后管理和使用工作，确保项目长期发挥作用。
三、项目绩效情况
2019年东川区7座95平方米旅游厕所建设任务全面完成，并且均已达到AA标准，为旅游景点广大群众提供了干净、舒适的如厕环境，满足了广大游客的需求，改变东川旅游景区缺少旅游厕所现状，有效提升了项目地的旅游品质，带动旅游行业持续就、稳定、健康发展。
4、 成本效益分析
项目总投资350万元，其中：省级涉农资金补助140万元，业主单位自筹210万元。极大的提升了乡村旅游形象，改善乡村旅游环境。项目建成后有利于自然景观及生态环境的保护；有利于促进自然景观与人文景观的协调发展；有利于新业态发展、旅游与科技、旅游与文化的协调发展。项目的建成不但能起到美化环境的作用，还能促使游客养成良好的卫生习惯，文明程度得以提高，有效的推进景区向资源节约型、环境友好型发展。为东川区旅游事业做出极大的贡献。
五、主要经验及做法、存在问题和建议
（一）主要经验及做法
1、营造文明氛围。广泛开展宣传教育，引导广大市民树立良好如厕习惯，自觉爱护旅游厕所设备，鼓励从我做起，互相监督，形成健康文明的厕所文化。
2、坚持建设及管理并重的原则，项目建成后建立健全旅游厕所管理长效机制，定岗定人定时进行卫生保洁和设备养护、维修，确保旅游厕所管理工作到位。
（二）存在问题
由于东川区旅游起步较晚，东川区旅游基础设施薄弱，旅游景点厕所缺位较多。
（三）建议和改进措施
1、建立管理制度。坚持建设及管理并重的原则，项目建成后建立健全旅游厕所管理长效机制，定岗定人定时进行卫生保洁和设备养护、维修，确保旅游厕所管理工作到位。
2、认真组织检查验收。按照《昆明市旅游厕所评定工作方案》，组织相关部门人员开展旅游厕所检查验收工作，对旅游厕所建设项目的完成情况、工程质量、细节设计、A级标准及管理制度等方面进行全面的检查验收。
3、积极争取2020年旅游厕所建设项目。结合我区现状，认真梳理2020年旅游厕所建设项目计划，积极争取省、市旅游发展资金，完善我区旅游厕所，为游客提供干净舒适的如厕环境。
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