2020年农村厕所革命省级补助资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。

根据《昆明市财政局  昆明市农业农村局关于下达2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金的通知》（昆财农〔2020〕32号）为贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”工作重要指示精神，全面提升农村人居环境，切实打好实施乡村振兴战略第一场硬仗。
项目实施情况。

     项目建设内容包含建设行政整村公厕24座，改造户厕904座。
资金来源及使用情况。

《昆明市财政局  昆明市农业农村局关于下达2020年农村“厕所革命”第一批省级补助资金的通知》（昆财农〔2020〕32号）项目总资金276.16万元，其中：用于新建公厕资金240万元，改造户厕资金36.16万元，目前资金已全部列支。
组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

公厕建设项目由东川区农业农村局统一招投标进行建设，成立了由农业农村局为组长，分管副局长为副组长，相关科室人员为成员的项目工作组保障项目顺利实施；项目实施严格按照项目工程程序进行实施，资金严格按照资金拨付程序进行拨付。户厕改造采用以奖代补的形式，在农户改造户厕达标后直接补助给农户。
（二）绩效目标。
1.总目标。

通过新建公厕，及进行户厕改造，满足了群众入厕需求，改善了群众入厕条件。
年度目标。包括产出目标、效果目标。

     新建行政村公厕24座，改造户厕904座，通过新建公厕，及进行户厕改造，满足了群众入厕需求，改善了群众入厕条件，进一步推进“厕所革命”。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价工作方案制定过程。
1.前期调研。

绩效评价按照相关文件开展，开展绩效报告之前对项目进行了前期调研。
2.研究文件。

文件下达后组织项目实施单位认真研究相关文件。
绩效评价指标体系及工作方案的设计。

项目按照绩效报告相关指标进行设定，制定了可量化的绩效指标。
（三）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。

绩效报告科学规范、公开公正、按照绩效相关等原则进行评价。
绩效评价方法。

绩效报告先进行自评，指标围绕项目的内容进行设定，调查项目区受益对象满意度采用走访、调研、问卷调查等方式。
（四）绩效评价实施过程
1.数据填报和采集。

数据填报和采集根据项目台账资料及项目实施情况进行采集。
2.社会调查。

社会调查采用走访，问卷调查的方式。
3.数据分析和撰写报告。
（五）本次绩效评价的局限性。
三、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。

次项目总体绩效目标打分96分。

2.主要绩效。

项目立项符合相关规定，财务管理规范，成本指标控制合理，社会效益明显，具体绩效进行可量化打分。

成本效益分析。

资金使用方向复核相关规定，资金严格按照文件要求按照资金拨付程序进行支出，项目管理规范，资金预算由专业造价公司进行预算，资金使用效果明显。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；

公厕项目由农业农村局统一招投标进行建设，项目实施科学合理，户厕改造采用多种模式精准到户。

存在的问题；

因公厕建设没有专门的征地费用，所以造成了个别公厕在建设中增加了成本；部分乡镇（街道）推进户厕改造进度缓慢。
（三）建议和改进措施。

已建设完成的公厕按照固定资产管理办法尽快将固定资产进行移交，督促各乡镇（街道）管理运营好固定资产，建设公厕后要求各乡镇（街道）要管好、用好、运营好公厕；加快户厕验收工作，对于改造后不达标的公厕要求改造人进行整改。
