2020年东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目
完工公示

根据《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》（云开办发﹝2018﹞109号）文件要求，现将2020年东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目有关事项公示如下：
[bookmark: _GoBack]一、项目实施地点及建设完成内容
（一）项目实施地点：铜都街道办新村村、拖布卡镇新店房村和树桔村、因民镇田坝村和牛厂坪村、汤丹镇达朵村、阿旺镇大石头村
（二）建设完成内容：
1.灌溉与排水工程措施
新建3立方米取水池3座；取水堰1座，新建引水管28条，总长25556.7米；新建调蓄水池28座（其中：新建100立方米4座，新建200立方米12座，新建300立方米8座，新建500立方米4座）。
2.田间道路措施
改扩建田间道路23条，总长14707.32米（其中：浇筑C25砼路面1条，总长640.6米；砂石路面22条，路面总长14066.72米）。
3.土地平整工程措施
对原有的耕地进行坡改梯，总计429亩。
4.土壤改良工程措施
实施高标准农田耕地质量保护与提升项目总面积10800亩。其中:种植绿肥7500亩, 增施有机肥3300亩；推广应用适宜东川耕地质量保护与有机质提升的有机肥种类、绿肥品种等高效配套集成技术模式。
二、资金规模及来源
（一）资金规模：1860万元
（二）资金来源
1.2020年第四批中央统筹整合涉农资金1261.89万元；
2.2020年农田建设项目市级配套资金598.11万元。
三、实施期限：2020年12月至2021年11月
  四、实施单位及责任人：昆明市东川区农业农村局（舒廷康）
  五、资金使用情况
  1.项目资金到位情况：到位资金1860万元。
  2.项目资金实际支出情况：截止2021年12月31日，拨付使用中央资金1247.659343万元，市级配套资金203.836067万元，尚未拨付资金315.548932万元（预计），资金结余原因是招投标结余，待项目通过市级验收并拨付完所有签订合同资金后上缴国库。
3.资金拨付均按照合同及施工进度并履行资金审批使用手续办理。
  六、绩效目标：通过项目实施，改善农业生产基础设施，提高粮食综合生产能力。
  七、项目实施结果：已完工，待组织验收。
项目区农民群众如对公示内容有疑问的，请向区农业农村局农田建设管理科提出质询和举报，联系人：陈师  阮师  
联系电话：62125444。

　　　　　
东川区农业农村局
2022年5月17日
