红土地镇花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目和红土地镇花沟村锅底塘等5个小组

污水处理项目竣工决算审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定，东川区审计局自2023年7月至2023年9月，对东川区红土地镇花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目（以下简称“花沟村人居环境建设项目”）和红土地镇花沟村锅底塘等5个小组污水处理项目（以下简称“花沟村锅底塘等5个小组污水处理项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：

 一、基本情况

花沟村人居环境建设项目,批复建设内容及规模为：布置垃圾收储箱110个，在花沟村花沟、花石头、冬瓜湾三个小组建污水管网HDPE双壁波纹管DN300管3 429m、DN200管6 402m，DN150接户管3 390m，检查井309座，沉泥井93座，接户井255座，一体式污水处理设备（60t）7处。批复计划总投资960.79万元，资金来源为政府资金。项目于2022年4月28日完工，2022年5月17日通过验收，工程验收合格。
花沟村锅底塘等5个小组污水处理项目，批复建设内容及规模为：污水管网HDPE双壁波纹管DN300管491m、DN200管5 859m、DN150接户管2 930m，检查井273座，沉泥井66座，接户井293座，人工湿地+氧化塘（15t）4处，人工湿地+氧化塘（5t）5处。批复计划总投资711.05万元，资金来源为政府资金。项目于2022年5月4日完工，2022年5月17日通过验收，工程验收合格。
审计结果表明，红土地镇人民政府提供的工程建设资料基本完整，工程结算基本与现场和竣工资料相符。工程建设过程中管理规范，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求，支付工程进度款严格执行监理审核和领导审批制度。但存在施工单位多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题

多计工程价款27.51万元。
三、审计处理和整改情况

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，对发现的问题依法作出了处理，要求红土地镇人民政府依法据实结算工程价款。并针对发现的问题提出了3条审计建议。对本次审计发现的问题，红土地镇人民政府进行了认真整改，多计工程价款已依法据实进行了核减。对提出的审计建议，进行了采纳。
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